

BUDAPEST FŐVÁROS
XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER



Ikt.sz.: 1-53-2 /2014.
Kt. ülés száma: 1-54-29/2014.
Az ülés időpontja: 2014. február 12.

ELŐTERJESZTÉS
egyes, az Önkormányzat 2014. évi költségvetését érintő,
2013. évi képviselő-testületi határozatok felülvizsgálatáról

Tisztelt Képviselő-testület!

2014. évben a központi támogatási rendszer átalakulása folytán szükséges az Önkormányzat folyamatban lévő fejlesztési feladatainak áttekintése a várható megvalósítás és a rendelkezésre álló szabad források figyelembevételével.

Négy olyan fejlesztési terület van, amelyre vonatkozóan a Képviselő-testület már hozott határozatokat, vagy úgy, hogy kerüljenek betervezésre a 2014. évi költségvetésbe, vagy úgy, hogy a 2013. évi költségvetésben lettek betervezve, de végrehajtásuk még nem történt meg, vagy azért, mert időközben változás állt be a megvalósítás körülményeiben, vagy az előkészítési munkák során láthatóvá vált, hogy az eredeti ütemezés módosulni fog.

1. Deák utcai összevont háziiorvosi rendelő megvalósítása.

2012. év végén elindult az az előkészítési, döntési folyamat, amelynek célja, hogy a Szódliget utcai gyermekorvosi és a Deák utcai felnőtt háziiorvosi rendelők összevonásra kerüljenek.

A feladat megvalósítása érdekében az alábbiak történtek:

- Az összevont háziiorvosi rendelő kialakítására több ingatlan is megvizsgálásra került. Ennek eredményeként a Képviselő-testület a 185/2013. (III. 27.) ök. számú határozatával helyszíniként a Karácsony Benő park Deák utca - Fő utca találkozásánál lévő területre szel jelezte ki.
- Az érintett orvosokkal egyeztetett tervezési program, koncepció terv, valamint a tervezett beruházás e fázisban meghatározható mélységű költségbecslése elkészült, amelyeket a Képviselő-testület az 502-503/2013. (VI. 26.) ök. számú határozataival elfogadott.
- A kijelölt területen a telek kialakításának előkészítése, az eljáráshoz szükséges vázrajz készítése folyamatban van a hatályos KSZT előírásainak figyelembevételével.
- Elkészült a tervezett beruházás megvalósításának ütemterve.
- 2013. decemberében megkezdődött és jelenleg folyamatban van a közbeszerzési eljárás az új összevont háziiorvosi rendelő épület terveinek elkészíttetése érdekében a 814/2013. (XI. 27.) ök. számú határozat alapján.

A Deák utcai összevont háziiorvosi rendelő megvalósításához a szükséges forrás biztosítása érdekében - a beruházás koncepcióterv fázisában elkészült előzetes költségbecslése alapján - két képviselő-testületi döntés született:

- az 504/2013. (VI. 26.) ök. számú határozat értelmében az épület engedélyezési terveinek elkészítéséhez a 2013. évi költségvetésben 6.750.000.- Ft + ÁFA összeg biztosításra került,

- a beruházás megvalósításához szükséges 309.250.000.- Ft + ÁFA összeget az 505/2013. (VI. 26.) ök. számú határozat értelmében a 2014. évi költségvetésben kell biztosítani. Ez a keretösszeg a kiviteli tervek elkészítéséhez szükséges 7.700.000.-Ft + ÁFA tervezési díjat is tartalmazza.

Az összevont orvosi rendelő megvalósítása több, viszonylag nagy fázisra bontható, azok részben egymással fedésben, párhuzamosan is folyhatnak. Jelenleg a tervkészítés tervező kiválasztása folyik. Az eljárást megindító felhívás szerint a teljesítés határideje 12 hónap. Ennél vélhetően gyorsabban elkészül, de látható, hogy a megvalósításra 2014. évben nem tud sor kerülni.

A kiviteli tervek elkészítéséhez a fedezet biztosítása elengedhetetlen a 2014. évi költségvetésben, miután az eljárás 2013. decemberében elkezdődött, a megvalósítás ezen felüli költségeinek biztosítása azonban a jogerős építési engedély megszerzését követően, az aktualizálandó ütemterv, valamint a rendelkezésre álló szabad források függvényében újragondolandó.

Fentiek figyelembevételével javaslom a Deák utcai rendelő megvalósításának átütemezését, ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület 505/2013. (VI. 26.) ök. számú határozatának módosítására teszek javaslatot azzal, hogy a 2014. júniusi képviselő-testületi ülésre az addig lebonyolódó feladatok tükrében elkészítendő az ütemterv aktualizálása, valamint a megvalósítás forrásbiztosításának döntés előkészítése.

2. M3-as zajvédőfal megépítésének támogatása

Az M3-as autópálya bevezető szakaszának keleti oldalán, a Wesselényi utca és a Szentmihályi út között hiányzó zajvédő fal mielőbbi megépítésének támogatása céljából a Képviselő-testület a tavalyi évben a fal engedélyezési és kivitelezési munkálatainak anyagi támogatásáról döntött.

A 2013. évi eredeti költségvetésben 6.000.000.- + ÁFA került elkülönítésre, mellyel a fal tervezésének, engedélyezésének költségeihez kívántunk hozzájárulni, továbbá a 603/2013. (VII. 17.) ök. számú határozat értelmében 200 millió Ft-ot biztosítottunk a konkrét kivitelezési munkálatok támogatásához, azzal az ellentételezési feltétellel, miszerint Budapest Főváros Önkormányzata (továbbiakban: Főváros) részéről azonos értékű ingatlan felajánlását várjuk. Ez az összeg a 2013. évi költségvetés I. számú módosításával be lett tervezve, de az összeg nem került lekötésre, így azzal 2014-ben már nem lehet számolni.

Határozatainkról augusztus hónapban tájékoztattuk a Fővárost és kértük állásfoglalásukat a lehetséges közös finanszírozási lehetőségekre vonatkozólag. Írásos válasz részükről még nem érkezett.

2013. márciusában a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) eljárást indított a „*zajvédő falak hiánya miatti közlekedési eredetű zajterhelés vonatkozásában részleges környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás ügyében*”, majd 7906-13/2013 iktatószámú határozatában **kötelezte a** Fővárost az érintett területre vonatkozó akusztikai szakvélemény beadására és ezek alapján zajvédő fal és a kiegészítő zajvédelmi intézkedések kiviteli terveinek elkészítésére és engedélyeztetésre való benyújtására. A zajcsökkentéshez szükséges műszaki építmények megvalósítását 2015. augusztus 30-ai dátumhoz kötötte.

A határozat vonatkozásában a Főváros fellebbezést nyújtott be, melyben a határidők meghosszabbítását kérte, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárások, elvégzendő mérések időigényessége lehetetlenné teszik számukra a határidőben történő teljesítést. A fellebbezést a Felügyelőség befogadta, azonban tudomásunk szerint a fellebbezés elbírálása, illetve a határozat módosítása még nem történt meg.

Ezen információk alapján a Főváros 2014. évi költségvetésébe nem tervezi be a hiányzó falszakasz megépítéséhez szükséges forrást, így véleményem szerint a Tisztelt Képviselő-testület által felajánlott 200 millió Ft értékű pénzbeli hozzájárulás lekötése a saját költségvetésünkben nem indokolt.

Nem indokolt továbbá azért sem, mert a Főváros tájékoztatása alapján a 2015. évben a teljes kivitelezés költségét betervezi és meg is valósítja, így az általunk felajánlott pénzbeli hozzájárulásra nincs szükség.

A fal tervezési és engedélyezési munkáihoz elkülönített nettó 6.000.000.- Ft (bruttósítva, összesen: 7.620.000.- Ft) értékű hozzájárulásunkat az idei évben is szükségesnek tartom elkülöníteni, annak érdekében, hogy a Felügyelőség módosító határozatát és az azt követően elkészítendő akusztikai szakvélemény alapján meginduló tervezési folyamat megkezdését elősegítsük, továbbá annak folyamatában aktívan részt vehessünk, így képviselve az ott élő polgárok érdekeit.

3. a Budapest, XV. kerület, Széchenyi tér 4/b. (87690 hrsz.) szám alatti ingatlan

A Képviselő-testület több alkalommal foglalkozott a Széchenyi tér 4/b. sz. alatti beépített ingatlan megszerzésének a lehetőségével és ezzel kapcsolatban több határozatot is hozott.

A 306/2012. (IV. 25.) ök. számú határozatával felhatalmazta a polgármestert, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő, Bp. XV., Széchenyi tér 4/b. szám alatti, 87690 hrsz-ú, 857 m² területű irodaépület megvásárlása érdekében folytasson tárgyalásokat.

A tárgyalások eredményeképpen a 755-759/2012. (VII. 11.) ök. számú határozataival a Képviselő-testület úgy döntött, hogy

- vételi ajánlatot tesz a Honvédelmi Minisztériumnak a Budapest XV. kerület Széchenyi tér 4/b. szám alatti, 87690 helyrajzi számú ingatlanra a szakvéleményben megjelölt 44 millió forint vételárért, két egyenlő, 2012. és 2013. évben esedékes részletben történő fizetés mellett,
- a vételár 2012. évben esedékes, 22.000.000,- Ft összegű részletét a 2012. évi költségvetésben a felhalmozási tartalékok között elkülönített - az ERFA HUSK/1101 pályázat előfinanszírozására - előirányzat terhére biztosítja,
- a vételár 2013. évben esedékes, 22.000.000,- Ft összegű részletét tervezze be a 2013. évi eredeti költségvetésbe,
- felkéri a polgármestert a vételi ajánlat tulajdonos részére történő megküldésére,
- felkéri a polgármestert a vételi ajánlat elfogadása esetén az adásvételi szerződés megkötésére.

A 2012. augusztus 8-i képviselő-testületi ülésen a fenti határozatok - miután az eredeti határozatok az ÁFA összegét nem tartalmazták - 797-801/2012. (VIII. 8.) ök. számú határozatokkal módosításra kerültek.

A honvédelmi miniszter a 2012. október 17-én kelt levelében arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a részére versenyeztetés mellőzésével, becsült forgalmi értéken történő értékesítéshez - és erre tekintettel a vételi ajánlatra adandó nyilatkozathoz - szükséges az állami tulajdonban lévő ingatlanok felett a tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hozzájárulása.

Tekintettel arra, hogy akkor már biztos volt, hogy 2012. évben nem kerül sor az ingatlan megvételére a 2012. december 19-i ülésre előterjesztés készült a 755-759/2012. (VII. 11.) és a 800/2012. (VIII. 8.) ök. számú határozatok visszavonására, amit a Képviselő-testület 1241/2012. (XII. 19.) ök. számú határozatával elutasított.

Miután az MNV Zrt. 2013. január 21-én közölte, hogy „az Igazgatóság nem engedélyezte a Honvédelmi Minisztérium részére az ingatlan versenyeztetés mellőzésével történő értékesítését az Önkormányzat részére, fenntartva a lehetőséget az ingatlan árverésen történő értékesítésére, előterjesztés készült a 799/2012. (VIII. 8.) ök. számú határozat visszavonására, az erre vonatkozó határozati javaslatot azonban a Tisztelt Képviselő-testület a72/2013. (II. 20.) ök. számú határozatával elutasította.

Az MNV Zrt. a 2013. október 16-án kelt levelében arról adott tájékoztatást, hogy Igazgatósága elrendelte a tárgyi ingatlan nyilvános árverésen történő értékesítését nettó 41.000.000.-Ft kikiáltási áron. Az árverést a Honvédelmi Minisztérium bonyolíthatja le. A tájékoztatás szerint az első eredménytelen kísérlet után egy éven belül meg lehet ismételni az árverést. Amennyiben mindkét árverés eredménytelen marad, lehetőség nyílik az önkormányzat részére a közvetlen értékesítésre, vagy az ingyenes tulajdonba adásra. A jelzett árverésre vonatkozó pályázatot a mai napig nem írták ki.

A Tisztelt Képviselő-testület a XV. kerületben megvalósítani tervezett Haditechnikai Park és Oktatási Központra vonatkozó előterjesztés tárgyalása kapcsán ismételten foglalkozott a Széchenyi tér 4/b. sz. alatti ingatlan megszerzésének az ügyével.

A 663/2013. (IX. 25.) ök. számú határozatával úgy döntött, hogy felkéri a polgármestert, folytasson tárgyalásokat arra vonatkozóan, hogy a [33.600.000.- Ft + ÁFA összegbe kerülő] beruházás ellentételezéseként a Széchenyi tér 4/b. szám alatti ingatlan térítésmentesen önkormányzati tulajdonba kerüljön.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a felkérésnek eleget téve megkezdtem a tárgyalásokat.

A korábbi, az ingatlan megvásárlásáról szóló, valamint az utóbb hozott és az ingatlan ingyenes megszerzésére vonatkozó döntések egymásnak ellentmondanak.

Tényként lehet megállapítani, hogy a 2013. évi költségvetésbe betervezett vételárösszeg nem került lekötésre, így azzal 2014-ben már nem lehet számolni.

Tekintettel arra, hogy amennyiben úgy döntenek, hogy az Önkormányzat indulna az érintett ingatlanra kiírásra kerülő árverésen, ezzel lehetetlenné tenné a maga számára az ingyenes megszerzést, hiszen az MNV Zrt. elsődlegesen a vételár fejében történő elidegenítést irányozta elő, erre tekintettel javaslom és kérem állásfoglalásukat arról, hogy az Önkormányzat maradjon távol az árveréstől abban a reményben, hogy az ingatlant ingyenesen is megszerezheti.

4. az Észak-pesti Kórház állami tulajdonban lévő hányadának megvásárlása

Az Észak-pesti Kórház szintén rendszeres témája a Képviselő-testület üléseinek, 2010. novembere óta 54 határozat született, amely valamilyen szinten érintette.

A 2010-2012. évben hozott határozatok, egy kivétellel, végrehajtásra került, a 2013. év november-decemberében hozott határozatok végrehajtása pedig folyamatban van.

A Képviselő-testület 712/2012. (VI. 27.) ök. számú határozatával úgy döntött, felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalást a Magyar Állammal, illetve az ingatlan-nyilvántartás szerinti vagytonkezelővel a Bp. XV. kerület Órjára u. 1-5. szám alatti ingatlan 1/2 tulajdoni hányadának a megváltása, ennek eredménytelensége esetén pedig a gesztori szerződés felülvizsgálata ügyében. A tárgyalások során juttassa érvényre az alábbiakat:

- a Fővárosi Önkormányzattal 2005. július 5-én megkötött gesztori szerződés óta a XV. kerületi Önkormányzat által az ingatlanra költött (állagmegóvás, őrzés, karbantartás és a hasznosítás előkészítése) költségekről az önkormányzat el kíván számolni,
- az önkormányzat az ingatlanl kapcsolatosban felmerülő, tulajdonostársat terhelő költségeket nem kívánja biztosítani,
- az önkormányzat egyeztetni kívánja a társtulajdonossal a 41/2011. (I. 26.) ök. számú határozattal elfogadott Szociális és Egészségügyi Mintaprojektet, valamint a 10. sz. épület szociális, a 13. sz. épület egészségügyi szolgáltatások céljára - kerületi közérdek megvalósulása érdekében - történő hasznosítását (601/2011. (VI. 29.) ök. számú határozat alapján).

A fenti határozatnak megfelelően 2012. júliusában kezdtünk tárgyalásokba a kezelő Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézettel /a továbbiakban: GYEMSZI/, melynek eredményeképpen 2012. november 19-én megküldtük a GYEMSZI által igényelt iratanyagot, 2013. január 25-én személyes találkozóra került sor a Hivatalban a GYEMSZI képviselőivel, ezt követően, a tárgyaláson rögzítetteknek megfelelően 2013. március 20-án kelt levelünkben rögzítettük a fejlesztési koncepciókat, 2013. március 26-án levelünkben pedig az eddigi ráfordításainkkal, valamint a gesztori megállapodással kapcsolatos álláspontunkat, amit 2014. január 29-én kelt levelünkben nyomatékosítottunk, miután választ azokra nem kaptunk.

Az eddigi tárgyalások eredményeképpen biztosnak látszik, hogy a tulajdonostárs a tulajdoni hányadát nem kívánja elidegeníteni. Még ha ez az álláspont meg is változna, addig, amíg az Önkormányzat ingatlanl kapcsolatos eddigi ráfordításaival kapcsolatos elszámolás nem történik meg, illetve ennek keretében nem születik megállapodás a megállapodás megszüntetéséről, avagy módosításáról, addig a tulajdonrész esetleges megvásárlásáról érdemben nem lehet tárgyalni.

Ennek megfelelően javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a 712/2012. (VI. 27.) ök. számú határozat módosítását.

Budapest, 2014. február „*ok*” „,



László Tamás
polgármester

Mellékletek:

1. sz. melléklet: A Deák utcai rendelő megvalósítás érdekében a képviselő-testület által meghozott képviselő-testületi határozatok kivonata
2. sz. melléklet: Kt. 603-604/2013. (VII.17.) ök. számú határozat, a KTVF: 7906-13/2013 iktatószámú határozata, Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal fellebbezése
3. sz. melléklet: A Széchenyi tér 4/b. szám alatti ingatlanl kapcsolatos képviselő-testületi határozatok kivonata.
4. sz. melléklet: 712/2012. (VI. 27.) ök. számú határozat

- (1) Témafelelős: FVÜ Főosztály, Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet
(2) Egyeztetésre megküldve: Közgazdasági Főosztály
(3) Bizottságok:

TVÉK	SZCST	PJ	KKES
X	X	X	X

- (4) Jegyzői láttaozás: 2014. év február hó 04 nap

Aláírás: [Handwritten signature]

- (5) Meghívandók:

Határozati javaslatok:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az 505/2013. (VI. 26.) ök. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Deák utcai összevont házi orvosi rendelő kiviteli terveinek elkészítéséhez szükséges **7.700.000.- Ft + ÁFA, azaz bruttó 9.779.000.- Ft** költségkeretet a 2014. évi költségvetésben biztosítja.”

Határidő: 2014. évi költségvetés elfogadása

Felelős: polgármester

2. felkéri a polgármestert, hogy a Deák utcai összevont házi orvosi rendelő megvalósításának érdekében vizsgálja meg a szükséges forrás biztosításának lehetőségét és tegyen arra javaslatot.

Határidő: 2014. júniusi képviselő-testületi ülés.

Felelős: polgármester

3. felkéri a polgármestert, hogy a Deák utcai összevont házi orvosi rendelő megvalósításának 813/2013. (XI. 27.) ök. számú határozattal elfogadott ütemterv aktualizálását készíttesse el.

Határidő: 2014. júniusi képviselő-testületi ülés.

Felelős: polgármester

4. a Fővárosi Önkormányzat részére az M3-as autópálya bevezető szakaszának keleti oldalán (XV. Wesselényi utca és a Szentmihályi út közötti szakasz) építendő zajvédő fal tervezési és engedélyezési kiadásaihoz összesen **7.620.000.- Ft** összeg erejéig hozzájárul, a 2014. évi költségvetés terhére. Felkéri a polgármestert, hogy az összeget a Fővárosi Önkormányzatnak átadandó pénzeszközként a 2014. évi eredeti költségvetésbe terveztesse be.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. évi költségvetés elfogadása

5. felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetés elfogadását követően kössön megállapodást a Fővárosi Önkormányzattal összesen **7.620.000.- Ft** összeg átadásáról, az M3-as autópálya bevezető szakaszának keleti oldalán (XV. Wesselényi utca és a Szentmihályi út közötti szakasz) építendő zajvédő fal tervezési és engedélyezési munkájának támogatása céljából.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. évi költségvetés elfogadását követően, a megállapodásban foglaltak szerint.

6. a 604/2013. (VII. 17.) ök. számú határozatát visszavonja, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetés előkészítése érdekében a Képviselő-testület 2014. évi decemberi ülésén számoljon be a Fővárosi Önkormányzat tervezett döntéseiről az M3-as autópálya bevezető szakaszának keleti oldalán (XV. Wesselényi utca és a Szentmihályi út közötti szakasz) építendő zajvédő fallal kapcsolatban.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. december 17.

7. a Budapest, XV. kerület Széchenyi tér 4/b. szám alatti ingatlanra kiírandó pályázaton nem kíván részt venni, és felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan ingyenes megszerzése érdekében folytasson további tárgyalásokat és azok eredményéről számoljon be a 2014. március 26-i képviselő-testületi ülésen.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. március 26.

8. a 712/2012. (VI. 27.) ök. számú határozatának első mondatát az alábbiak szerint módosítja:

„A Képviselő-testület úgy dönt, felhatalmazza a polgármestert, hogy folytassa a tárgyalásokat a Magyar Állammal, illetve az ingatlan-nyilvántartás szerinti vagyongazdálkodóval a Budapest XV. kerület 82285 helyrajzi számú ingatlanon fennálló osztatlan közös tulajdon ügyeinek vitelére, az ingatlan fejlesztési célú hasznosítására 2005. július 5-én kötött gesztori szerződés felülvizsgálata ügyében.”

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. február 12.

9. felkéri a Polgármestert, hogy a Magyar Állammal, illetve a GYEMSZI-vel folytatott tárgyalások eredményéről számoljon be a Képviselő-testületnek.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. május 28.

Az 1., 4., 5. számú határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség, a 2., 3., 6., 7., 8. és 9. számú határozatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges!

A döntések alapjául szolgáló jogszabályhelyek:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 10. § (1) és (2) bekezdés,

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 23. § (5) bekezdés 5. és 9. pont,

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 16. § (1) bekezdés a) pont,

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 34-35. §,

Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 25. §,

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelet 15. § (8) bekezdése

185/2013. (III.27.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy Sződliget utcai gyermekorvosi és a Deák utcai felnőtt házi orvosi rendelők kerüljenek összevonásra. Az összevont rendelők kialakítását a Karácsony Benő park Deák utca – Fő utca találkozásánál lévő részén kívánja megoldani.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. március 27.

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek., 5/2000.(II.29.) önk. rendelet. 6. § (1) bek., (2) bek. a) pontja, 16. § (1) bek. c) pontja, 49/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet 4. § (1)-(2) bek.)

(Szavazati arány: 15 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 4 tartózkodás)

186/2013. (III.27.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert, hogy a 185/2013. (III.27.) sz. határozatban meghatározott helyszínrre az érintett házi orvosok bevonásával a részletes programtervet és annak előzetes költségbeclslését dolgoztassa ki és ismertesse a képviselő-testülettel.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. júniusi képviselő-testületi ülés

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek., 5/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bek., (2) bek. a) pontja, 16. § (1) bek. c) pontja, 49/2011. (XII.1.) önk. rendelet 4. § (1)-(2) bek.)

(Szavazati arány: 17 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

502/2013. (VI.26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a Deák utcai összevont házi orvosi rendelő építéséhez készített, 2. számú mellékletben megfogalmazott tervezési programot, valamint a 3., 4. számú mellékletben lévő koncepció tervet elfogadja.

Felelős : polgármester

Határidő: 2013. június 26.

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§ (5) bek., 5p., 9p.)

(Szavazati arány: 13 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 2 tartózkodás)

503/2013. (VI.26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a Deák utcai összevont házi orvosi rendelő kialakítására készített előzetes költségbeclslést tudomásul veszi.

Felelős : polgármester

Határidő: 2013. június 26.

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§ (5) bek., 5p., 9p.)

(Szavazati arány: 12 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 2 tartózkodás)

504/2013. (VI.26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete **ügy dönt**, hogy a Bp. XV. ker. Deák utcai összevont házi orvosi rendelő épület tervezési program szerinti **engedélyezési tervek** elkészítéséhez szükséges forrást **6.750.000 Ft + ÁFA , azaz bruttó 8.572.500 Ft** összegben a 2013. évi költségvetés 8414031 szakfeladaton a Vagyoni értékű jogok (egyéb tervek) soron rendelkezésre álló tervezett előirányzat terhére biztosítja.

Felelős : polgármester

Határidő: 2013. június 26.

(*Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§ (5) bek., 5p., 9p.)*)

(Szavazati arány: 12 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 3 tartózkodás)

505/2013. (VI.26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete **ügy dönt**, hogy a Deák utcai összevont házi orvosi rendelő megvalósításához szükséges **309,25 millió Ft + ÁFA, azaz bruttó 392,75 millió Ft** költségkeretet a 2014. évi költségvetésben biztosítja.

Felelős : polgármester

Határidő: 2013. június 26.

(*Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§ (5) bek., 5p., 9p.)*)

(Szavazati arány: 12 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 3 tartózkodás)

506/2013. (VI.26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete **ügy dönt**, hogy a Deák utcai összevont házi orvosi rendelő megvalósítása érdekében ütemtervet készített.

Felelős : polgármester

Határidő: 2013. októberi testületi ülés

(*Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§ (5) bek., 5p., 9p.)*)

(Szavazati arány: 12 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 3 tartózkodás)

760/2013. (X.30.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete **ügy dönt**, felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedést a Budapest XV. kerület (87607/2) hrsz. alatti ingatlant érintő, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő telekalakítás előkészítésére, a telekalakítási vázrajz elkészíttetésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. január 30.

(*Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 23§ (5) bek. 5p., 9p.)*)

(Szavazati arány: 16 igen szavazat, 2 ellenszavazat, 2 tartózkodás)

813/2013. (XI.27.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete **ügy dönt**, a Deák utcai összevont házi orvosi rendelő építéséhez készített, az 1/79-347/2013. számú előterjesztés 2. számú mellékletben megfogalmazott megvalósítás ütemtervét elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. november 27.

(*Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 23§ (5) bek. 5p., 9p.)*)

(Szavazati arány: 17 igen szavazat, 2 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

814/2013. (XI.27.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, felkéri a polgármestert, hogy a Deák utcai összevont házi orvosi rendelő megvalósításának érdekében tegye meg a szükséges intézkedést a tervező kiválasztására és az épület terveinek elkészítésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. december 31.

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 23§ (5) bek. 5p., 9p.)

(Szavazati arány: 17 igen szavazat, 2 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testülete

1/59-18/2013.

K I V O N A T

készült a Képviselő-testület **2013. július 17-én**
14.00 órakor kezdődő *rendkívüli, nyilvános*
ülésén hozott határozatokról

Előterjesztés az M3-as autópálya bevezető útja mentén hiányzó zajvédő falszakasz megvalósításáról (Ikt.sz. 1/79-239/2013. sz. anyag)

603/2013. (VII.17.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy az M3-as autópálya bevezető útjának keleti oldalán, a Wesselényi utca és a Szentmihályi út között hiányzó zajvédő falszakasz mielőbbi megépítése érdekében, 200 millió forintot biztosít a szabad pénzmaradvány felosztásában azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata ellentételezéseként, illetve a közreműködés fejében, közel azonos értékben épületingatlant, építményt vagy telekingatlant átruházással átenged Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzata részére.

Felelős : polgármester

Határidő: 2013. évi költségvetés soron következő módosításának napja

(*Jogszabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1) és (2) bekezdés*)

(Szavazati arány: 12 igen szavazat, egyhangú)

(Megerősítve a PJB 445/2013. (VII. 17.) számú határozata)

604/2013. (VII.17.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, felkéri a polgármester, hogy a hiányzó zajvédő falszakasz megépítésével kapcsolatosan – a képviselő-testület 603/2013. (VII. 17.) ök. számú határozatában foglaltak figyelembevételével – folytasson tárgyalásokat a Fővárosi Önkormányzattal, és annak eredményéről negyedévenként tájékoztassa a képviselő-testületet.

Felelős : polgármester

Határidő: folyamatos

(*Jogszabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1) és (2) bekezdés*)

(Szavazati arány: 12 igen szavazat, egyhangú)

(Megerősítve a PJB 446/2013. (VII. 17.) számú határozata)

K.m.f.

Juhászné dr. Baráth Márta s.k.
jegyző

László Tamás s.k.
polgármester
KIVONAT HITELESÍTÉS!



2013. év július 17-én, 14.00 óráig

aláírás

2013 JUN 20. /V

Tájékoztatóul felvett 2. számú melléklet
2013. 06. 20.



KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG



Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. sz.: KTVF: 7906-13/2013. Tárgy: Budapest XV. kerület M3 autópálya fővárosi kivezető szakasz (Wesselényi utca – Szentmihályi út közötti szakasz) Gábor Áron utcai oldalán zajvédő falak hiánya miatti közlekedési eredetű zajterhelés vonatkozásában részleges környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás

Előadó: Farkas Ildikó
dr. Szilágyi Dávid
Bóna István

HATÁROZAT

Budapest Főváros Önkormányzatát (1052 Budapest, Városház utca 9-11.; a továbbiakban: Kötelezett) a VIBROCOMP Akusztikai, Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1118 Budapest, Bozókvar u. 12.; a továbbiakban: Tervező) által készített részleges környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) alapján a Budapest XV. kerület, M3 autópálya fővárosból kivezető szakasz (Wesselényi utca – Szentmihályi út közötti szakasz) Gábor Áron utcai oldala (továbbiakban: vizsgált szakasz) zajterhelés vonatkozásában

köteleztem jelen döntés I. fejezetében előírtak teljesítésére.

I.

1. A Dokumentáció 7. „Zajvédelmi intézkedések” fejezet „Tervezett zajvédelmi intézkedések” pontjában részletezett, a zajcsökkentéshez szükséges műszaki építményeket meg kell valósítani a javasolt kialakításra és méretekre (zajárnyékoló fal magasság és hossz), illetve akusztikai jellemzőkre irányuló javasolt követelmények érvényre juttatásával.
2. A Dokumentáció 7. „Zajvédelmi intézkedések” fejezet „Javasolt zajvédelmi intézkedések” pontjában javasolt intézkedések megvalósíthatóságára a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 9. § (2) bekezdésében előírtakra is figyelemmel akusztikai szakvéleményt kell kidolgozni a tényleges beavatkozás és a teljesítés időpontjának rögzítésével, amit a Felügyelőségre jóváhagyás céljából be kell nyújtani.

Benyújtási határidő: 2013. augusztus 30.

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf.: 541

E-mail: kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu

Telefon: 478-44-00, Telefax: 478-45-20

Honlap: <http://kdvktvf.zoldhatosag.hu>

Zöld Pont Iroda: 1072 Budapest, Nagydiófa u. 10-12.

Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig: 9⁰⁰ – 16⁰⁰-ig, péntek: 9⁰⁰ – 12⁰⁰-ig

Ügyintézői ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9⁰⁰ – 12⁰⁰, 13⁰⁰ – 16⁰⁰-ig, péntek: 9⁰⁰ – 12⁰⁰-ig

3. A vizsgált szakasz zajvédelmi létesítmények kiviteli terveit el kell készíteni és be kell nyújtani engedélyezésre a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre (a továbbiakban: Felügyelőség).
Benyújtási határidő: 2013. augusztus 30.
4. A Dokumentáció 7. „Zajvédelmi intézkedések” fejezet „Javasolt kiegészítő zajvédelmi intézkedések” pontjában bemutatott zajcsökkentést eredményező kiegészítő intézkedéseket a Felügyelőség által jóváhagyott akusztikai szakvélemény alapján meg kell valósítani a jóváhagyás kiadását követő 210. napig.
Megvalósításra irányuló teljesítési határidő: 2013. december 31.
5. A Dokumentáció 7. „Zajvédelmi intézkedések” fejezet „Tervezett zajvédelmi intézkedések” pontjában részletezett, a zajcsökkentéshez szükséges műszaki építményeket meg kell valósítani.
Megvalósítási határidő: 2015. augusztus 30.
6. A Dokumentáció 7. „Zajvédelmi intézkedések” fejezetben bemutatott zajcsökkentést eredményező intézkedések és kiegészítő intézkedések eredményességét, valamint a Dokumentáció 8. pontjában leírtak szerint kedvezőbb zajhelyzet kialakulására adott szakértői értékelésben foglaltak megvalósulását *a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet] 4. § (2) bekezdésében előírtak szerint elvégzett és dokumentált helyszíni zajmérések alapján kell igazolni.
Zajvizsgálati dokumentáció benyújtási határideje: 2015. október 30.

*

A kötelezettségek fenti határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén *a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 127. § (2) bekezdésében és 134. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.

Egyidejűleg megállapítom, hogy tárgyi eljárásban eljárási költség nem merült fel.

E döntés ellen a kézhezvételtől számított **15 napon belül** az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de a Felügyelőséghez **két példányban** benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A teljes személyes illetékmentességben nem részesülők számára a fellebbezési eljárás illetékének mértéke **10 000 Ft**, amelyet illetékbélyegben kell leróni. A fellebbezés elektronikus úton történő előterjesztésére nincs lehetőség.

INDOKOLÁS

A Felügyelőségre 2011. február 15. napján közérdekű bejelentés érkezett, melyben arról tájékoztatták a Felügyelőséget, hogy a vizsgált szakasznál nem épült zajvédő fal.

Tárgyi útszakasz *a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről* szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet] által előírt, és a Felügyelőség által jóváhagyott a Budapest Főváros stratégiai zajterképére épülő Intézkedési Terv által

érintett út. Ezen Intézkedési Terv szerint az M3-as autópálya bevezető szakasza mindkét oldalán szükséges a zajvédő fal megépítése.

A bejelentés kapcsán tett helyszíni szemle során megállapításra került, hogy a 2010. év folyamán a zajvédő fal a vizsgált szakasznál nem épült meg.

A megtervezett beruházás elmaradását a Kötelezett FPH061/430-19/2011. számon Felügyelőségre küldött levelében azzal indokolta, hogy az „*az érintett szakaszon található vállalkozások tiltakozása miatt az engedélyezési eljárás során törlésre került.*”

A Felügyelőség Laboratóriuma 2011. július 26. napján készített Z: 2011/20 számú Vizsgálati Jegyzőkönyve szerint tárgyi útszakasz közúti közlekedésből származó zajterhelése nem felel meg a vonatkozó előírásoknak. A legnagyobb túllépés mértékszáma: $T = 13$ dB. A túllépés a környezeti zaj- és rezgésterhelést határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 8. § a) pontja alapján jelentősnek minősül, ha zaj esetén 10 dB-nél nagyobb mértékű.

A Felügyelőség a Kötelezettel szemben a Ket. 29. § (2) bekezdése a) pontjában foglaltak, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 12. § (9) bekezdése, a Kvtv. 50. § (1) bekezdése, a Kvtv. 73. §-a és 74. §-a, a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján, KTVF: 48482-1/2011. számon 2011. október 4. napján hivatalból eljárást indított tárgyi ügyben. Az eljárás megindításáról szóló értesítést Kötelezett 2011. október 12. napján tértivevénnyel igazoltan átvette.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerint, ha a közlekedési létesítménytől származó zaj jelentős mértékben meghaladja a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt határértékeket, a Felügyelőség

- a) a közlekedési vonalas létesítmény mindenkori üzemeltetőjét zajvédelmi szempontú részleges környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelezi;
- b) a közlekedési hatóságnál kezdeményezheti a közlekedési vonalas létesítmény mindenkori üzemeltetőjének kötelezését zaj- és rezgéscsökkentő intézkedések megtételére.

A Kvtv. 73. § (1) bekezdése szerint az egyes tevékenységek környezetre gyakorolt hatásának feltárására és megismerésére, valamint a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés ellenőrzésére környezetvédelmi felülvizsgálatot kell végezni.

A Kvtv. 74. § (1) bekezdésében biztosított jogkör alapján a Felügyelőség az érdekelt tevékenysége környezetre gyakorolt hatásának feltárása érdekében - teljes körű vagy részleges - felülvizsgálatra kötelezheti a 73. § (1) bekezdésében meghatározott esetben, továbbá kötelezi, ha környezetveszélyeztetést, illetve környezetszennyezést észlel.

Tekintettel a határérték-túllépésre, a környezetvédelmi határértékek teljesítése érdekében szükséges intézkedések meghatározására és az üzemeltetés környezetvédelmi szempontú feltételeinek előírására, valamint a tevékenység megismerésére környezetvédelmi felülvizsgálat keretében kerülhet sor, ezért a Kvtv. rendelkezéseit figyelembe véve a felülvizsgálat elvégzése vált szükségessé.

A határérték feletti zajkibocsátás és a környezetben okozott zajterhelés növekedése a környezetet veszélyezteti, tartós környezetkárosítást idézhet elő.

A közúti közlekedéstől származó zajterhelés környezetvédelmi hatásait és megszüntetésének feltételeit környezetvédelmi felülvizsgálat keretében kell megvizsgálni.

A Felügyelőség megállapította, hogy a vizsgált szakasz kezelője a Kötelezett. A Kötelezett a felülvizsgálattal érintett út jelenlegi üzemeltetésével a környezetet veszélyezteti, ezért tevékenysége környezetre gyakorolt hatásának feltárására és megismerésére, valamint a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés ellenőrzésére környezetvédelmi felülvizsgálatot kell végeznie.

A Kötelezett az FPH061/430-51/2011. számú 2011. november 15. napján kelt levelében a Felügyelőségtől azt kérte, hogy a felülvizsgálati dokumentáció benyújtására 70 napot biztosítson a Felügyelőség számukra.

A környezetvédelmi határértékek teljesítése érdekében szükséges intézkedések meghatározására és az üttüzemeltetés környezetvédelmi szempontú feltételeinek előírására, valamint a tevékenység megismerésére környezetvédelmi felülvizsgálat keretében kerülhet sor, ezért a Kvtv. rendelkezéseit is figyelembe véve a Felügyelőség a KTVF: 48482-2/2011. számon a Kötelezettet részleges környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezte, amelyben a benyújtási határidőt 2012. május 31. napjáig kérte benyújtani. Kötelezett a határidő benyújtásának módosítása miatt többször fordult kérelemmel a Felügyelőséghez, amelyet a KTVF: 38904-4/2012. számú határozattal 2012. szeptember 30. napjára módosított, valamint a KTVF: 38904-6/2012. számú határozattal 2013. január 31. napjára módosított.

Kötelezett a Dokumentációt 2013. január 31. napján benyújtotta a Felügyelésre.

A Felügyelőség a Kvtv. szerinti részleges környezetvédelmi felülvizsgálati eljárást 2013. február 1. napján megindította.

A Felügyelőség a Ket. 29. § (6) bekezdése értelmében a hivatalában, a honlapján és a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzétette az eljárás megindításáról szóló hirdetményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Jegyzőjének.

A fentiekkel egyidejűleg a Felügyelőség *a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről* szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján elektronikus úton értesítette a központi elektronikus szolgáltató rendszerben regisztrált, a tárgyi területen illetékes környezetvédelmi egyesületeket és társadalmi szervezetet.

A benyújtott Dokumentáció vizsgálatát követően megállapításra került, hogy az nem tartalmazza a zajvédelmi szempontból védendő területek ingatlan-tulajdonosainak megjelölését, ezért annak pótlása szükséges, ezért a KTVF: 7906-3/2013. számú végzéssel további adatok benyújtását kérte a Felügyelőség, amelyet a Kötelezett teljesített.

A Felügyelőség a Ket. 29. § (3) bekezdés b) pontja alapján az eljárás megindításáról az ismert ügyfeleket értesítette.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Jegyzője 7/12348-3/2013 és a 7/12348-5/2013. számú leveleiben tájékoztatta a Felügyelőséget, hogy a részleges környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás megindításáról szóló hirdetmény Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati csoport hirdetőtábláján 2013. február 15. napján kifüggesztésre került.

*

A Dokumentáció alapján a vizsgált szakasznál a zajvédő falak hiánya miatti közlekedési eredetű zajterhelés vonatkozásában a tevékenység környezeti hatásait a Felügyelőség az alábbiak szerint értékelte:

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A Felügyelőséghez benyújtott Dokumentációban foglaltak szerint a vizsgált szakasz forgalmától származó környezeti zajterhelés túllépi *a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XIII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet* [továbbiakban: 27/2008. (XIII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 3. számú mellékletében szereplő zajterhelési határértékeket. A legnagyobb túllépés mértéke nappal $T = 4,1-10,4$ dB, éjjel $T = 8,6-14,9$ dB. A távlati zajterhelést a 2027. évre vonatkoztatva a jelenlegi forgalmi adatokból számítással határozza meg a felülvizsgálati dokumentáció. A 2027. évre vonatkozóan a legnagyobb túllépés mértéke nappal $T = 5,6-11,9$ dB, éjjel $T = 10,1-16,4$ dB.

A vizsgált szakasz mentén a túllépés megszüntetésére zajárnyékoló fal építésére vonatkozó szakértői javaslatot tartalmaz a felülvizsgálati dokumentációt, amit a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 14. § (2) pontjában és 9. § (2) pontjában meghatározott követelmény, illetőleg a 27/2008. (XIII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 6. § (1) bekezdésében előírtakra is figyelemmel elfogadott a Felügyelőség.

A Dokumentáció alapján 4 méter magas, kizárólag a felüljárónál és a bekötő utaknál megszakított zajárnyékoló fal építést tervezik megvalósítani elnyelő fal és átlátszó fal kombinációjával a láthatóság és a lehető legnagyobb hatásfokú hangelnyelés elérésének figyelembevételével (Dokumentáció Z5., Z6. ábra). A zajárnyékoló falakra vonatkozó kiviteli tervek elkészítését és a Felügyelőségre benyújtását a határozat rendelkező részének 3. pontjában került előírásra.

A zajárnyékoló fallal nem védhető homlokzatok esetében passzív akusztikai védelemmel tervezi teljesíteni az út üzemeltetője a 27/2008. (XIII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 4. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékeket. A passzív akusztikai védelemre vonatkozó akusztikai szakvélemény kidolgozását és a Felügyelőségre benyújtását a határozat rendelkező részének 2. pontjában került előírásra.

A Dokumentáció alapján a szükséges passzív akusztikai védelem kidolgozására és megvalósítására a zajárnyékoló falak megtervezése után, de azok megépítése előtt van lehetőség.

A Dokumentáció alapján a tervezett zajvédelmi intézkedések végrehajtásával a jelenlegi zajterhelés 0-7,7 dB-el, a 2027. évre vonatkozó távlati zajterhelés 0-9,2 dB-el csökken.

Fentiek alapján a tervezett zajvédelmi intézkedésekkel a tárgyi terület nagy részén jelentős mértékben csökken a zajterhelés, az évek óta fennálló túllépés hatékonyan mérsékelhető.

A Dokumentációban szereplő intézkedések megvalósítását a Felügyelőség előírta Kötelezett számára, ezzel együtt határozta meg a teljesítési határidőket.

A Felügyelőség zaj- és rezgésvédelmi szempontú megállapításait *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, a 27/2008. (XIII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet figyelembevételével tette.

*

A Felügyelőséghez az érintett nyilvánosság részéről az ügyben ügyfélnek minősülő ingatlan tulajdonosoktól kettő észrevétel érkezett az alábbiak szerint:

I. észrevétel:

„/M3 út zajvédelem/ ügyben folyó eljárásban meghozandó határozatukban az út kezelőjét

- 1. ne kötelezzék egyértelműen zajvédő fal felépítésére, hanem e helyett a zajcsökkentés lehetséges műszaki megoldásainak feltárására és a legmegfelelőbb megoldás kivitelezésére, illetve*
- 2. a zajvédelem megvalósítása során ne kelljen betartania a mai előírásokat, legfeljebb megszüntetni a mai értékekhez képest „jelentős” túllépést a /ahol van ilyen/, valamint*
- 3. a kötelezés csak az épületek helyiségeiben mérhető zajcsökkentésre terjedjen ki, és a homlokzatok előtti utcafronti részre ne.”*

A Felügyelőség az észrevételt megvizsgálta és szakmailag az alábbiak szerint értékelt:

1. A részleges környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás során a Tervező által 2013. január 29. napján készített 5/2013. témaszámú Zajvédelmi Szakvélemény Dokumentáció (továbbiakban: Szakvélemény) szerint a tárgyi útszakasz mentén létesített zajvédő fallal biztosítani lehet a 27/2008. (XIII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. számú mellékletében szereplő zajterhelési határértékek teljesülését. A Szakvélemény nem részletez további alternatívákat. A Felügyelőségnek a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítmények engedélyezése során a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint a létesítmény hatásterületén elhelyezkedő védendő építmények előtt a zaj- és rezgésterhelési követelmények teljesítésének ellenőrzésére van kizárólag lehetősége. A teljesítés érdekében alkalmazott intézkedési javaslat elkészítése tervezői feladat. Amennyiben a Szakvéleményben leírtak végrehajtásával teljesülnek a 27/2008. (XIII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben foglalt előírások, úgy a Felügyelőségnek nincs lehetősége további megoldások kidolgozásának előírására.
2. A tervező a határértékek teljesülése, illetve a zajterhelés csökkentése érdekében zajvédő falak létesítését javasolja. A tárgyi útszakasz mentén található védendő épületek zajvédő fallal nem védhető részein kiegészítő, passzív zajvédelmi megoldásokat javasol.

A Szakvélemény készítésére vonatkozó kötelezettséget a Felügyelőség KTVF: 48482-2/2011. számon a Felügyelőség Laboratóriuma által 2011. július 26. napján készített Z: 2011/20 számú Vizsgálati Jegyzőkönyv alapján írta elő. A helyszíni zajmérések alapján készített Vizsgálati Jegyzőkönyv szerint a legnagyobb túllépés mértékszám: $T = 13$ dB. Az M3 kivezető zajvédő fallakkal határolt szakaszainak ellenőrző zajmérései alapján a falak hanggátlása kb. 10-15 dB.

3. A Felügyelőség hatáskörét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése határozza meg. A Felügyelőség hatáskörébe tartozó zaj- és rezgésvédelmi ügyekben a 27/2008. (XIII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a védendő épületek védendő homlokzata előtt 2 méterre 1,5 méter magasságban kell az ellenőrző méréseket végezni.

II. észrevétel:

A Felügyelőséghez az érintett nyilvánosság részéről az ügyben ügyfélnek minősülő ingatlan tulajdonosától észrevétel érkezett az alábbiak szerint:

„ (...) támogatásunkat szeretnénk kifejezni a zajvédő fal kiépítése iránt.”

*

A Dokumentációban nem került – megjelölve, elkülönítve – ismertetésre olyan adat, amely a Kötelezett szerint titkolt adatot képez.

A Felügyelőség a fentiek és a Kvtv. 79. § (1) bekezdésének b) pontja alapján, a Ket. 71. § (1) bekezdése és 72. § (1) bekezdése figyelembevételével a szükséges környezetvédelmi intézkedések megtételére kötelezéssel egyidejűleg a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A határozatot, mint hirdetményt a Felügyelőség Kvtv. 71. § (3) bekezdése és a Ket. 80. § (3) bekezdése és (4) bekezdése alapján a hivatalában, a honlapján (<http://kdvkvtf.zoldhatosag.hu>) és a központi elektronikus rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzéteszi, továbbá megküldi az eljárásban részt vett Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Jegyzőjének, aki köteles gondoskodni a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről, majd tájékoztatja a Felügyelőséget a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

A Felügyelőség a Kötelezett bejelentési kötelezettségéről a Kvtv. 82. §-a alapján rendelkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy a teljesítés elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén a Ket. 127. § (2) bekezdése alapján a Felügyelőség a végrehajtást végzéssel elrendeli, továbbá a Ket. 134. § d) pontja szerint, a 61. §-ban meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege ötezer forint, legmagasabb összege jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén egymillió forint. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható.

A Felügyelőség a Ket. 72. § (1) bekezdésének df) pontja alapján felhívta a Kötelezett figyelmét a határozatban foglalt kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén alkalmazandó jogkövetkezményekre.

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja az ügyfél számára. A fellebbezés előterjesztésének idejéről a Ket. 99. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezési eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésében hivatkozott Melléklet XIII. fejezet 2. a) pontja állapítja meg.

Jelen határozatot a Felügyelőség a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet alapján hatósági nyilvántartásba veszi.

Felhívom a Kötelezettet arra, hogy a döntés jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nyilatkozzon, hogy a Felügyelőségre benyújtott és az eljárás lezárása után az irattári példányon felül fennmaradó Dokumentációkra igényt tart-e. Tájékoztatom, hogy a Felügyelőség azok tárolásáról a jogerőt követő 30 napon túl nem gondoskodik, ezt követően megsemmisítésre kerülnek. Amennyiben a Kötelezett bejelenti a Dokumentáció iránti igényét, úgy a Felügyelőség Ügyfélszolgálatán (Zöld Pont Iroda; 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.) veheti át azt (azokat) egy előzőleg egyeztetett időpontban.

A Felügyelőség feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontja és 1. számú mellékletének IV. 5. pontja szabályozza.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – a fellebbezési határidő leteltét követő napon külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva jogerőre emelkedik a Ket. 73/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A döntés közzétételének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A Ket. 78. § (10) bekezdése és 80. § (5) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést, mint hirdetménynek a hatóság hirdetőtábláján való kifüggesztését követő 15. napon kell közzétek tekinteni.

Budapest, 2013. június 14.

Dolla Eszter s. k.
igazgató



Kapják: ügyintézői utasítás szerint

1000053385557

1000053385557

ikt. szám: FPH061 /1290 - 4 /2013

**Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Főfelügyelőség**

hiv. szám:

1447 Budapest,
Pf.: 541 Budapest Főváros XV. kerületi
Polgármesteri Hivatal
Főépítészeti, Városfejlesztési és Üzemeltetési
Főosztály Ügykezelés

ügyintéző: Györkös Gábor

telefon: +36 1 999-9241

e-mail: GyorkosG@budapest.hu

2013 AUG 14.

tárgy: Fellebbezés a KTVF: 7906-13/2013
számú határozat ellen45599
Mellékletek száma:
Ért. irat és mell. lapszáma:**Tisztelt Felügyelőség!**

A Közép-Duna–Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban Hatóság) KTVF:7906-13/2013. számú, 2013. június 19. napján kézhez vett határozata ellen a Budapest Főváros Önkormányzat mint Kötelezett **fellebbezést** nyújt be az alábbi okok miatt.

A fenti számú határozatban meghatározott határidők vonatkozásában a Kötelezett tájékoztatja a Hatóságot, hogy a 2-3 pontokban szereplő „akusztikai szakvélemény”, valamint a „zajvédelmi létesítmények kiviteli terveinek” benyújtására megszabott dátumok irreálisan rövid időszakot biztosítanak azok elkészítésére. A Kötelezett ugyanis nem rendelkezik azzal a kompetenciával, amely lehetővé teszi a jelzett dokumentációk elkészítését. Ez számára a meghatározott határidőre aránytalan nehézséget, megoldhatatlan feladatot jelent. Ezzel kapcsolatban mindenképpel fel kell kérnie a közútkezelői feladatokat ellátó BKK Zrt-t, hogy indítsa el azokat az eljárásokat (adott esetben közbeszerzéseket) amellyel kiválasztja, illetve felkéri az e feladatok elvégzésére szakértelemmel rendelkező szervezeteket a dokumentációk elkészítésére. Ez azonban, figyelembe véve a szükséges eljárások lefolytatásának, továbbá a dokumentációk elkészítésének időigényét, hosszabb folyamatot jelent, tehát az augusztus 30-i határidők a feladat elvégzése szempontjából – mivel a jogszabályok határidőhöz kötik a közbeszerzési eljárás lebonyolítását – semmiképpen nem lennének tarthatóak.

Tekintettel továbbá arra, hogy a 4-6 pontokban meghatározott feladatok csak az előzőekben kifogásolt határidejű pontokban előírtak alapján készítendő, jóváhagyást is igénylő tervanyagok birtokában végezhetőek, ezért ezek határidejére is kihatással van a 2-3 pontok elvégzésre meghatározott határidők betarthatósága.

Az előzőek alapján a **Kötelezett** – tekintettel a teljesítési határidők kapcsán kifejtettekre - **kéri** a határozatban foglalt határidők módosítását.

A Kötelezett tájékoztatja a Hatóságot, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) alapján a Kötelezett teljes személyes illetékmentességben részesül.

Budapest, 2013. július

Tisztelettel:

Dr. Horváth Béla Ph.D
főosztályvezető

306/2012. (IV. 25.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő, Bp. XV., Széchenyi tér 4/b. szám alatti, 87690 hrsz-ú, 857 m² területű irodaépület megvásárlása érdekében folytasson tárgyalásokat.

Felelős : polgármester

Határidő : 30 nap (tárgyalásra)

(Szavazati arány: 19 igen szavazat, egyhangú)

755/2012. (VII. 11.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vételi ajánlatot tesz a Honvédelmi Minisztériumnak a Budapest XV. kerület Széchenyi tér 4/b. szám alatti, 87690 helyrajzi számú ingatlanra a szakvéleményben megjelölt 44 millió forint vételárért, két egyenlő, 2012. és 2013. évben esedékes részletben történő fizetés mellett.

Felelős : polgármester

Határidő: 2012. július 11.

(Jogsabályi hivatkozás: 254/2007. (X. 4.) Korm. Rendelet 25. § (6) bek., 5/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. §)

(Szavazati arány: 17 igen szavazat, egyhangú)

756/2012. (VII. 11.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a vételár 2012. évben esedékes, 22.000.000,- Ft összegű részletét a 2012. évi költségvetésben a felhalmozási tartalékok között elkülönített – az ERFA HUSK/1101 pályázat előfinanszírozására – előirányzat terhére biztosítja.

Felelős : polgármester

Határidő: 2012. évi költségvetés VI. számú módosítása

(Jogsabályi hivatkozás: 254/2007. (X. 4.) Korm. Rendelet 25. § (6) bek., 5/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. §)

(Szavazati arány: 17 igen szavazat, egyhangú)

757/2012. (VII. 11.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a vételár 2013. évben esedékes, 22.000.000,- Ft összegű részletét tervezze be a 2013. évi eredeti költségvetésbe.

Felelős : polgármester

Határidő: 2013. évi költségvetés összeállítása

(Jogsabályi hivatkozás: 254/2007. (X. 4.) Korm. Rendelet 25. § (6) bek., 5/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. §)

(Szavazati arány: 17 igen szavazat, egyhangú)

758/2012. (VII. 11.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a vételi ajánlat tulajdonos részére történő megküldésére.

Felelős : polgármester

Határidő: 2012. július 16.

(Jogsabályi hivatkozás: 254/2007. (X. 4.) Korm. Rendelet 25. § (6) bek., 5/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. §)

(Szavazati arány: 17 igen szavazat, egyhangú)

759/2012. (VII. 11.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a vételi ajánlat elfogadása esetén az adásvételi szerződés megkötésére.

Felelős : polgármester

Határidő: 2012. július 16.

(Jogsabályi hivatkozás: 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 25. § (6) bek., 5/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. §)

(Szavazati arány: 17 igen szavazat, egyhangú)

797/2012. (VIII. 8.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete **ügy dönt**, hogy a 755/2012. (VII. 11.) ök. számú határozatot a következők szerint módosítja:

„Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vételi ajánlatot tesz a Honvédelmi Minisztériumnak a Budapest, XV. kerület Széchenyi tér 4/b. szám alatti, 87690 helyrajzi számú ingatlanra, a szakvéleményben megjelölt 44 millió forint + ÁFA, mindösszesen 55.880.000,- Ft vételárért, két egyenlő, 2012. és 2013. évben esedékes részletben történő fizetés mellett.”

Felelős : polgármester

Határidő : 2012. augusztus 8.

(Jogsabályi hivatkozás: 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 25. § (6) bek., 5/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. §)

(Szavazati arány: 14 igen szavazat, egyhangú)

798/2012. (VIII. 8.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete **ügy dönt**, hogy a vételár 2012. évben esedékes 22.000.000,- Ft összegű részletének ÁFA tartalmát, 5.940.000,- Ft-ot a 2012. évi költségvetésben a felhalmozási tartalékok között elkülönített – az ERFA HUSK/1/1101 pályázat előfinanszírozására – előirányzat terhére biztosítja.

Felelős : polgármester

Határidő : 2012. évi költségvetés VII. számú módosítása

(Jogsabályi hivatkozás: 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 25. § (6) bek., 5/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. §)

(Szavazati arány: 14 igen szavazat, egyhangú)

799/2012. (VIII. 8.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete **ügy dönt**, hogy a 757/2012. (VII. 11.) ök. számú határozatot a következők szerint módosítja.

„Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a vételár 2013. évben esedékes, 22.000.000,- Ft + ÁFA, mindösszesen 27.940.000,- Ft összegű részletét tervezze be a 2013. évi eredeti költségvetésbe.

Felelős : polgármester

Határidő : 2013. évi költségvetés összeállítása

(Jogsabályi hivatkozás: 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 25. § (6) bek., 5/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. §)

(Szavazati arány: 14 igen szavazat, egyhangú)

800/2012. (VIII. 8.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete *felkéri* a polgármestert a vételi ajánlat tulajdonos részére történő megküldésére.

Felelős : polgármester

Határidő : 2012. augusztus 15.

(Jogsabályi hivatkozás: 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 25. § (6) bek., 5/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. §)

(Szavazati arány: 14 igen szavazat, egyhangú)

801/2012. (VIII. 8.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete *ügy dönt*, hogy a 759/2012. (VII. 11.) ök. számú határozat végrehajtási határidejét 2012. november 30-ra módosítja.

Felelős : polgármester

Határidő : 2012. augusztus 8.

(Jogsabályi hivatkozás: 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 25. § (6) bek., 5/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. §)

(Szavazati arány: 14 igen szavazat, egyhangú)

1241/2012. (XII. 19.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete **nem fogadta el** azt a javaslatot, hogy a 755-759/2012. (VII.11.) ök. számú és 800/2012. (VIII.8.) ök. számú határozatait visszavonja.

(Szavazati arány: 8 igen szavazat, 10 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

72/2013. (II.20.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete **nem fogadta el azt a javaslatot**, hogy a 799/2012. (VIII.8.) ök. számú határozatát visszavonja.

(Szavazati arány: 9 igen szavazat, 2 ellenszavazat, 9 tartózkodás)

663/2013. (IX.25.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete **ügy dönt**, hogy felkéri a polgármestert, folytasson tárgyalásokat arra vonatkozóan, hogy a beruházás ellentételezéseként a Széchenyi tér 4/b szám alatti ingatlan térítésmentesen önkormányzati tulajdonba kerüljön.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. szeptember 25.

(Szavazati arány: 15 igen szavazat, 3 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

(Megerősítve a PJB 502/2013. (IX.19.) sz. határozata)

712/2012. (VI. 27.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalást a Magyar Állammal, illetve az ingatlan-nyilvántartás szerinti vagyongazdálkodóval a Bp. XV. kerület Órjára u. 1-5. szám alatti ingatlan 1/2 tulajdoni hányadának a megváltása, ennek eredménytelensége esetén pedig a gesztori szerződés felülvizsgálata ügyében. A tárgyalások során juttassa érvényre az alábbiakat:

- a fővárosi Önkormányzattal 2005. július 5-én megkötött gesztori szerződés óta a XV. kerületi Önkormányzat által az ingatlanra költött (állagmegóvás, őrzés, karbantartás és a hasznosítás előkészítése) költségekről az önkormányzat el kíván számolni,
- az önkormányzat az ingatlanhoz kapcsolatban felmerülő, tulajdonostársat terhelő költségeket nem kívánja biztosítani,
- az önkormányzat egyeztetni kívánja a társtulajdonossal a 41/2011. (I. 26.) ök. számú határozattal elfogadott Szociális és Egészségügyi Mintaprojektet, valamint a 10. sz. épület szociális, a 13. sz. épület egészségügyi szolgáltatások céljára – kerületi közérdek megvalósulása érdekében – történő hasznosítását (601/2011. (VI. 29.) ök. számú határozat alapján).

Felelős : polgármester

Határidő: 2012. október 31.

(Jogsabályi hivatkozás: 5/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. § (3)-(4) bek.)

(Szavazati arány: 13 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 4 tartózkodás)