



Király Csaba (RÁTE)
részére

2/96-21/a/2018.

Tisztelt Képviselő Úr!

A Deák utcai felújítás szintén egy olyan kérdés, amely a leváltott alpolgármesterem, Pintér Gábor felelősségébe tartozott. A felbomlott koalíciós megállapodás értelmében ugyanis a Fidesz politikusa felelt a fejlesztésekért. Így ő volt az, aki folyamatosan részt a koordinációs megbeszéléseken, és ő tartotta a kapcsolatot a RUP15 vezetésével is. Munkájáról tájékoztatást nem adott, nekem már csak akkor szólt, amikor kész volt a baj. Úgy vélem, ez az eset bizonyítja, hogy a leváltásának voltak jelentős szakmai okai is, a bizalomvesztésen túl.

Pintér Gábor alpolgármesteri megbízatása ugyan megszűnt, de az a probléma, amit a Fidesz okozott, itt maradt. A gond sajnos, nagyobb egy rosszul tervezett lépcsőnél, de azon dolgozunk nap, mint nap munkatársaimmal, hogy a felújított rendelő végül jó minőségben megépüljön. Ehhez azonban egyelőre úgy tűnik, több dolog kell, mert most egy eddig gyenge minőségben épült torzót látunk csak.

Ami kérdéseinek szakmai részét illeti, röviden tájékoztatom, hogy

- Az épület generál terveinek elkészítésére a tervező kiválasztása egy 2013-as határozat szerint történt, a közbeszerzés nemzeti nyílt eljárás alapján folyt. **A László Tamás vezette önkormányzat a közbeszerzési eljáráson nyertes ajánlattevővel, a Körös Konzult – 1116 Építészműterem Kft. DEÁK konzorciumával kötött szerződést 2014. március 10-én. Ők tervezték a rossz lépcsőt is.**
- A Képviselő-testület 2015-ben döntött arról, hogy a Deák utcai orvosi rendelő építési munkáihoz szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatásával az erősen politikai befolyás alatt álló RUP15 Kft-t bízta meg. A felhívásra a legelőnyösebb ajánlatot közösen benyújtó Penta Industry Kft. - Masinvest Kft-vel kötött szerződést az Önkormányzat 2016. november 29-én.
- Az érvényben lévő átalányáras vállalkozási szerződés, ha a Vállalkozó késedelmesen, vagy nem teljesít, kötbérfelelősséggel tartozik. A kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 1 %-a naptári naponként.
- Az elektronikus építési naplóba a vállalkozó az utolsó kivitelezői bejegyzést, amely szerint a munkaterületen munkavégzés folyt, 2017. november 15-én tette. A műszaki ellenőr azóta 4 alkalommal tett bejegyzést az e-naplóba, amelyben felszólította Vállalkozót a szerződés szerinti munka végzésére. Volt több személyes egyeztetés is a kivitelezést érintő kérdésekben a kivitelezővel, és legutóbb 2018. január 10-én az szólította fel az önkormányzat a vállalkozókat a szerződés szerinti munkavégzésre, a határidő betartására. Ezekre a mai napig nem érkezett válasz.

Kérem az interpellációra adott válaszaim szíves elfogadását.

Budapest, 2018. január 29.

Hajdu László
polgármester

Képviseleti Csoportnak
leadva:

2018 JAN 29.



Átvette:.....