

2/96-69/c/2018.

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzata  
Hajdu László Polgármester Úr részére  
Bocskai utca 1-3.  
BUDAPEST  
1153

Ügyiratszám: 3/13-14/2018

Ügyintéző: Balázsne Donáth Aranka (Tel: 305-3273; E-posta: balazsne.aranka@bpxv.hu)

**Tárgy:** a „Felszólítás a Deák utcai összevont orvosi rendelő kivitelezési munkáival kapcsolatban.”

Tisztelt Polgármester úr!

A 2018.04.04.-én részünkre megküldött levelükre az alábbiakban kívánunk tárgyszerűen reagálni.

A 2018.03.27.-én megtartott képviselő testületi ülésre való meghívásnak eleget téve, a cég képviselőjére meghatalmazott kollégáim minden meglévő műszaki információval rendelkeztek és a kérdésekkel kapcsolatosan teljes körűen rendelkezésre álltak a projekt sikere érdekében.

Fontos kiemelnünk, hogy az előzetes információk, valamint a nyilvános napirend tartalma ellenére, a testületi ülésen sem született érdemi döntés a projekt korábban részünkről számtalanszor forszírozott, ill. jelenleg meghatározó kérdéseiben. Ez a tény komoly kockázat társaságunk részére és veszélybe sodorja a projekt sikeres megvalósítását.

A testületi ülés napirendje, és annak esetleges módosítása nem a mi hatáskörünk. Részünkről kizárólag a testületi ülésen a konzorcium felé intézett műszaki kérdésekre vonatkozó válaszokra volt kizárólag lehetőség.

Sajnálatos módon egyéb kérdésekben sem kaptunk továbbra sem érdemi visszajelzéseket. Többek között a korábban jegyzőkönyvekben szereplő akadályoztatásokra, amelyek a műszaki ellenőr bejegyzéseinek és a napló mellékletekben szereplő munkavégzésre nem alkalmas napokat rögzítik, sem kaptunk még semmilyen érdemi reakciót.

Korábbi személyes egyeztetéseken történt megállapodások ellenére, több munkafolyamat kivitelezését (csapadékvíz tartály elhelyezés) kifejezetten lassította a folyamatosan halogatott jóváhagyások, visszajelzések hiánya.


A szerződésünkben rögzített, 2018.03.22.-én elért 25%-os, teljesítésünk igazolását többszöri közbenjárásunk és egyeztetésünk ellenére, a mai napig nem kaptuk meg, mely igazolás ki nem adása teljességgel elfogadhatatlan a számunkra.

Ismételten kihangsúlyozzuk, hogy a konzorcium továbbra is elkötelezett a projekt legmagasabb színvonalú és mihamarabb megvalósuló befejezésére.

Az Önök által kért módosított műszaki és pénzügyi ütemtervet, az Önök részére korábban átadott/megküldött, de még nem megválaszolt meghatározó műszaki és operatív, határidőre vonatkozó kérdések tisztázása döntően befolyásolja, ezért ezen ütemtervet csak ezen kérdések tisztázását követően tudjuk elküldeni az Önök részére.

Budapest, 2018. április 05.

Üdvözlettel:

  
Penta Industry Kft.  
(Konzorcium vezető)

PENTA INDUSTRY KFT.  
1148 Budapest, Kerepesi út 52  
Adószám: 23199493-2-42  
Cégjegyzékszám: 01-09-208300  
Munkabank: 16200106-11563154  
3.