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BUDAPEST FéVARpS
XV. KERULETI ONKORMANYZATA

POLGARMESTER
Kt. sz: 41—~/ /2014, )
Ulés idépontja: 2014. janudr 29. (Témafelelds: Féépitészi, Vdrosfejlesgfél’li--”é" s |
o A-Sh -G /01 . Uzemeltetési Féosztdly)
TAJEKOZTATO
a

"Budapest Komplex Integrdlt Szennyvizelvezetése' projektben a XV. keriilet részvételét
meghatdrozo megdllapodds végrehajtdsdrdl

Tisztelt Képviseld-testiilet!

A Képviselé-testiilet 2013. marciusdban — a Budapest Févarosi Onkorményzat megkeresése
nyoman — dontoétt a keriilet részvételérdl a targyi projektben (203-206/2013. (111.27.) 6k. szamu
hatédrozatok).

A projekt inditasa egy hasonlo targyu megallapodas megkotésével még 2004-ben tortént, de
az csak a tavalyi év elején jutott a tényleges megvaldsitas stadiumaba. A projekt segitségével /1
keriileti Utszakasz alatt, 6sszességében kozel 1,2 km hosszisagban létesiilt kozesatorna. A
megallapodas szerint ehhez Gsszesen a tényleges netto épitési koltségek 6%-at kitevd onrészt
kellett vallalnunk, melynek el6zetesen kalkulalt 6sszege 7.435 E Ft volt.

Mivel a fovaros megkeresése mar a 2013. évi koltségvetés elfogadasa utdn érkezett, a
sziikséges Onrészt csak a koltségvetés 1. szamu modositasaba tudtuk betervezni. A megallapodas
alairasara ezért résziinkrdl augusztusban, a fovaros részeérdl pedig szeptemberben kertilt sor. Még
ebben a hénapban megkezdddtek a kivitelezési munkak, amelyek decemberig valamennyi
helyszinen be is fejez6dtek. (Meg kell emliteni, hogy a csatornak épitése azokban az utcakban,
ahol az ingatlanok nagy része szolgalmi joggal korabban is csatorndzott volt, némi lakossagi
ellenallasba titk6zott.)

A megallapodas 3.d.) pontja alapjan 6nrésziink megfizetésérol kiilon megéllapodast kell
majd kotniink a fovarossal. Erre vonatkozd megkeresés a Fopolgarmesteri Hivataltél még nem
érkezett, de az mar tudott, hogy a tényleges épitési koltségek a kozbeszerzési eljaras
eredményeként az el6zetesen kalkulalt koltségek alatt maradtak. Ennek kovetkeztében onrésziink
is kevesebb lesz az eldiranyzott 6sszegnél.

Kérem a Tisztelt Képvisel6-testiiletet, hogy a tajékozatéban foglaltakat jovahagyolag
tudomasul venni sziveskedjenek.

Budapest, 2014. januar ,, I ,,.
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Laszlo Tamas
polgarmester
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Mellékletek: 1. a Képvisel6-testiilet 203-206/2013. (I11.27.) 6k. szamu hatarozatai
2.333/2013. sz. Megéllapodas






1. melléklet

17.  Eléterjesztés  oOnrész  biztositisa a  ,Budapest Komplex Integralt
Szennyvizelvezetése” projekt keretében a  Kkeriiletben megvalésitandé
kozcesatornak épitéséhez (Ikt.sz. 1/79-91/2013. sz. anyag)

203/2013. (I11.27.) 6k. szamu hatarozat

Budapest Févaros XV. keriileti Onkormanyzat Képviseld-testiilete igy dont, hogy egyetért a
»,Budapest Komplex Integralt Szennyvizelvezetése” projekt keretében a XV. keriiletben
megéplilé, a 79-91/2013.sz. elGterjesztés 1. mellékletében felsorolt kézcsatornak
megépitésével.

Felelds: polgarmester

Hatérid6: 2013. mércius 27.

(Jogszabdlyi hivatkozds: 2011. évi CLXXXIX. térvény 10. § (2) bekezdés)

(Szavazati arany: 20 igen szavazat, egyhangt)

204/2013. (111.27.) 6k. szamu hatarozat

Budapest Févéros XV. kertileti Onkormanyzat Képvisel§-testiilete tigy domt, hogy a
,Budapest Komplex Integralt Szennyvizelvezetése” projekt keretében a XV. Kkeriiletben
megépiild, a 79-91/2013.sz. elbterjesztés 1. mellékletében felsorolt kozcsatornak
megvaldsitdsahoz nettd 7.434.729,- Ft 6nrészt biztosit.

Felelds: polgarmester

Hataridé: 2013. mércius 27.

(Jogszabadlyi hivatkozds: 2011. évi CLXXXIX. t6rvény 10. § (2) bekezdés)

(Szavazati arany: 20 igen szavazat, egyhangi)

205/2013. (111.27.) 6k. szamu hatarozat

Budapest Févaros XV. keriileti Onkorményzat Képviselé-testiilete gy dont, hogy a
,Budapest Komplex Integralt Szennyvizelvezetése” projekt keretében a XV. keriiletben
megépiild, a 79-91/2013.sz. elbterjesztés 1. mellékletében felsorolt kodzcsatorndk
megvaldsitasdhoz sziikséges netté 7.434.729.- Ft + AFA = 9.442.106.- Ft 6nrészbél, a
Fejlesztési Alap terhére 2013. évben nettd 3.791.712.- Ft + AFA = 4.815.474.- Ft-ot, 2014.
évben pedig netté 3.643.017.- Ft + AFA = 4,626.632.- Ft-ot biztosit, a 2013. évi koltségvetés
L. sz. médositasaban.

Felel6s: polgarmester

Hataridé: 2013. évi koltségvetés 1. sz. mddositasa

(Jogszabdlyi hivatkozds: 2011. évi CLXXXIX. torvény 10. § (2) bekezdés)

(Szavazati ardny: 19 igen szavazat, O ellenszavazat, 1 tartézkodas)

206/2013. (I11.27.) 6k. szami hatarozat

Budapest Févéaros XV. keriileti Onkormanyzat Képviseld-testiilete gy dént, felhatalmazza a
polgarmestert, hogy a F6vérosi Onkorminyzattal kotendd megallapodast az egyeztetd
targyalasok lezarasat kovetben irja alda és a végleges megallapodasrél tijékoztassa a
Képviseld-testiiletet.
Felelds: polgarmester

Hataridé: 2013. aprilis 30.
(Jogszabdlyi hivatkozds: 2011. évi CLXXXIX. t6rvény 10. § (2) bekezdés)

(Szavazati arany: 20 igen szavazat, egyhangt)







2. melléklet

Szerz6dés szam Keriiletngl: 333/2013
Térzskonyvi azonosité Keriiletnél: R { h0) 5( 2

Megallapodas

4

amely megallapodas (a tovabbiakban: ,,Megéllapodas”) az alulirott idépontban, a kévetkez6
szerz6d0 felek kozott jott 1étre:

(1) Budapest Fovdrosi Onkormdnyzata
székhely: 1052 Budapest, Véaroshaz u. 9-11.
torzskdnyvi azonositoé szam: 735638,
képviseletében Tarlds Istvan f8polgarmester
(a tovabbiakban: ,,Févaros”),

(2) Budapest Foviros XV. keriilet Onkormdnyzata
székhely: 1153 Budapest Bocskai utca 1-3.
térzskdnyvi azonosité szam: 735782
képviseletében Laszlo Tamads polgarmester
(a tovabbiakban: , Keriilet”)

illetve a Févaros és a Kerillet — a tovdbbiakban egyiittesen: a ,Felek” vagy (ha a
szévegosszefliggés tigy kivanja, a tovabbiakban egyenkeént a ,,Fel”)

El6zmények:
(A) Felek kozott 2004. julius 30. napjan, a ,,Budapest XV. keriilet belteriileti elvalasztott

(B)

szennyviz/egyesitett rendszer(i kdzesatorna(halozat) beruhazasok megvaldsitdsanak és
mitkodtetésének rendjérél, valamint a megvaldsitasban érdekelt dnkorményzatok kozotti
egyiittmitkodés feltételeirdl” targyban megallapodds jott 1étre. A megallapodas alapjan
az abban szerepeltetett kozponti, illetve févérosi céltimogatassal megvaldsult kertileti
csatornafejlesztések lezarultak, illetve a Fovaros az unids forrdsokbol finanszirozhat6, a
Keriilet kozigazgatasi teriiletére esé csatornafejlesztések elokészitését elvégezte.
Feleknek ezzel kapcsolatban igénye vagy kovetelése egymdissal szemben nincs.
Budapest teljes korti csatorndzasanak befejezésére iranyuld projekt terjedelme, a
jogszabalyi és palyazati feltételek az elokészités soran folyamatosan valtoztak. Jelenleg
a f8vérosi csatornazasi program megvaldsitasanak el6készitése Budapest és Budadrs
kozds szennyvizelvezetési agglomeracidjiban ,Budapest Komplex Integralt
Szennyvizelvezetése” (tovabbiakban: BKISZ) projekt megnevezéssel a Komyezet €s
Energia Operativ Program (tovébbiakban: ,,KEOP”) keretében benyujtott palyazatként
az el6készitési szakasz lezarasa elétt 4ll. A projekt palyazati azonositd szama: KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0056.

A BKISZ projekt keretében a beépitéssel rendelkezd csatornazatlan févérosi
Jakéteriiletek szennyvizelvezetését kivanja a FOvaros megoldani eurdpai  unios
tdmogatassal. A beruhdzas célja Budapesten a lakossagszamra vetitett csatornazottsig
(szennyvizelvezetés) legalabb 98 %-os, majd a késébbiekben 99,1 %-os szintjének
elérése. A BKISZ projekt olyan jelent8s kornyezetvédelmi beruhdzas, amely 16 fovarosi
keriiletet érintve, Gsszesen 238 km szennyvizcsatorna megépitésével, mintegy 14 ezer
ingatlan, kézel 20 ezer lakés rdkétésével a kdzmives szennyvizelvezet§ rendszerre tobb,
mint 41 ezer fovarosi lakos életmindségének jelentds javuldsat eredményezi. A
budapesti keriiletek csatornahalézaténak fejlesztése érdemben fogja javitani az érintett
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tertiletek infrastrukturélis ellatottsdgat és az ott lakok ¢letkdriilményeit. A Korméany
1072/2013. (IL. 21.) sz. hatdrozatiban déntétt a BKISZ projekt Eurépai Bizottsag 4ltal
még jéva nem hagyott, egymilliard forintot meghaladé  tdémogatdsi igényi
projektjavaslatardl. A tAmogatési szerzédés megkdtése utan a projekt beruhdzasi munksi
a tamogatési szerzédésben iitemezett médon valésulnak meg.

(C) Keriilet kiemelkedéen fontosnak tekinti jelen Megéllapodas 7. sz. mellekleteben
reszletezett teriiletei szennyvizelvezetésének mielébbi megoldasat, e teriileteken a
csatornahalézat kiépitését. A Keriilet a Kormény déntése szerinti feltételekkel
tamogatasban részesithetd BKISZ, projekt keretében a Keriilet illetékességi teriiletén
megvalosuld csatornafejlesztési munkak hataridében valé kivitelezését el kivanja
segiteni. Keriilet teljes rértékben tamogatja a beruhdzénak a tamogatott projekt
megvalositasira irdnyuld tevékenységét, és segiteni kivinja a Keriilet teriiletén
megvalésuld csatorna beruhdzasi munkak hatéridére torténd végrehajtasat. Keriilet mar
kordbban, az (A) pont szerint Felek kozétt létrejott megéllapodésban vallalta, hogy az
unids  forrdsok  felhasznalasaval megvalésuld  csatornafejlesztési program
megvaldsitasahoz szakmai és pénziigyi teriileten hozzajarul, és a korabbi vallaldsait a
jelen Megéllapodas alairasaval kivanja meger§siteni.

(D) Felek a korabbi szerzédéses egylittmitkodésiik folytatasaként a Keriilet teriiletén a
BKISZ projekt keretében megvaldsitandé szennyvizcsatorna beruhazési munkéakkal
kapcsolatos egytittmiikodésiik részletes feltételeit e Megallapodasban kivanjak régziteni
¢s korabbi kételezettségvallalasaikat aktualizalni.

Fenti El6zmények alapjan Felek megéllapodnak abban, hogy az El8zményekben hivatkozott,
2004. julius. 30. napjan létrejott megallapodasuk 1.-8.5 pontja, valamint $sszes melléklete
helyébe a jelen — a szerzodéses fedélap szerinti cimmel atnevezett - Megallapodas és
mellékleteinek  rendelkezéseit léptetik az  egyiittmitkodésiikre iranyulé  szerzédéses
jogviszonyuk folytonossaga fenntartasénak szandékaval.

A fenti Elézmények alapjin Felek a KEOP tamogatasi program keretében a Keriilet
teriiletén megvalositandé szennyvizesatorna beruhdzasi munksikkal kapcsolatos
egyiittmitkodés feltételeirdl az alabbiak szerint allapodnak meg:

1. A Megallapodas célja

A Megéllapodés célja, hogy Févéros és Keriilet régzitsék a BKISZ projekt megvalésitasihoz
sziikséges feltételeket, kiilondsen a BKISZ projekt Keriilet teriiletére esé beruhazasi
munkaihoz sziikséges fedezet megosztasanak (a Kertilet 6nrész hozz4jarulasa feltételeinek) és
a Felek beruhdzési projekthez kapcsolédo egytittmiikédési kotelezettségeinek elbirasait.

Felek lesz6gezik, hogy mindkét Fél érdeke a BKISZ projekt Keriilet teriiletére es beruhazasi
munkdinak eredményes és maradéktalan megval6sitisa, a KEOP tamogatés hatékony és

jogszerl felhasznaldsa.

2. A beruhazas szervezeti keretei

A BKISZ projekt gesztor-onkorményzati és pénziigyi-gazdasagi feladatait a Févaros végzi, A
beruhdzasi projekt szakmai irdnyitisat a Févaros a sajat hivatali szervezete Gtjan latja el.

A BKISZ projekt tdémogatési péalyézaténak benyljtisa elétt a Févaros és Budadrs Varos
Onkorményzata a projekt megvalGsitésara létrehozta a Budapest-Budaérs Szennyvizelvezetési
Beruhazé Onkorményzati Tarsuldst (a tovdbbiakban: Térsulas). A pélyazati feltételek
JOv6beni valtozésa érintheti a Tarsulds beruh4zéi jogallasat, és Tarsulast érintéen a beruhazasi
modellben a korébbi tervekhez képest médosulasok térténhetnek. ‘




Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Megéallapoddsban a Fovéros felé tett Kertileti
kotelezettségvallalas megfeleléen irdnyadd a Tarsulds felé, amennyiben a Térsulas a projekttel
kapcsolatosan beruhazéi vagy bonyolitasi feladatot fog ellatni.

A BKISZ projekt beruhazési célokménya — a mindenkori hatélyos tartalommal ~ tartalmazza
a projekt forrasosszetételét, amelyben feltiintetésre kertil a projektben érintett keriileti
onkormanyzatokkal a jelen Megallapoddssal azonos tartalommal létrejove szerzddések
alapjan teljesitend® keriileti 6nkovmdnyzati sszesitett pénziigyi hozzajarulds. A csatorna-
beruhazas kivitelezési munkai a BKISZ projekt palyazatanak részét képez6 végleges részletes
megvaldsithatosagi tanulmanyban (RMT) bemutatésra kertild kozbeszerzési tenderkoncepcio
és iitemezés szerint valdsulnak meg a Keriilet /. sz. mellékletben feltiintetett egyes
kozteriiletein a tAmogatasi szerzédésben meghatérozott hataridében.

3. A BKISZ projekt beruhazasi munkainak a Keriilet teriiletén valo megvaiésitasa és
finanszirozasa

A Felek rogzitik, illetve megallapodnak az alabbiakban:

a) A BKISZ projekt fovarosi csatornaépitési munkdinak el6készitését a FOvaros sajat
forrasait igénybe véve elvégezte, a kivitelezés megvaldsitdsat a Kormany hatarozata
szerinti tamogatés felhasznalaséval finanszirozza.

A témogatasi szerz6désben jovahagyott miszaki tartalmat, szennyvizcsatorna beruhdzasi
munkakat a Keriilet teriiletén a Févaros a Keriilet jelen Megallapodasban vallalt anyagi
hozz4jarulaséval és sajat forrdsai, valamint a Kormany hatérozata szerinti tdmogatas
felhasznalasaval valdsitja meg.

A Févéros a BKISZ projekt keretein beliill a projekt elszamolhaté (tAmogatott)
koltségének mindsiild beruhdzdsi munkainak onrészét és az el nem szédmolhatd (nem
tamogatott) koltségeket, valamint a beruhézas forgalmi ad6jat a sajat koltségvetése terhére
finanszirozza. A Keriilet a jelen Megéllapodas feltételei szerint és mértékben hozzdjarul a
Keriilet teriiletén megvaldsulé csatornaépitések tamogatott (elszamolhatd) koltségeinek
onrészehez,

A jelen Megallapodas 1. sz. melléklete a KEOP palyazat részét képezd RMT alapjan
sszeallitott, a Keriiletet érintd szennyvizcsatorna beruhdzésok miiszaki tartalmat mutatja
be, amely a timogaté ddntése alapjan, a palyéazat feltételei szerint modosulhat.

A BKISZ projekt févarosi kozigazgatdsi hatdrain  belil megvalositando
halézatfejlesztéshez kapcsolodd lakossagi hézi 4temelék kivitelezésének el nem
szamolhat6 ellenértéke koltségét 100 % széazalékban a Févaros biztositja a projekthez. A
Keriilet vallalja az ingatlantulajdonosok kételezését a hézi dtemelSk lizemeltetéscre
vonatkozédlag (magantulajdonti ingatlanokon megépiilt hazi 4dtemelSket {zemeltetési
feladatok ellatasara nem lehet megkozeliteni, ezért az érintett fogyaszté a beruhazo éltal
biztositott hézi szennyvizaitemelSt tizemelteti, és 6t terheli a hézi 4temeld
energiafogyasztasanak, karbantartasanak dija).

A F6varost terheld beruhazasi koltségek viselésében a Kertilet részt vallal az aldbbi b.) és
c.) pontokban frtak szerint.

b.) Keriilet a kozigazgatasi hatdrain belil megvalosuld csatornafejlesztési  vagy
csatornaépitési beruhazas haldzatfejlesztési elemeinek teljes elszamolhato nettd épitesi
koltségébdl (nettd) 6% -ot véllal. Nem mindsiil hélézatfejlesztési elemnek a fomtivek

épitése.



A Keriiletet érintd halézatfejlesziési elemek teljes elszamolhaté (nettd) €pitési becsiilt
koltségeinek 6%-4t a Megallapodas 2. sz. melléklete tartalmazza. Felek rogzitik, hog

Kertiletet érintd haldzatfejlesztési elemek teljes elszdmolhatd nettd épitési becsiilt
koltségeinek 2. sz. mellékletben megjeldlt osszege egy szamitott tin. »memaok aron”
alapul, a tényleges kivitelezési koltség ettd] eltérhet. A Keriiletet a beruhazas
halézatfejlesztési elemeinek tényleges (azaz az elszdmolhaté koltségek korében szerzodstt
vallalkozoknak kifizetend) nett6 épitési koltségeinek 6%-a terheli. Amennyiben a
Kertiletre harulé tényleges fizetési koltseg a mémokdrat legaldbb 30%-os mértékben
meghaladja, Felek egyeztetnek a Keriiletet emiatt terheld, a 30%-ot meghaladé mértéki
tobbletksltségek viselésének megosztasardl. '

¢) A KEOP tiamogatési programban  kizérélag a sivos/nyomvonalas helyreallitast
finanszirozzak, és ismerik el elszamolhaté kéltségként. A Keriilet vallalja, hogy a targyra
vonatkozé rendeletét és korabbi nyilatkozatait - ha szilkséges — modositja olyan
tartalommal, hogy az 5 éves ttburkolat-bontési tilalom tekintetében a BKISZ projekt 4ltal
érintett kozteriiletek esetében ne kelljen a teljes utpalyat burkolni.

Szilard burkolatu utcak esetében a tervekben szerepl8 sévos/nyomvonalas (a munkasrok
szélessége plusz a betonalap és a kétéréteg esetében 30-30 centiméter tulnyilassal, a
kopdréteg esetében tovabbi 15-15 cm tilnyilassal burkolat helyreallitisen kiviili, a
Kertileti tulajdonosi, kézutkezeldi hozzdjéruldsokban eléirt teljes palyas helyreallitasol
félpalyas, helyreallitasok elszamolhaté koltségén feliili részét a Keriilet 100 %-ban fizeti,
kivéve, ha az adott ttszakaszon a savos/nyomvonalas burkolat helyreallitast meghaladé
burkolat helyreallitast — keriileti rendeletnél magasabb szintli — jogszabalyban rogzitett
burkolatbontési tilalom vagy olyan allami/f6varosi kizutkezeldi nyilatkozat irja el6, ami
nem Kertileti déntés eredménye. Ilyen esetben a Keriilet a hél6zatfejlesztési elemek teljes
elszdmolhat6 netté épitési koltségeinek (nettd) 6%-4t meghaladé hozzjarulast fizet, mert
azt noveli az 4ltala igényelt nyomvonalast meghaladé visszaburkolés el nem szamolhaté
teljes koltsége, amelyet a Keriilet teljes egészében magara vallal, és annak forrasat a

F6varos részére atadja.

d.) A Févéros a kdzbeszerzési eljérdsban nyertes véllalkoz6éval megkéstott szerzdés alapjan

tajékoztatja a Keriiletet a fenti b) és c.) pontok szerinti, elszdmolhaté és nem
elszamolhat koltségek vérhaté Osszegérdl, hogy azt a Keriilet évente a koltségvetésébe
betervezze.
A Keriilet altal viselt, véllalt — a b.) és c.) pontokban részletezett — koltségek rendezésérsl
a Felek a jelen megéallapodas alafrdsat kovetben kiilon fizetési megallapodasban
rendelkeznek, amelyben tisztizzak a koltségek elismerésének, befogadasanak, a Keriileti
Onrész hozzdjarulas teljesitésének menetét, aldirasi, ellenjegyzési jogusultsigokat,
szamlaszdmokat.

Ezen fizetési megallapodas elvei a kovetkez6k:

A Févaros évente, illetve 2015. év L. és II. félévében a Kertileii hozzajarulés rendezésével,
pénziigyi teljesitésével kapcsolatban ugy jar el, hogy a targyi id8szakban teljesitett, a
Kertiletet érint§ fejlesztésekre vonatkozé kifizetések alapjan (a F8varos) lehivolevelet
kiild a Keriiletnek, amelyhez csatolja a kivitelezé kollaudalt szdmlamésolatait, a
teljesitésigazolasok és a kifizetéseket alatimaszté banki bizonylatok masolatait. Ennek
alapjan a Keriilet 4tutalja vallalt pénziigyi hozzajarulasat a Févarosnak.

Feleket terheli a kifizetések pénziigyi elszamolasénak, a Févarost a felhasznaldsrol vald
elszamolés kotelezettsége.




4. A megépiilé szennyvizcsatornak tulajdonjoga

A beruhazas keretében megépiilt szennyvizcsatorndk a Févaros, mint ellatasért felelSs
kizérélagos tulajdonaba keriilnek. A Févaros, mint ell4tasért felelds gondoskodik a beruhdzas
révén megvaldsult, a Fovaros tulajdondba keriild kozteriileti szennyviz-elvezetési
létesitmények tizemeltetésbe adasarél a vizikozmiivek tizemeltetésére vonatkozd jogszabalyi,
tamogatési és szerzddéses eléirasokkal osszhangban.

5. A Keriilet feladatai a projektben megvalésulé szennyvizcsatorna beruhizasokkal
kapcsolatosan '

a) Felek vallaljdk, hogy a tulajdonukban 1évo kozteriiletek vonatkozédsdban mindent
megtesznek annak érdekében, hogy a vonatkozd jogszabalyi eléirdsok keretei kozott a
szitkséges tulajdonosi hozz4jaruldsok mindenkor és barmely ellenszolgaltatas kik&tése
nélkiil megadasra keriilhessenek a beruhizé részére ahhoz, hogy e kozteriileteken a
projekt részeként szennyvizcsatorna, egyéb miitargy, létesitmény épiiljon, és az
snkorményzati kozteriiletet a kivitelezés soran a beruhdzas céljara ideiglenesen igénybe
vegyek.

b.) A Keriilet az a.) pontban frtak kapcsén véllalja, hogy a BKISZ projekt keretében
végrehajtott épitési munkak kivitelezésével Osszefliggesben uthasznalati, kozteriilet-
hasznélati dijtél, burkolatbontasi vagy egyéb, a koztertilet vagy kozut nem kozforgalmi
célu igénybevételéért fizetendd dijtol eltekint, és ilyen dijat a beruhazasban résztvevod
kivitelez6kre sem harit 4t.

Keriilet :’Véllalj a, hogy a BKISZ projekt beruhézassal dsszefliggésben semmilyen olyan
tovabbi dijat, illetéket vagy egyéb pénziigyi kotelezettséget nem vet ki, illetve nem allapit
meg a projektben résztvevok terhére, amely a projekt el nem szdmolhaté koltségeit noveli.

c.) Keriilet vallalja, hogy a vizjogi engedélyezési eljarasban benyujtott mlszaki tervekhez €s
a palyazati dtmutatékban régzitett feltételekhez képest semmilyen tobbletkovetelmenyt
nem ir eld a projekt Keriilet teriiletén kivitelezett épitési munkélatainak megvaldsitasa
soran.

A Keriilet vallalja, hogy amennyiben a vizjogi 1étesitési engedélyezési folyamataban tett
keriileti nyilatkozatok, — tulajdonosi, kézttkezeldi — hozz4jaruldsok lejartak, illetve a
beruhézasi munkak befejezése eldtt érvényességiiket vesztik, akkor a kivitelezés sordn a
munkakezdési engedélyek kiaddsakor, vagy a munkalatok folyaman t6bblet igénnyel és
tobblet kikotésekkel nem 4ll el, a tervekben jovahagyott miiszaki tartalom megvalositasat
tAmogatja, ahhoz hozzéjarul, illetdleg a hozzajaruldsat megujitja.

Amennyiben a kordbbi engedélyek, hozzajérulasok, nem ezt tartalmaztak, a Keriilet az
el6irt utfeltjitasi tartalmat médositja olyan moédon, hogy savos uthelyreallitas keriiljon
eléirasra (amennyiben a teljes burkolatépités el nem szdmolhato koltségeit nem kivanja
magéra vallalni a Keriilet jelen Megéllapodés szerint).

Kertilet vallalja, hogy — amennyiben nyilatkozata ett6l kordbban eltért és a burkolat teljes
helyreéllitasa miatt felmeriilt el nem szémolhatd koltségeket nem kivanja megfizetni a
Févéros részére - a jelen Megéllapodas aldirasatél szamitott 15 naptiri napon beliil
Jevélben megkiildi a Févéros részére azon dokumentumokat, amelyben kizarélag a $avos
uthelyreallitast irja eld.

d) A szennyvizcsatornék minél magasabb arényd kihasznaltsaga fo kornyezetvédelmi és
gazdasagi szempont.



A timogatast a jelenlegi palydzati dtmutaté megfeleld bekotési arany elérésének
feltételéhez kéti. Erre figyelemmel a Kerilet vallalja, hogy figyelemmel kiséri és a
rendelkezésére 4116 jogi eszkézokkel eldsegiti, hogy a szennyvizcsatorngval érintett
ingatlanok tulajdonosai ingatlanaikat az elérhetd legnagyobb aranyban, de legalabb az
lzembe helyezés évére a 75%-ban, és a minimalisan elvart a fenntartasi idészak végre
(beruhazas befejezését kovets 5. év vége) legalabb 92%-0s aranyban csatlakoztassak a
kiéptilt szennyvizcsatorna halézathoz.

Az ingatlantulajdonosok a vizikbzmii-szolgaltatasrél sz616 2011, évi CCIX. torvény
szerint a csatorna-beruhédzas tizembe helyezésétdl, illetve a meglévé csatornarendszer
bdvitésétdl szamitott egy éven beliil kotelesek az ingatlanukat a vizikézm-rendszerbe
bekéttetni. Ha az érintett ingatlan tulajdonosa a térvényben elbirt bekottetési
kételezettségét nem teljesiti, a Keriilet a févéarosi kormanyhivatal f&vérosi keriileti
hivatalanak jelzi a rdkotés elmaradésat, aki az ingatlantulajdonost hivatalbé] kételezi az

ingatlan bekéttetésére.

e.) A Keriilet, mint a beruhazas tarsfinanszirozéja kizarélag sajat dontése és elhatirozasa

£)

szerint, a jelen Megéllapodasban vallalt projekt Onrész Keriileti hozzajarulisanak
részleges vagy teljes finanszirozasa érdekében a szennyvizberuhdzassal érintett teriiletek
ingatlantulajdonosainak terhére pénziigyi kételezettségeket allapithat meg. Az érintett
ingatlantulajdonosokat vizikézmiitarsulat (csatornatérsulat) szervezése, vagy az épitetl
kérnyezet alakitdsarol és védelmérdl szélé 1997. évi LXXVIIL. torvény szerinti
kozmiifejlesztési hozzajarulas eldirdsa és 6nkorményzati hatésagi hatdrozaton alapul
beszedése 1tjan bevonja a beruhdzishoz kapcsolédd  fizetési kotelezettségének
teljesitésébe. llyen esetben a Févaros a csatornaszolgaltaténdl eljar annak érdekében, hogy
csak olyan tulajdonos részére engedélyezze a rakotést, aki/amely az egyéb jogszabiélyi
feltételek teljesitése mellett a kézmiifejlesztéssel kapcsolatos pénziigyi kételezettségeit is

rendezte a Keriilet felé,

Ennek kapcsan a Keriilet vallalja, hogy a Févaros tulajdondban 1évé (a F6varos vagy
intézményei éltal hasznAlt) ingatlanokra, és a F6véros — kézvetleniil vagy kézvetve -
kizérélagos vagy t6bbségi tulajdondban 1évé tarsasagok tulajdondban 1évé ingatlanokra a
Keriilet nem érvényesit fizetési kotelezettséget semmilyen jogcimen a beruhdzdsban éptilo
csatorna-haldzattal és a rakotéssel kapcsolatosan.

A szennyvizcsatorndk épitésének nyomvonala utdn az 1t-, jirda- és egyéb burkolatok
nyomvonalas helyreéllitisa minden esetben a Févéros feladata, Foldut alatti csatornazas
esetén nem feladata a Févérosnak a szilard burkolat kiépitése, de az utpalya és a jardak
jarhatésagat az eredeti allapotnak megfeleld modon a Févarosnak biztositani kell.

g.) A Kertilet altal megbizott szakérté vagy a Keriilet polgirmesteri hivataldnak munkatarsa a

kivitelezével, a miiszaki ellendrrel és a megbizott projektmenedzsment szervezettel
rténd elozetes egyeztetést kdvetben jogosult a kivitelezés helyszineire belépni, azt
megtekinteni, a kivitelezési tevékenységet ellendrizni, tovabba jogosult a Keriilet teriiletét
erint6 épités-kivitelezési munkak kooperacits értekezletén részt venni. A Keriilet a
tertiletét €érintd kooperdcids értekezletekrél az értekezletek szervezésének eljarasrendje
szerint értesitést kap a kooperdcids értekezlet helyszinérél és datumarél. A Keriilet —
kivitelezést érint6 — észrevételeit jogosult a projektmenedzser szervezetnek jelezni,
figyelemmel a 3. ¢.) és d.) pontokban foglaltakra is. A Keriilet érdekkorében felmeriilé
pétmunka kezdeményezésére a Keriilet és a Févéros kozotti megéllapodést kovetden a
kivitelezés FIDIC Mérméke jogosult a beruhdzéval egyeztetve,

h.) A Keriilet teriiletére vonatkozé kdzmiinyilvéntartést a Keriilet vezeti, A Keriilet elGsegiti

¢s vallalja, hogy - amennyiben sziikséges — soron kiviil valamennyi keriileti
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kézmiinyilvantartds adatait téritésmentesen a beruhazo, illetve a projektmenedzsment
szervezet rendelkezésére bocsatja.

6. A Fdéviaros feladatai és kotelezettségei

A Févéros mindent megtesz annak érdekében, hogy a BKISZ projektben tervezett beruhazasi
munkak a timogatasi szerzddésben meghatérozottak szerint hatdridére megvaldsuljanak.

A Févéaros minden eszkozével arra torekszik, hogy a Keriilet teriiletére esé beruhazasi
munkékat a projekt utvonal-terv (iitemterv) szerint a vallalt hatdridében megkezdje, és
hatérid6ben befejezze. Az litemezés soran a Févaros figyelemmel volt az épitést befolyasold
tényezokre, a kivitelezés 4ltal érintett kozteriileteken véarhaté egyéb munkélatokkal vald
osszehangolasra, a forgalomtechnikai és kozlekedésszervezeési intézkedésekre. A tervezett
megval6sitist a legnagyobb koriiltekintés ellenére vératlanul felmeriild tényezok is

“befolyasolhatjdk, ezért az litemezés a Foévaros részér6l a megvalositas soran rendszeresen

feliilvizsgélatra kertil.

A Févéros feladata kiilonosen, a beruhdzas 2.) pont szerinti szervezeti rendje szerint:

a.) a halozatfejlesztési létesitmények vizjogi engedélyes terveinek elkészittetése, a vizjogi
létesitési engedélyek megszerzése, a - szikség szerint - felmeriild6 moddositasok
engedélyeztetése, az engedélyezé hatésagokkal valo kapcsolattartas,

b.) a projekt engedélyokiratanak sajat hataskorben torténé elkészittetése €s jovéhagyasa, a
nem tamogatott koltségek viselése (a Keriilet altal véllalt 6nrész hozzdjaruldsira is
figyelemmel), '

c.) atdmogatasi szerz6dés végrehajtasa és betartdsa,

d.) a beruhé4zés teljes korli megvaldsitasa, beleértve a FIDIC Mérnoki feliigyeletet és miiszaki
ellendrzést is, valamint a miiszaki dtadas-atvételi eljaras lefolytatasa,

e.) acsatornaépités szamlainak kifizetése a vallalkozénak, a timogatasi kifizetések lehivasa,

f) az elkésziilt halézatfejlesztési létesitmények tlizemeltetésre vald 4taddsa a fovarosi
csatornaszolgéltaténak.

7. A Keriilet feladatai és kotelezettségei

A Keriilet — a Févérossal egyiittmiikddésben -- vallalja az alabbi feladatok pénziigyi és

miiszaki itemezésnek megfeleld teljesitését:

a.) beruhazas megvaldsitasa érdekében egylittmiikodés a vizjogi 1étesitési engedélyek és az
esetleges engedély modositasok teljes korl beszerzésében,

b.) csatornahalézati 1étesitmények megépitésének nyomvonala 4ltal érintett magéntelkeken a
szilkséges ingatlanrész tulajdonjoginak megszerzése (kisajatittatasa), amennyiben az a
keriileti szabalyozasi tervekkel 6sszhangban sziikséges,

c.) egyiittm(ikodés a F6varossal a tdmogatdsi szerzédés végrehajtasdban, az engedélyek ¢s
egyéb elbirasok teljesitésében,

d.) beruhazds soran a csatornaépités révén csatornabekétéshez jutd  ingatlanok
tulajdonosainak, valamint a kozlekedésben érintett lakosok, gazdalkodok és intézmények
Févaros altali tajékoztatasanak el6segitése, a projektinformacidk és forgalomszervezési
intézkedések helyi szintli kommunikéacidjanak tAmogatasa,

e) az épitési munkalatok folyamatos figyelemmel kisérése és az érdekeltekkel vald
folyamatos kapcsolattartés,
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f) az ingatlantulajdonosok vizikézmii tSrzshalézatra torténd rdkotésének figyelemmel
kisérése, a hatdsagi rékotési kotelezés kezdeményezése, a rékotésre a Keriilet
hataskérében alkalmazhats 8sztonzé jogi intézkedése alkalmazdsa, a rakotés és a
szennyvizelvezetés kornyezetvédelmi elényeinek ismertetése a helyi médidkban,

g.) a Févdros felé vallalt 6nrész hozz4jarulas fizetésének a Keriilet gazdasagi programjaban,
gordilé koltségvetési tervezésében és éves koltségvetésében vald betervezése, illetve
szerepeltetése, és a jelen Megallapodas alapjan vallalt dsszegeknek a Févaros felé
hatéridében valé megfizetése,

h.) a Keriileti 6nrész hozzajarulas atutalasa a Févéros szdmldjara, a F6varos lehivo levele
alapjan

1) a jelen Megéllapodasban véllalt Keriileti feladatok ellatdsa, a Keriileti vallalisok és
fizetési kételezettségek betartésa.

8. Egyéb rendelkezések
8.1 Egyrittmiikodési és értesitési kotelezet tség

Felek a jelen Megallapodis teljesitése soran szoros egylittmikodésben kotelesek eljarni.
Ennek sorén a Felek minden olyan akadélyrél vagy koriilményrdl, amely a Megallapoddsban
vallalt feladataik, kotelezettségeik teljesitése szempontjabol lényeges, egymast haladéktalanul
ertesiteni kételesek. A jelen Megallapodés teljesitését és a mindenkori tovabbhaladashoz
sziikséges feltételeket a Megallapodas barmelyik alairéjanak kezdeményezése sziikség szerint,
de — e kezdeményezés hidnyaban ~ legaldbb haromhavonta a Felek, illetve a Megallapodas
aldiro6i altal felhatalmazott személyek attekintik, értékelik, illetve meghatarozzak. Ezekr8l a
targyaldsokrdl — a targyaldst kovetd 48 (negyvennyolc) 6ran beliil — jegyz6kényv vagy
emlékeztetd késziil.

Keriilet tudomasul veszi, hogy egyiittm{iksdési kotelezettsége a beruhazé mellett a beruhazas
lebonyolitasaban részt vev projektmenedzsment szervezettel szemben is fennall,

8.2 A kézvélemény tdjékoztatisa

Kerilet elésegiti a projekttel érintett lakossag és a kozvélemény projekt kommunikicids terve
altal eléirt tajékoztatasat. Ennek érdekében a Keriilet az ingyenes keriileti jsagban
tajékoztatd cikkeket jelentet meg, tovdbba a Felek - sziikség szerint - sajtotajékoztatdkat,
lakossagi férumokat szerveznek, és kolcséndsen egylittmiikodve teljesitik a Fvarosnak a
jogszabalyban vagy a tdmogatési programban eldirt tajékoztatasi kitelezettségeit.

8.3 A Megdllapodds idbtartama

A jelen Megillapodds a megvalésult BKISZ projekt pénziigyi zérasdig, de legkéssbb a
Keriiletet érint0 kivitelezési szerzddés lezarasig hatalyban marad.

8.4 Jovihagyasok és felhatalmazdsok

Felek kijelentik, hogy hatdskérrel rendelkezé testiileteik a Jelen Megallapodést megfelelen
jovahagyték, és a Megéllapodas alairdsat kovetéen a Felekre nézve érvényes és kotelezd.
Felek képvisel6i a sziikséges felhatalmazés birtokaban, torvényes képviseleti jogkériikben
jamak el. Felek rogzitik, hogy jelen Megallapodésuk harmadik személy hozz4jarulasatol nem

figg.




8.5 A Megdllapodads modositasa

A Megallapodas moédositasa kizarélag irdsban érvényes.

8.6 Szerzdédéspéldanyok

A jelen - 10 (tiz) szémozott oldalbdl és 2 (két) mellékletbdl 4ll6 - Megallapodés egymassal
minden tekintetben egyezd tartalmu 8 (nyolc) eredeti példanyban késziilt, amelybdl mindket

Felet 4-4 (négy-négy) példany illeti meg.

A Megdllapodas elvélaszthatatlan mellékletét képezik az aldbbi mellekletek.

1. sz. melléklet: A Megallapodas 3. a) pontjadban meghatarozott, a Keriilet teriiletére es6

fejlesztések

2. sz. melléklet: A Keriiletet terheld hozzajarulds megfizetésének szabdlyai €s tervezett €ves
eloszlasa (a Megallapodas 3. b.-d.) pontjaban meghatérozottak szerint)

Mindezek tudomasulvétele jeléiil a jelen Megallapodast a Felek érvényesen alairtak az

alabbi idépontban.

Budapest, 2013. 03,/
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Reszletes muszakl Ismertetes

Mszaki leiras

Héldzatfejlesztési és vizkormdnyz3si projektelemek

Budapes’c kerlleteinek csatornazasa, szennyvizelvezetése még napjainkban is nagyon
eltéré képet mutat, keriletenként nagyon eltér8 mértéki halézatfejlesztésre van
sziikség, ami magaba foglal]a a halézat bdvitését, illetve a szennyvizelvezetéshez

szllkseges dtemelSket és nyomdcssvek kiépitését,

Az lUzemeld csatornahéalézat kapacitasbdvitése, az lizemeltetési tapasztalatok alapjdn
térténd atalakitisa, a leromlott allagl csatornék felijitésa folyamatos feladatot ré a
halézat tulajdonosdra és UzemeltetSjére. Fzek afrekonstrukcic')s, tehermentesitd és a
vizelvezetési biztonsagat noveld fejlesztések a projekt kertében nem megvaldsithatéd

feladatok.

XV, keriilet

A 1V. és XV. keriilet az Eszak- -Budapesti szennyviztisztité telep kézvetlen vizgyUjtGjéhez
tartozik. A két keriilet Szilas- pataktdl délre esd teriiletén egyesitett halézat, a Szilas-
- pataktdl északra es§ teriiletén elvdlasztott rendszer(i haldzat Gzemel, A folyamatos
fejlesztések eredményeként a halézat a jelenlegi lakoterileteken csaknem teljes

meértékben kiéptilt,

Az UzemelS csatornahdldzat kapacitasbévitése, az (izemeltetési tapasztalatok alapjin
torténd atalakitdsa, a leromiott allagl csatornak felUjitéasa folyamatos feladatot rd a
halézat tulajdonosdra és Uzemeltet6jére. Ezek a rekonstrukcids d&s tehermentesité
fejlesztések a projekt kertében nem megvalésithaté feladatok. A projekt keretében tehat
a csatornazatlan lakomgatlanok ellatdsara éplilnek meg a hianyzé mellékgytijtsk.

A XV. kertiletben mindéssze 1 185,5 fm csatorna épiil a projekt keretében.






1. sz. melléklet:

A Megallapodas 3. a) pontjaban meghatarozott, a Keriilet teriiletére esé fejlesztések
, , Hossz | Méret/Atmérs |

Utcanév Szakaszhatarok (fm) (mm) Anyag
Csorvas utca Szerencs utca — Gazdalkod6 ut 312,5 315 PVC-U
Kossuth Lajos utca | Fé it — Kismezd utca 104,0 500 UPE
Morzsa utca Szbédliget utca — Sin utca 101,5 315 PVC-U
Arvavar utca Oroshéza utca — Darn utca 90,0 315 PVC-U
Huba utca Lehel utca - Martinovics utca 59,0 315 PVC-U
Huba utca Martinovics utca — Wysocki utca 32,5 315 PVC-U
Martinovics utca Patyolat k6z — Huba utca 124,5 315 PVC-U
Op4l utca Viag utca — Széchenyi utca 28,5 315 PVC-U
Zafir utca Vig utca — Oda utca 55,5 315 PVC-U
Szant6fold utca Benko Istvan utca — Mélyfiré utca | 237,5 315 PVC-U
Tarpai utca Kanizsal Doroftya utca - 400 315 PVC-U

Kemény Istvan utca

OSSZESEN: 1185,5
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2. sz. melléklet:
A Keriiletet terheld hozzajarulas megfizetésének szabalyai és tervezett éves eloszlasa
A Megéllapodés 3. pontjaban foglaltaknak megfeleléen

1. A Kifizetés szabalyai, vallalasok:

A Kertilet vallalja, hogy

- egyiittmiikddik a Févarossal a BKISZ projekt Keriilet teriiletén megvalésuld beruhézéasi
munk4inak megval6sitdsa sordn, valamint a tdmogatasi forrasbdl megvalésulé beruhazas
tAmogatott (elszamolhatd) koltségei onrészének pénzligyi finanszirozasidban (Keriilet altal
vallalt onrész hozzéjaruldsnak megfelelé pénzeszkézok Févarosnak valé 4taddsa,
megfizetése),

- mindenkor betervezi koltségvetésében a Févarosi onrész forras finanszirozasahoz részérdl
dtadasra keriild, és dltala a Megallapodasban vallalt pénzdsszegeket,

- a Keriilet teriiletén végzett halézatfejlesztési munkak koltségeihez vallalt oOnrész
hozz4jarulas aktualis Gsszegét a Févarosi lehivo levelek kézhezvételét kovetd 15 banki napon

beliil a Févaros szamléjara atutalja,

- amennyiben a Megéallapodasban vallalt fizetési kotelezettségét elmulasztja a tGrvenyes
késedelmi kamat fizetésének terhével helyt 4ll a Févaros felé.

A Fdvéros vallalja, hogy

- a Keriileti halézatfejlesztési munkak koltségeihez vallalt onrész hozzajarulasra is
figyelemmel és egyiittmikodve a KEOP tamogatasi program kozremikodd szervezetével a
tAmogatasi hdnyad kifizetésében, mindenkor az eléirt hataridére kiegyenliti a beruhdzis
megvaldsitasahoz kapcsolodd tamogatott kifizetések vallalkozéi szamlainak pénziigyi
teljesitéséhez sziikséges oOnrészt és a szdmla AFA tartalmat (a Févaros a palyazati
kifizetéseknél a szallitér kifizetést valasztotta), valamint a sajat forrdsai terhére megfizeti a
projekt nem tdmogatott koltségeit,

- a jogszabalyokban, a tdmogatasi eléirdsokban és a tAmogatési szerz6désben eldirt moédon
elszdmol a projekt megvaldsitasahoz nydjtott timogatéassal a timogaté fele.

2. A kifizetések tervezett éves eloszlasa

A beruhézas intézkedési tervét és iitemtervét a BKISZ projekt masodik forduléban benytjtott
RMT-jének 8. fejezete tartalmazza. A konkrét fizetési titemezés a BKISZ projekt tamogatasi
szerzbdésében és az épitési szerzddésben megfogalmazottak, a munkdk el6rehaladasa és a
véallalkozdk altal benyujtott szamlak pénziigyi titemezése fliggvényében valtozhat.

1. valtozat:

2013. év 2014. év 2015. év Osszesen |
A Keriiletet érintd }
halozatfejlesztési Eléleg: . . |
elemek teljes 2230410 Fr, | Resz-szimla 7434729, Ft |
elszdmolhato nett6 Rész-szamla: 3.643.017.- Ft. I
épitési becstilt 1.561.293.- Ft.
koltségeinek 6%-a i
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2. valtozat:

—

1 2013.&v | 2014, év 2015.6v | Osszesen |

A Kertiletet érint6 l ! |

- halozatfejlesztési ; Eléleg: ) ml , il i
' elemek teljes 2230419 Ft. R6esz—szam a: Re:z—sggm & 434729 - Ft 5
elszdmolhatd nettd ! Rész-szamla: 3.643.017.- Ft. 1.040.862.- Ft. J ’
épitési becsiilt | 520.431.-TFt. ] f
koltségeinek 6%-a ‘ |
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