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Tárgy: Válasz Merk Péter interpellációjára 

Tisztelt Képv iselő Úr! 

Kérdéseire az interpe llác ióban szerepl ő tagolást követve a következő válaszokat adom. 

1. Igen. meg lehet emlékezni a XV. kerül etben nyíltan a komm uni zmus áldozatairó l. 

2. Nem érzem úgy, hogy elkezdett kísérteni a múlt Rákospalotán. Pestújhe lyen és 
Új palotán. 

3. Nem érte lmezhető számomra a kérdése a kuka- és kupakútadók vonatkozásában. 

4 . Megkapták a meghívót a szokásos vendégek és a kerület lakó i a Bauer Sándo r s í1jánál 
tartott j anuári megemlékezésre. 

5. A két emlékmü e lkészülésével kapcsolat ban bővebben szeretném bemutatni a 
fo lyamatot. mi ve l a kérdésében .. burko lt presszióró l"·. valamint .. politikai kérdésrő l "' í11 . 

Ezze l szemben a valóság az, hogy a szoborkészítéssel megbízott vállalkozó 
késedelme, maj d ezt követő eltünése okozza az avatás eddigi elmaradását. 

A Rákospalota 1956. Forradalom és szabadságharc és a Rákospalota 1952. 
Kitelepítettek emlékmüve e lkészítésének és fe lállításának szerződés sze rinti határidej e 
20 18. május 10. vo lt. A szobor e lkészítésével megbízott váll alkozónak. a Goda-Art 
Kfi-nek az önkormányzat 3. 149.600 Ft e l ő l eget kifizetett. azonban a cég egy nappal a 
határidő lej árta e lőtt, öntő kemence-robbanásra hi vatkozva akadályt közölt. Az 
önkormányzat július 26-ig adott haladékot, azonban addig az időpontig mindössze a 
szobor egy pici alkotóeleme készült csak el, és a váll alkozó a ta lapzathoz szükséges 
követ sem rendelte meg. Ezt követően a Goda-Art Kft. elérhetetlennek bizonyult: 20 19 
januá rj áig te lefonhívásokra, e-mailekre. levelekre egyaránt ne m válaszoltak a cégnél. 
miközben a határidő betartására fe lszólító hét hivatalos levelünket átvették. Ezeknek a 
leveleknek a máso latát képv i se lő úr megkapta. 

Ezze l együtt a vállalkozót szóban és írásban is többször fi gye lmeztettük, hogy a 
szobrok felállításának e l őkészületi munkái három hetet vesznek igénybe. ez 
beleszám ít a határidőbe - minderrő l a képv ise lő úrnak is tudomása volt. 

A váll alkozó január 24-re j elentette készre a szobrokat. ame lyeket a hivatal 
munkatársai a képv i selő úr j elenlétében megtekintettek és elfogadhatónak ítéltük. 
Azonban még nem vettük át a szobrokat, tehát az interpe llációban szerepl ő, 

,.elkészítetten átvett emlékművek" kitétel nem fedi a va lóságot. 



Az is fontos, hogy a felek közötti szerződés rögzíti : teljesítési igazolás csak a fe lállított 
emlékművek átadás-átvétele után lehet kiadni. Ezt a vállalkozó a szerződés aláírásával 
tudomásul vette, és erre a tényre többször figye lmeztettük is. 

A téli időj árás miatt januárban alapozni nem lehetett, a munkálatok megrendeléséhez 
szükséges forrás pedig a költségvetés életbe lépéséig nem áll rendelkezésre. 

Ahogy ebbő l a fordulatos történetbő l is látszódik, a szobrok avatása nem az 
önkormányzat hibájából csúszott, an a ráadásul több időpontot - 2018. május, június, 
augusztus, szeptember, majd október 23. - is tervbe vettünk. 

Végezetül egy nagyon fontos tény az, hogy a képviselő úr minden szóbeli kérdésére 
választ kapott a projekt fo lyamán, azonban - állításával ellentétben - írásbeli kérdést 
nem tett fel eddig. 

6. A Polgármesteri Hivatalban, valamint a kerület intézményeinél továbbra is megvan az 
a tapasztalat és hozzáértés, amely a rendezvények, megemlékezések lebonyolításához 
szükséges. 

Kérem az interpellációra adott válaszaim szíves elfogadását! 
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