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Az ülés időpontja: 

2022. december 7. 

a „Hősök útja 1. és 3. számú rendelőépületek teljes körű külső és beJ.~~\f~lúJ.!tása, a 

közöttük lévő tér rendezése" tárgyú építési beruházással kit~~s~l-ato~lfilise~röl 

Tisztelt Pénzügyi Bizottság! ! At\c· Uk ~~-~--
A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2020. szeptember 24-én az Elektronikus 
Közbeszerzési Rendszerben - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 112.§. (1) 
bekezdése b) pontja szerint nyílt (hirdetménnyel induló) ajánlati felhívást tett közzé a „Hősök 
útja 1. és 3. számú rendelőépületek teljes körű külső és belső felújítása, a közöttük lévő tér 
rendezése" tárgyában. A pályázat ajánlattételi határidejére öt piaci szereplő nyújtotta be 
ajánlatát. Az Ajánlatkérő (Bp. Főv. XV. Kerület Önkormányzata) az ajánlatokat, a 
közbeszerzési törvény 76. §. alapján meghatározott szempontrendszer szerint bírálta el. Az 
eljárás a hivatalos elektronikus közbeszerzési rendszeren keresztül a Közbeszerzési Hatóság 
folyamatos felügyelete, ellenőrzése mellett zajlott. A nyertes Ajánlattevő Ceuceon Hungary 
Építőipari Kft-vel ( továbbiakban: Vállalkozó) a az Ajánlatkérő 2020. december 18-án írta alá 
az Átalányáras Vállalkozási Szerződést ( továbbiakban: Szerződés). Az Önkormányzat 2021. 
január 4-én, a Vállalkozó részére átadta a munkaterületet. 

A projekt Szerződésben rögzített befejezési határideje: 2021. november 30. volt. A projekt erre 
a határidőre nem készült el. A Szerződésben meghatározott véghatáridőtől függetlenül , a 
szerződésben rögzítettek , és az ide vonatkozó jogszabályok alapján a Vállalkozónak 
teljesítmény, azaz eredménykötelme van. 

A Képviselő-testület 2022. február 3-án a 43/2022. (II. 3.) ök. számú határozatával úgy döntött, 
hogy a Szerződést módosítja a projekt véghatárideje tekintetében. 

A Szerződés módosításáról a Vállalkozó képviselőivel a Hivatal munkatársai több alkalommal 
egyeztettek. Az Önkormányzat érdekeit szem előtt tartva született konszenzus a Szerződés 1. 
számú módosítására vonatkozóan a teljesítési véghatáridő , és a fizetési ütemezés 
tekintetében. A Szerződés 1. számú módosítása 2022. március 28-án aláírásra került. 

Az Önkormányzat érdeke és célja az, hogy az épületegyüttes felújítása a megfelelő 

színvonalon és műszaki tartalommal mielőbb befejeződjön , valamint korszerű körü lmények 
között, két ütemben meg tudjon indulni a háziorvosi ellátás, valamint a fogászati centrum 
működése. Ezért 2022. május 2-án aláírásra került a Szerződés II . számú módosítása. A 
Szerződés II. módosítására, a teljesítési határidő vonatkozásában volt szükség. A teljesítési 
határidő csúszása a lift elkészítése és annak üzembe helyezése időpontjának csúszása miatt 
következett be. A II. számú szerződés módosítás a műszaki átadás-átvételi eljárás 
megkezdésének idejét: 2022. július 31. napjában, illetve a műszaki átadás lezárásának 
határidejét 2022. augusztus 30-ban határozta meg. 

A Vállalkozó 2022. július 21-én több munkatételt érintően ismét akadályt közölt , amik közül 
jelentősebb a KONE Kft. mint alvállalkozó által beép ítendő lift Olaszországból érkező 

alkatrészeinek gyártási csúszása, illetve a Mapei alvá llalkozó által viszonylag nagy felületen 
készített külső téri műgyantázás , ami csak a technológia által megkövetelt időjárás i viszonyok 
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között volt készíthető. Néhány munkafolyamatot az építőipart manapság leginkább sújtó 
anyagbeszerzési problémák késleltettek. 

A KONE Kft. , - a Hősök u. 1. számú épületbe bekerülő személyemelőt építő - alvállalkozó a 
liftre 2022. november 21 -én kapta meg a független tanúsító szervezettől a tanúsítványt, ami 
alapján a kormányhivatalnál a lift használatbavételi engedély megkérése megindítható. 

A Vállalkozó 2022. november 24-re dátumozva, 2022. november 25-én az e-naplóba feltöltve 
a teljes projektet készre jelentette. A készrejelentést megelőzően a műszaki ellenőrök és a 
Vállalkozó egyeztetett arról , hogy a vállalkozói szerződés mellékletét képező árazott 
költségvetésben szereplő tételek közül egyes tételek indokoltan nem teljesülnek, így ezek a 
tételek elmaradó tételként kerülnek a végelszámolásnál rögzítésre. Értelemszerűen ezek a 
munkatételek a teljesítés igazolásnál átalányáras szerződés esetében sem vehetők 

figyelembe, ezért a számla kifizetésénél levonásra kerülnek az árazott költségvetésben 
rögzített árakat alapul véve. 

Az elmaradó tételek nettó költsége az alábbi bontásban a következők: 

- építőmesteri és szakipari munkák: 

- két rendelő közötti parképítés: 

- épületgépészeti munkák: 

- erősáramú elektromos munkák: 

- gyengeáramú elektromos munkák: 

Összesen nettó: 

10.959.490 Ft 

5.234.093 Ft 

3.429.453 Ft 

3.986.547 Ft 

4.256.843 Ft 

27.866.426 Ft 

A Vállalkozó által szerződés szerint el nem készített munkák áfával növelt bruttó 
összege: 

27.866.426 Ft+ 27% áfa= 35.390.361 Ft 

A végszámlából levonandó bruttó összeg a Szerződés 3. pontjában szereplő vállalkozói díjat 
módosítja, az elmaradó tételek díja a végszámlából kerül levonásra. 

A fentiek értelmében a Szerződés 3.1. pontjának módosítása szükséges a projekt 
lezárhatósága érdekében. 

A Kbt. 141 .§ (2) bekezdés b) pontja alapján és a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, 
Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata Xll./16. 
pontja szerint a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés új közbeszerzési eljárás 
nélküli módosításáról a döntést a Pénzügyi Bizottság hozza meg. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztésben leírtak alapján a 
határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek. 

\r Budapest, 2022. december „~ _ .. " 

1. Mellékletek: 

~)-!'_! t\.. ·v. 1 v'( _ 11,..t...J.... /\ '\ 1... \ 

Cserdiné Németh Angéla 
polgármester 

1. 2/140-2/2022. iktatószámú Átalányáras Vállalkozási Szerződés - 1. számú módosítás 
2. 2/140-6/2022. iktatószámú Átalányáras Vállalkozási szerződés - 2. számú módosítás 
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3. 2/140-11/2022. iktatószámú Átalányáras Vállalkozási Szerződés - 3. számú módosítás 
(tervezet) 

4. Tájékoztató a szerződés módosításáról (EKR) 

2. Előkészítésért felelős szervezeti egység: 
Jegyzői Iroda 2022. december „~~-" Aláírás: ... ~~- .............. . 
3. Egyeztetésre megküldve: 
Közgazdasági Főosztály 2022. december „'5. „" Al~'.r~s :0C.~01~· .... .. . „ .. . 

Ala1ras: ... ~ .... ...... . 4. Jegyzői láttamozás: 2022. december „ . ~ '. . " 

5. Meghívandók: 

6. Háttéranyag a Városgazdálkodási Főosztályon található. 

Határozati javaslatok: 

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Pénzügyi 
Bizottsága úgy dönt, hogy 

a 21. „ - „ ./2022. iktatószámú „ Hősök útja 1. és 3. számú rendelőépületek teljes körű külső és 
belső felújítása, a közöttük lévő tér rendezése" tárgyú, 768/2020. számú Átalányáras 
Vállalkozási Szerződés 3. számú módosítását jóváhagyja, és felkéri a polgármestert, hogy írja 
alá. 

Felelős : 

Határidő: 

polgármester 

2022. december 7. 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség és név szerinti szavazás 
szükséges! 

Jogszabályi hivatkozás: 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:191. (1) bekezdés 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CLX/11. törvény 141. § (2) bekezdés b) pont 
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Képviselői csoportnak 
leadva: 
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Szerződés száma: 34/2022. Ügyiratszám: 2/140-2/2022 Témafelelős: Jegyzői Iroda 
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Üjpalota Önkormányzata 

ÁTALÁNYÁRAS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS 

amely létrejött egyrészről a 

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 
(1153. Budapest, Bocskai utca 1-3.) 

adószáma: 15735784-2-42 
ÁHTI azonosító: 745345 

számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-15515005 
képviseli: Cserdiné Németh Angéla polgármester, 

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről a 

CEUCON Hungary Építőipari Kft. 
(1137 Budapest, Katona József u. 17.1./1.) 

adószám: 23865790-2-41 
cégjegyzékszám: 01 -09-982030 

számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11712004-20348447-00000000 
képviseli: Salgó László Csaba ügyvezető, 

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó, Megrendelő és Vállalkozó közösen: Felek) között a 
„Hősök útja 1. és 3. számú rendelőépületek teljes körű külső és belső felújítása, a közöttük 
lévő tér rendezése" megnevezésű 2020. december 18-án, 786/2020. számon létrejött Átalányáras 
vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) közös megegyezéssel történő módosítása 
tárgyában, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel. 

Preambulum 

Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLll I. törvény (a továbbiakban: 
Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Hősök útja 1. 
és 3. számú rendelőépületek teljes körű külső és belső felújítása, a közöttük lévő tér 
rendezése" tárgyában, amelynek eredményeképpen Vállalkozóval, mint nyertes Aján lattevővel 

került megkötésre a Szerződés. 

A Szerződés 4. pontja rögzíti a kivitelezés teljesítési határidejét, melynek értelmében a műszaki 
átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontja: 2021. november 30. 

Felek egyezően megállapítják, hogy a kivitelezési feladatok határidőre nem készültek el. Felek 
egyezően megállapítják azt is, hogy a 2021 . november 30-i teljesítési határidő előtt tisztában voltak 
annak tarthatatlanságával, emiatt tárgyalásokat folytattak egymással, aminek eredményeképpen 
egybehangzóan megállapították a következőket, mint a határidő csúszásának indokait: 

1.) Az épületek felújításának tervezése során nem történt meg a tető rétegrendjének 
vizsgálatára vonatkozó feltárás, amelynek oka, hogy a lapostető szigetelés ideiglenes 
áttörése is magába hordozza a beázás veszélyét. A kiviteli tervekben a feltöltésre vonatkozó 
rétegvastagság kevesebb volt, mint a valóságban. A feltöltés vastagabb rétegrendjének 
letermelése több időt vett igénybe, mind a Hősök útja 1., mind a Hősök útja 3. épület 
vonatkozásában. A feltöltés letermelése során több alkalommal is jelentős mennyiségű 
csapadék volt, ezért mind a Hősök útja 1., mind a Hősök útja 3. épület beázott, a meglévő 
szerkezeti elemek átnedvesedtek. A beázások következtében a Hősök útja 3. épületben 
megkezdett szárazépítési munkálatok folytatásához meg kellett várni a szerkezetek 
kiszáradását. Az addig elkészült szárazépltési munkák során a beépített anyagok, 
szerkezetek egy része elázott, ezért vissza kellett bontani. 

A tető tervezett rétegrendjében további módosítások voltak szükségesek (aljzatkiegyenlítés, 
szigetelőanyag változtatása). 

Mind a Hősök útja 1., mind a Hősök útja 3. épületen bekövetkezett beázásoknak 
köszönhetően az épületeken belüli szakipari, gépészeti és elektromos munkák csak a 
beázások kiszáradását követően tudtak folytatódni. 
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Az első beázás. 2021. február 8-án történt. A belső munkálatok a Kivitelező tájékoztatása 
szerint 2021. június 3-án tudtak folytatódni. 

A beázás okán a Kivitelező 112 nap akadályoztatás elfogadását kérte, ám a teljes 
beruházáson több munka is azonos időben végezhető volt, így azok egyidejűségének, illetve 
egymásra épülésének figyelembevételével 69 nap elfogadása indokolt a beruházás szakági 
munkanemekre lebontott ütemezése alapján. 

2.) A Hősök útja 3. épületben a kivitelezési munkálatok során derült ki, hogy a padlólemez alatt 
nincs feltöltés, illetve kitöltés. A padlólemez alatti légüres réteg betonnal való fe ltöltésére volt 
szükség. 

Az előkészítő munkálatok két napot vettek igénybe, míg a betonozás egy munkanapot, a 
beton szilárdulása és a felületi védelem kialakítása további 7 napig tartott. Tekintettel arra , 
hogy az előre nem látható munka (pótmunka) lokális elhelyezkedése az épületen belül 
részben akadályozta a belső munkák előre tervezett folyamatát, végezhetőségét , a feladat 
részleges akadályoztatásként vehető figyelembe, összesen 3 napos késedelmet okozott a 
teljes beruházás vonatkozásában. 

3.) A Hősök útja 3. épület mindkét oldali bejáratánál lévő meglévő előtetők statikai állékonysága 
végett azok elbontása vált szükségessé. A tervben eredetileg azok felúj ítása szerepelt. A 
szükségszerű műszaki tartalom változás az épületbe való bejutást, az anyagmozgatást 
akadályozta. Előkészítés: 2 nap, kivitelezés: 5 nap; összesen 7 nap. 

4.) A Hősök útja 3. épület elektromos munkái során el kellett térni a tervezett nyomvonaltól, mert 
azok egyes esetekben tartószerkezeten át vezettek volna. Az új nyomvonal meghatározása, 
majd annak kiépítése 13 napot vett igénybe. az elektromos szerelési munkák után 
kezdődhetnek el az arra épülő szakipari munkák, felü letképzések. Ezek a munkák 
egyidejűleg nem végezhetők . 

5.) A COVID-19 járvány kapcsán mind a Vállalkozó saját munkavállalóinál , mind az alvállalkozók 
munkavállalóinál a tavaszi, valamint az őszi hullámban összesen három alkalommal 
hosszabb (több napos) időszakra teljesen fel kellett függeszteni a munkavégzést a sorozatos 
megfertőződések miatt. Vállalkozó nyilatkozata alapján bizonyítottan összesen 34 napra le 
kellett állítani a munkálatokat. 

Vállalkozó által kimutatott csúszással érintett napok számának vizsgálata során a Megrendelő az 
egyidejűséget is ellenőrizte . Azok a munkanemek, amelyek igazoltan csúsztak, nem tudtak más 
munkákkal párhuzamosan készülni , illetve elkészülni. 

A fentiek alapján a Megrendelő érdekkörébe tartozó szükséges műszaki tartalomváltozások miatt 
Felek egyetértésben az elfogadott napok számát 126 napban állapították meg (69 nap + 3 nap + 7 
nap+ 13 nap+ 34nap, összesen: 126 nap). 

A szerződés módosításához Megrendelő Képviselő-testületének döntése vált szükségessé, 
amelyre - a fentiek tisztázását követően - legkorábban 2022. február 3-án kerülhetett sor, lévén a 
Képviselő-testület 2021. december 16-tól 2022. február 3-ig nem ülésezett. Ez indokolja, hogy jelen 
szerződés módosításra a teljesítési határidő lejártát követően kerül sor azzal , hogy a Felek szóbeli 
megállapodása alapján a munkavégzés folyamatos volt. 

1. A Szerződés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE 

A kivitelezés befejezésének teljesítési határideje, egyben a műszaki átadás-átvételi eljárás 
megkezdésének időpontja: 2022. május 5. napja. Az eljárás lebonyolítására a hatályos 
jogszabályok szerint 30 nap áll rendelkezésre, azaz a műszaki átadás lezárásának határideje 2022. 
június 4. 

Megrendelő - figyelemmel a Ptk. 6:36. § (1) bekezdésére - előteljesítést elfogad. 
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2. A Szerződés 5.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

5.5. Vállalkozó - az előlegszámlán kívül - a Megrendelő részére jelen szerződés mellékletét 
képező pénzügyi ütemterv alapján 4 (négy) darab részszámla és 1 (egy) darab végszámla 
kiállítására jogosult a Megrendelő által aláírt teljesítés igazolás kézhezvételét követően az 
alábbiak szerint: 

1. részszámla 25 %-os készültségi foknál a nettó vállalkozói díj 20 %-áról. 
2. részszámla 45%-os készültségi foknál a nettó vállalkozói díj 20 %-áról, 
3. részszámla 65 %-os készültségi foknál a nettó vál lalkozói díj 20 %-áról, amennyiben 
a 3. számú rendelőépület műszaki átadása a műszaki ellenőr által igazoltan lezárult és 
megtörtént és az épület birtokba adása a Vállalkozó részéről megtörténik, 
4. részszámla 75 %-os készültségi foknál a nettó vállalkozói dij 10 %-áról, 
végszámla a Hősök útja 1. és 3. számú rendelőépületek teljes körű külső és belső 
felúj ítása, a közöttük lévő tér rendezésére vonatkozóan Megrendelő műszaki ellenőre 

által kibocsátott szakmai teljesítés igazolás kiállitását követően , a munka teljes körű, a 
szerződés 4. pontjában rögzített hatá ridőre történő befejezését, sikeres műszaki átadás
átvételi eljárás lefolytatását, és a j ogerős használatbavételi engedély kiadását követően. 

3. A Szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

4. Jelen szerződés módosítás annak mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba azzal, 
hogy az 1. pontot Felek 2021 . november 29. napjától rendelik alkalmazni, miután 
egyezően megállapítják, miszerint a Szerződésben foglaltakat Vállalkozó 2021. 
november 29. napjától Megrendelő szóbeli utasítása alapján, az építési naplóban 
igazolható módon végzi, melyet ezúton írásban is rögzítenek. 

5. Jelen szerződés módosítás a Kbt. 141 . § (4) bekezdés e) pontján, valamint Megrendelő 
Képvise lő-testületének 43/2022. (II. 3.) ök. számú határozatán alapul. 

6. Jelen szerződés módosítást Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti 
akaratukkal mindenben egyezőt, 6 (hat) eredeti példányban, jóváhagyólag írják alá, melyből 

1 (egy) példány a Vállalkozót és 5 (öt) példány a Megrendelőt illeti meg. 

Budapest, 2022 .. „ .0 „„ ~ Budapest, 2022. íJ~: .Jt. „ . 

Megre~elő · 

Bp. Főv. XV. kerüle i 9nkormá)1yzat 
képvisele p~n -„ - r\"'· . 

Cserdiné Németh Ange r ; olgíÍfQ1 · er 

Ellenjegyzem: 
Budapest, 2022 .. „ ~ .~ : . „ ~ .ik'. :. 

--~~~,(dil.L-&~c, 
Dr. F'ilipsz Andrea 

jegyző 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 
Budapest, 2022. „~„ .~„ „ .„ 

Sándor Erika 
Közgazdasági Főosztályvezető 

Vállalkozó \ 

Ceucon Hungary Építőipari Kft. 
képviseletében 

Salgó László Csaba ügyvezető 

Kapják: Vállalkozó, Közgazdasági Főosztály , Városgazdálkodási Főosztá ly (2 pld.), Jegyzői Iroda (2 pld.) 
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Szerződés száma: 521/2022. Ügyiratszám: 2/1 40-6/2022 Témafelelős: Jeavzői Iroda 
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 

ÁTALÁNYÁRAS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS 

amely létrejött egyrészről a 

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 
(1153. Budapest, Bocskai utca 1-3.) 

adószáma: 15735784-2-42 
ÁHTI azonosító: 7 45345 

számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-1551 5005 
képviseli: Cserdiné Németh Angéla polgármester, 

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) , másrészről a 

CEUCON Hungary Építőipari Kft. 
(11 37 Budapest, Katona József u. 17. 1./1.) 

adószám: 23865790-2-41 
cégjegyzékszám: 01 -09-982030 

számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11712004-20348447-00000000 
képvisel i: Sa lgó László Csaba ügyvezető, 

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó, Megrendelő és Vállalkozó közösen: Felek) között a 
„Hősök útja 1. és 3. számú rendelőépületek teljes körű külső és belső felújítása, a közöttük 
lévő tér rendezése" megnevezésű 2020. december 18-án, 786/2020. számon létrejött, és 2022. 
március 28-án, 34/2022. számon módosított Átalányáras vállalkozási szerződés (a továbbiakban: 
Szerződés) közös megegyezéssel történő módosítása tárgyában, az aluHrott helyen és időben , az 
alábbi feltételekkel. 

Preambulum 

Megrendelő, mint Aján latkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 
Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Hősök útja 1. 
és 3. számú rendelőépületek teljes körű külső és belső felújítása, a közöttük lévő tér 
rendezése" tá rgyában, amelynek eredményeképpen Vállalkozóval , mint nyertes Ajánlattevővel 
került megkötésre a Szerződés. 

2022. március 28-án Felek közös megegyezéssel módosították a Szerződést a kivitelezés 
teljesítési határideje, valamint a részszámlák ütemezésének tekintetében. 

Jelen szerződés módosítás a teljesítés határidőnek a lift elkészítése és annak üzembe helyezése 
időpontjának csúszása miatti újabb módosítása, valamint a tartalékkeretre vonatkozó 
rendelkezések pontosítása miatt vált szükségessé. 

1. A Szerződés 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

3.1. A vállalkozói díj tartalmazza a 2. pontban szereplő munkáknak a teljes műszaki tartalomra 
vonatkozó ellenértékét a jelen szerződésben meghatározott átadási határidőre: 

589.358.995 Ft vállalkozói díj 
+5% 29.467.950 Ft tartalékkeret 

618.826.945 Ft nettó összesen 
+27% 167.083.275 Ft áfa 

Összesen: 785.910.220 Ft bruttó összesen 

azaz Hétszáznyo lcvanötmil lió-ki lencszáztízezer-kettőszázhúsz forint. 

Abban az esetben, ha tartalékkeret összege nem, vagy nem teljes körűen kerül 
felhasználásra , akkor a fennmaradó összeggel - tételes elszámolás után - a szerződés 
összege csökken. A tartalékkereten kívüli műszaki tartalom ellenértéke átalányárként 
érvényesíthető. 
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A szerződés összege egyösszegű ajánlati ár, ami a következőkbő l tevődik össze (kivitelezés 
+ tartalékkeret): 

Hősök útja 1. sz. épület: 364.265.679 Ft+ áfa (összesen: bruttó 462.617.412 Ft) 
Hősök útja 3. sz. épület: 254.561 .266 Ft + áfa (összesen: bruttó 323.292.808 Ft) 

3. A Szerződés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE 

A kivitelezés befejezésének teljesítési határideje, egyben a műszaki átadás-átvételi eljárás 
megkezdésének időpontja: 2022. július 31 . napja. Az eljárás lebonyolítására a hatályos 
jogszabályok szerint 30 nap áll rendelkezésre, azaz a műszaki átadás lezárásának határideje 2022. 
augusztus 30. 

Megrendelő - figyelemmel a Ptk. 6:36. § (1) bekezdésére - előteljes ítést elfogad. 

4. A Szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

5. Jelen szerződés módosítás annak mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba. 

6. Jelen szerződés módosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés e) pontján, valamint Megrendelő 
Pénzügyi Bizottságának 77/2022. (IV. 29.) számú határozatán alapul. 

7. Jelen szerződés módosítást Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti 
akaratukkal mindenben egyezőt, 6 (hat) eredeti példányban, jóváhagyólag írják alá, melyből 
1 (egy) példány a Vállalkozót és 5 (öt) példány a Megrendelőt illeti meg. 

Budapest, 2022. május 2. 

Ellenjegyzem: 
Budapest, 2022. május 2. 

:H"C1 A\ ~ll\ v(( t-i 
o?. Filipsz Andrea 

jegyző 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 
Budapest, 2022. május 2. 

Sándor Erika 
Közgazdasági Főosztályvezető 

Budapest, 2022. május 2. 

Ceucon Hungary Építőipari Kft. 
képviseletében 

Salgó László Csaba ügyvezető 

Kapják : Vállalkozó, Közgazdasági Főosztály, Városgazdálkodási Főosztály (2 pld.), Jegyzői Iroda (2 pld.) 
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Szerződés száma: 1214/2022. Ügyiratszám: 2/140-11 /2022 Témafelelős: Jeovzői Iroda 
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 

ÁTALÁNYÁRAS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS 

amely létrejött egyrészről a 

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 
(1153. Budapest, Bocskai utca 1-3.) 

adószáma: 15735784-2-42 
ÁHTlazonosíló : 745345 

számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-15515005 
képviseli: Cserdiné Németh Angéla polgármester, 

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről a 

CEUCON Hungary Építőipari Kft. 
(1137 Budapest, Katona József u. 17. 1./1.) 

adószám: 23865790-2-41 
cégjegyzékszám: O 1-09-982030 

számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11712004-20348447-00000000 
képviseli : Salgó László Csaba ügyvezető , 

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó, Megrendelő és Vállalkozó közösen: Felek) között a 

„Hősök útja 1. és 3. számú rendelőépületek teljes körű külső és belső felújítása, a 
közöttük lévő tér rendezése" megnevezésű 2020. december 18-án, 2/255-16/2020. 
iktatószámon létrejött, majd 2022. március 28-án, 2/140-2/2022. iktatószámon és 2022. május 
2-án a 2/140-6/20222. iktatószámon Átalányáras vállalkozási szerződést (a továbbiakban: 
Szerződés) közös megegyezéssel történő módosítása tárgyában, az alulírott helyen és 
időben , az alábbi feltételekkel. 

1. Preambulum 

1. Megrendelő , mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII . törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárást 
folytatott le „Hősök útja 1. és 3. számú rendelőépületek teljes körű külső és belső 
felújítása, a közöttük lévő tér rendezése" tárgyában, amelynek eredményeképpen 2020. 
december 18. napján Vállalkozóval , mint nyertes Ajánlattevővel került megkötésre a 
Szerződés . 

2. 2022. március 28-án Felek közös megegyezéssel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja 
alapján módosították a Szerződést a kivitelezés teljesítési határideje, valamint a 
részszámlák ütemezésének tekintetében. 

3. 2022. május 2-án Felek közös megegyezéssel a Kbt. 141 . § (4) bekezdés c) pontja alapján 
módosították a Szerződést a teljesítés határidőnek a lift elkészítése és annak üzembe 
helyezés időpontjának csúszása miatt, valamint a tartalékkeretre vonatkozó rendelkezések 
pontosítása tekintetében. 

II. A szerződés módosítása 

1. Felek az 1. 1. pontban meghatározott szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint 
módosítják: 

A Kbt. 141. § (2) bekezdése szerint „A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek 
vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás 
eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke 
- nem éri el az alábbi értékek egyikét sem 

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt; 
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti 

szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 
15%-át; 
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valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik 
az eredeti szerződés jellegéhez. 

A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének 
változásával jár, a szerződéses j ogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás 
azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) 
bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési 
eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna 
jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a 
szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg." 

2. Az előírt feltételek vizsgá lata és a szerződésmódosítás jogszerűségének indoka 

2.1. A módosítás eredményeként az ellenértéknövekedés nem éri el az eredeti 
szerződéses érték 15 %-át: 

Az 1. 1. pontban rögzített Szerződés újabb módosítása a Szerződés 3. pontjában foglalt 
szerződés szerinti nettó ellenérték változása miatt vált szükségessé a szerződés 
mellékletét képező árazott költségvetés szerinti el nem végzett munkák 
f igyelem bevételével. 

Tárgyi szerződésmódosítás eredményeként az eredeti szerződés érték csökkenésére 
kerül sor, mely nem éri el az eredeti szerződéses érték 15 %-át. 

Eredeti szerződéses érték: nettó 589.358.995, - Ft 
A módosítást követően : nettó 561.492.569, - Ft 
Ellenérték csökkenés: nettó 27.866.426, - Ft (4,73 %) 

2.2. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános je llegét és illeszkedik a 
szerződés eredeti jellegéhez: 

Tárgyi szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és 
illeszkedik a szerződés eredeti jellegéhez figyelemmel arra, hogy a módosítás 
eredményeként nem változik meg sem a szerződés t ípusa, sem a szerződés tárgya, sem 
maga a szerződéses konstrukció. 

Válla lkozó továbbra is a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban 
meghatározott műszaki tartalomban megfogalmazott cél megvalósítására köteles. A 
módosításra tekintettel egyedüli változás a kivitelezés során felmerült körülmények okán 
egyes elmaradó munkanemek miatt a szerződött ellenérték módosítása, mely a szerződés 
általános és eredeti jellegét nem befolyásolja. 

Ill. A szerződés módosuló rendelkezései 

1 . Az 1.1. pontban hivatkozott Szerződés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

.1. A vá llalkozói díj tartalmazza a 2. pontban szerep lő munkáknak a te ljes műszaki 
tartalomra vonatkozó ellenértékét a szerződésben meghatározott átadási határidőre : 

589.358.995,- Ft nettó vállalkozói díj 

költségvetés kimutatásban 
- 27.866.426,- Ft elmaradó tételként feltüntetett el 

nem végzett munka nettó értéke 
561.492.569,- Ft nettó vállalkozói díj összesen 

+5% 29.467.950,- Ft 
tartalékkeret (eredeti vállalkozási 
díj 5 %-a) 

590.960.519,- Ft nettó összesen 
+27% 159.559.340,- Ft áfa 

Osszesen: 750.519.859,- Ft bruttó összesen 

azaz hétszázötvenmil lió-ötszáztizenkilencezer-nyolcszázötvenkilenc forint. 
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A szerződés összege egyösszegű ajánlati ár, ami a következőkbő l tevődik össze (kivitelezés 
+tartalékkeret): 

Hősök útja. 1. sz. épület: 364.265.679 - 27.866.426 =nettó 336.399.253,- Ft 
336.399.253,- Ft+ áfa (összesen: bruttó 427.227.051 ,- Ft) 

Hősök útja. 3. sz. épület: 254.561 .266,- Ft+ áfa (összesen: bruttó 323.292.808,- Ft) 

IV. Egyéb rendelkezések 

1. A Szerződésmódosítás a szerződés részét képezi , kizárólag azzal együttesen érvényes. 
2. A Szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
3. Jelen szerződés módosítás annak mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba. 
4. Jelen szerződésmódosítást Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti 
akaratukkal mindenben egyezőt, 5 (öt) eredeti példányban, jóváhagyólag írják alá, melyből 1 
(egy) példány a Vállalkozót és 4 (négy) példány a Megrendelőt illeti meg. 

Mellékéletek: 
2/255-16/2020. iktatószámú vállalkozási szerződés 
2/140-2/2022. iktatószámú vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása 
2/140-6/20222. iktatószámú vállalkozási szerződés 2. sz. módosítása 

Budapest, 2022. december .... 

Megrendelő 

Bp. Főv. XV. kerületi Önkormányzat 
képviseletében 

Cserdiné Németh Angéla polgármester 

Ellenjegyzem: 
Budapest, 2022. december .... 

dr. Kevevári Edit 
j egyző 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 
Budapest, 2022. december .. .. 

Sándor Erika 
Közgazdasági Főosztályvezető 

Budapest, 2022. december .... 

~ ----------- ~~-
Vállalkozó 

Ceucon Hungary Építőipari Kft. 
képviseletében 

Salgó László Csaba ügyvezető 

Kapják: Vállalkozó, Közgazdasági Főosztály, Városgazdálkodási Főosztály , Jegyzöi Iroda (2 pld .) 
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~ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI 

Nemzeti, Kbt. 112. § ( 1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000948852020 
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz 

Közbeszerzés Rendelők teljes körű külső és belső felújítása 
Lárgya : 

AjánlaLkéró Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
neve: Önkormányzata 

1.1) Név és címek 

1. szakasz: Ajánlatkérő 
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt 

1.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, 
Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 

Postai cím: Bocskai Utca 1-3 . 

Város: Budapest NUTS-kód: HUllO 

Kapcsolattartó személy: Dr. Trinn 

E-mail: trinn.miklos@bpxv.hu Telefon: 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.bpxv.hu 

A felhasználói oldal címe: (URL) 

Leb onyolító szerv(ek) adatai 

II.1) Meghatározás 

II. szakasz: Tárgy 

11.1) Meghatározás 

Nemzeti azonosítószám EKRSZ_l545 153 
0 

Postai irányítószám: 1153 Ország: Magyarország 

Miklós 

+36 13081099 Fax: +36 13074008 

11.1.1) Elnevezés: Rendelők teljes köni külső és belső felújítása 

Hivatkozási szám: EKR000948852020 

II.1.2) Fő CPV-kó d(ok ): 

Fő CPV-kód(ok): 

EKR000948852020 2022. J 2.05 09:33 :33 



45000000-7 

11.1.3) A szerződés típusa: Epítési beruházás 

11.1.4) Koncessziós beszerzés i e ljárásra vonatkozó információk 

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor 

II. 2) A közbeszerzés ismertetése 

11.2) A közbeszerzés ismertetése 

11.2 .1) Elnevezés: Rendelők teljes körű kül ső és belső felújítása 

11.2 .2) További CPV-kód(ok): 

Fő CPV-kód: 

45000000-7 

11.2 .:J) A teljes ítés helye: 

NUTS-kód: 

HUl 10 Budapest 

A teljesítés helye: 1158 Budapest, Hősök útja 1. sz. és 3. sz. rendelőépü letek 

11 .2.4) A közbeszerzés mennyisége: 

A feladat a 1 158 Budapest. Hősök útja 1. sz. és 3. sz. alatt meglévő rendelőépületek felújítása az EKJ 10 Építész cvlü terem Kft . által 
készített kiviteli tervdokumentációban fogla ltak szerint. 

Az épületek teljes körű külső és belső felújítása valamint a köZ\·etlen környezet rendezése valósul meg ütemezetten. 
!. ütem: a Hősök útja 3. sz. é pület teljes felújítása. eközben a Hősök útja 1. sz. rendelőépület zavai"talan müködése biztosítandó. 
II. ütem: a Hősök útja 1. felújítása (ekkor a megújult Hősök útja 3. épületben már zajlanak a rendelések). Ajánlatkérő ennek 
megfelelően elkészített organizációs tervet és ütemtervet kér Ajánlattevőtől ajánlatához. 

A Hősök útja 1. sz. épület földszintjén a gyógyszertár helyiségei és az Orvosi Segély Hely található. melyek átalakítással nem 
ér intettek, a felújítás során azok működése biztosítandó. Az emeleten házio1-vosi rendelők, és fogászati szakrendelések is müködnek. 
Az átalakítást követően az utóbbi funkció marad és kerü l kibővítésre. 
Te rvezett helyiségek: 6 db külön bej áratú rendelő; szájsebészeti kezelő bemosakodóval, betegöltözövel, külön vizsgálóva l; fogászati 
RTG, panoráma RTG; főo rvosi szoba: nagyméretű váró, kiszolgáló helyiségek (női-. férfiöltöző; teakonyha; szerver helyiség„ takszer„ 
női-, férfi- és akadálymentes mosdó). Az emeleti a felnőtt járóbeteg ellátás akadályme:ites megközelítéséhez személylift létes ítése 
szükséges. ami a meglévő földszinti hőközpont átalakításával valósul meg. 

A Hősök ú tja 3. szám alatti földszintes rendelőépületben gyermekfogászat,- és fogszabályozás. valamint fel nőtt há1.io1-vosi rendelők 
készülnek. 
Az é pületben helyet kap: 2 db gyennekfogászati rendelő; l db fogszabályozási rendelés; 4 db háziorvosi rendelő ; két asszisztensi 
szoba és fektető; vér•ételi és EKG helyiség; 2 db váróhelyiség.; személyzeti-. női-. férfi -. akadálymentes mosdók; teakonyha; 
hőközpont; és hulladéktárolók. 
Az épületek kül ső fel újítása során az elavult ajtók. ablakok korszerű, hőszigetelt üvegezésü nyílászárók cseréj e megtörténik, a 
homlokzatok hőszigetelést kapnak. azok színezése. az előtetők és a la postetők felújítása is megvalósul. 
A belső átalakítás során átépítésre kerülnek a válaszfalak, megtörténik a belső ajtók. padló- és fa lburkolatok, lakatos- és faele mek 
cseréje. vala mint korszerüvé válik a te ljes elektromos hálózat és gépészeti rendszei-. 
A terveknek megfelelően megvalósu l a közvellen környezet (közterület) rendezése is. 
Ajá nlatkérő a kiviteli tervek szerinti megvalósítást kéri. ennek része az épü letek külső felújítása: az elavult ajtók, ablakok korsze rü, 
hőszigetelt üvegezésü nyílászárókra történő cseréje. a homlokzatok hőszigete lése. azok színezése. az előtetők és a lapostetők 
fe lújítása, az épü letek közötti tér rendezése. valamint a ter-veknek megfelelően az előlépcsők és rámpák kialakítása is. 

Ajánlatkérő az ajánlattételhez helyszíni bejárást biztosít, amelynek időpontja: 2020. október 6. kedd 14 :00 óra, helye: 11 58 Budapest, 
Hősök útja 1. sz. és 3. sz. rendelőépül 

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívással együtt az EKR-be fe ltölti a kivitelezési tervdokt.:mentációt és müsza ki leírásokat, az árazatlan 
költségvetéseket. valamint a vállalkozási szerződés te1-vezetét. Az árazatlan költségve:ést az Ajánlatte\·ő nem módosíthatja. nem 
egészítheti ki. Ajá nlattevő észre\·ételt kiegészítő tájékoztatáskérés keretében jelezhet az Ajánlatkérő felé, aki erről a kiegészítő 
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tájékoztatásban rendelkezhet. 
Hósök útja 1 . és térrendezés: 

Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok bontása 544 m2 
Homlokzati állvány készítése 796 m2 
Homlokzati hószigetelés és festés 600 m2 
Gipszkarton válaszfal készítése 8,10 és 15 cm vastagságban 425 m2 
Fal-, pillér- és oszlopburkolat 256 m2 
Padlóburkolat készítése (PVC és hidegburkolat) 350 m2 
teljes külsó és belsó nyi1ászárócsere 92 db 
Beépített szállító- és emeló berendezések, felvonó 1 db 
Lábazati és párkány kóelemek elhelyezése 150 db 
Diszperziós latex falfestés, mosás és súrolás álló falfesték rendszerrel 

1600 m2 
Tetó hö- és csapadékvíz elleni szigetelése 600 m2 
VRF és klíma hálózatok és tartozékainak üzempróbái és beszabályozása 

rendszer 
Vizsgálói bútorzat 97 db 
Térburkolat készítése 565 m2 

Hósök útja 3.: 
Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok bontása 505 m2 
Homlokzati állvány készítése 345 m2 
Homlokzati hószigetelés és festés 335 m2 
Gipszkarton válaszfal készítése 10 és 15 cm vastagságban 260 m2 
Fal-, pillér- és oszlopburkolat 235 m2 
Padlóburkolat készítése (PVC és hidegburkolat) 490 m2 
teljes külsó és belsó nyi1ászárócsere 70 db 
Lábazati és párkány köelemek elhelyezése 95 db 
Diszperziós latex falfestés, mosás és súrolás álló falfesték rendszerrel 

11 35 m2 
Tetö hó- és csapadékvíz elleni szigetelése 500 m2 
VRF és klíma hálózatok és tartozékainak üzempróbái és beszabályozása 

rendszer 
Vizsgálói bútorzat 

Hósök út 1. össz. alapterülete: 1021,38 m2 
Hósök út 3. alapterülete: 453,87 m2 

103 db 

Ajánlatkéró a múszaki leíráshoz tartozó terveket az EKR rendszerbe felöl ti. 

II.2 .5) A szerzödé s, ke re tmegállapodás vagy dina mikus beszerzési rendszer idötartama 

Idótartam hónapban: 

vagy napban: 

vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma 2020.11.30 2021.11.30 

11.2.6) Európai uniós a lapokra vonatkozó információk 

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos 

IV.1) Adminisztratív információk 

IV.1) Adminisztratív információk 

IV.1.1) Az e ljárás eredmé nyé r öl szóló tájé koztató h irdet mé ny 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítóben: 24166/2020 

V.1) Az eljárás eredménye 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 
EKR000948852020 

(KE-szám/évszám) 

Nem 



A szerzódés száma: 

Elnevezés: Rendelók teljes körű külső és belsó felújítása 

V.1) Az eljárás eredménye 

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2020.12. 18 

V.1 .2) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A szerződést közös aj ánlattevók csoportja nyerte el Nem 

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe 

Hivatalos név: Ceucon Hungary Kft Nemzeti azonosítószám EKRSZ_2449586 
6 

Postai irányítószám : 1137 

Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa. házszám, egyéb): 

Ország: Magyarország Város: BUDAPEST NUTS-kód: 

Katona József utca 1 7 17 Katona József utca 17 

E-mail: salgo.laszlo.ceucon@gmail.com Telefon: + 36 204219629 

Internetcím: Fax: 

A nyertes ajánlattevó adószáma (adóazonosító j ele): 23865790241 A nyertes ajánlattevő Kkv 

V.1.4) A szerződés érté ké r e vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül) 

A szerzódés végleges összértéke: 618 826 945 

Pénznem: HUF 

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat 
követően 

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően 

VI.1.1) Fő CPV-kód: 

Fó CPV-kód: 

45000000-7 

VI.1.2) További CPV-kód(ok): 

Fó CPV-kód: 

45000000-7 

VI.1.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 

HUllO Budapest 

A teljesítés helye: 1158 Budapest, Hősök útja 1. sz. és 3. sz. rendelőépületek 

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisé ge: 

Igen 

HUllO 

A feladat a 1158 Budapest, Hósök útja 1. sz. és 3. sz. alatt meglévó rendelóépületek felújítása az EKHO Epítész Műterem Kft. által 
készített kiviteli tervdokumentációban fogla ltak szerint. 

EK.R000948852020 



Az é pületek teljes körű külső és belső felújítása valamint a közvetlen környezet rendezése valósu l meg ütemezetten . 
!. ütem: a Hősök útja 3. sz. épület teljes felújítása . eközben a Hősök útja 1. sz. rendelőépület zavartalan működése biztosítandó. 
11 . ütem: a Hősök útj a 1. felújítása (ekkor a megújult Hősök útja 3. épületben már zajlanak a rendelések). Ajánlatkérő ennek 
megfelelően elkészített organizációs tervet és ütemtervet kér Ajánlattevőtől ajánlatához. 

A Hősök útja 1. sz. épület földszintjén a gyógyszertár helyiségei és az Orvosi Segély Hely található. melyek átalakítással nem 
érintettek, a felújítás során azok működése biztosítandó. Az emeleten háziorvosi rendelők, és fogászati szakrendelések is működnek. 
Az átalakítást követően az utóbbi funkció marad és kerül kibővítésre. 
Tervezett helyiségek: 6 db külön bejáratú rendelő; szájsebészeti kezelő bemosakodóval. betegöltözővel , külön vizsgálóval; fogászati 
RTG. panoráma RTG; főorvosi szoba; nagyméretű váró, kiszolgáló helyiségek (női-, férfiöltöző; teakonyha; szerver helyiség., takszer., 
női-, férfi- és akadálymentes mosdó). Az emeleti a felnőtt járóbeteg ellátás akadálymentes megközelítéséhez személylift létesítése 
szükséges. ami a meglévő földszinti hőközpont átalakításával valósul meg. 

A Hősök útja 3. szám alatti földszintes rendelőépületben gyermekfogászat,- és fogszabályozás . valamint felnőtt háziorvosi rendelők 
készülnek. 
Az épületben helyet kap: 2 db gyermekfogászati rendelő; 1 db fogszabályozási rendelés; 4 db háziorvosi rendelő; két asszisztensi 
szoba és fektető; vérvételi és EKG helyiség; 2 db váróhelyiség.; személyzeti-. női-. fér fi-. akadálymentes mosdók; teakonyha; 
hőközpont; és hulladéktárolók. 
Az épületek külső felújítása során az elavult ajtók, ablakok korszerű, hőszigetelt üvegezésű nytlászárók cseréje megtörténik, a 
homlokzatok hőszigetelést kapnak, azok színezése, az előtetők és a lapostetők felújítása is megvalósul. 
A belső átalakítás során átépítésre kerülnek a válaszfalak, megtörténik a belső ajtók. padló- és falburkolatok. lakatos- és faelemek 
cseréje, valamint korszerűvé válik a teljes elektromos hálózat és gépészeti rendszer. 
A terveknek megfelelően megvalósul a közvetlen környezet (közterület) rendezése is. 
Ajánlatkérő a kiviteli tervek szerinti megvalósítást kéri, ennek része az épületek külső felújítása: az elavult ajtók, ablakok korszerű, 
hőszigetelt üvegezésű nyi1ászárókra történő cseréje, a homlokzatok hőszigetelése, azok színezése. az előtetők és a lapostetők 
felújítása, az épületek között i tér rendezése. valamint a terveknek megfelelően az előlépcsők és rámpák kialakítása is. 

Ajánlatkérő az ajánlattételhez helyszíni bejárást biztosít. amelynek időpontja: 2020. október 6. kedd 14:00 óra, helye: 1158 Budapest. 
Hősök útja 1. sz. és 3 . sz. rendelőépül 

Ajánlatkérő az ajánlattételi fe lhívással együtt az EKR-be feltölti a kivitelezési tervdokumentációt és műszaki leírásokat. az árazatlan 
költségvetéseket, valamint a vállalkozási szerződés tervezetét. Az árazatlan költségvetést az Ajánlattevő nem módosíthatja, nem 
egészítheti ki. Ajánlattevő észrevételt kiegészítő tájékoztatáskérés keretében jelezhet az Ajánlatkérő felé. aki erről a kiegészítő 

tájékoztatásban rendelkezhet. 
Hősök útja 1. és térrendezés: 

Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok bontása 544 m2 
Homlokzati állvány készítése 796 m2 
Homlokzati hőszigetelés és festés 600 m2 
Gipszkarton válaszfal készítése 8 ,10 és 15 cm vastagságban 425 m2 
Fal-, pillér- és oszlopburkolat 256 m2 
Padlóburkolat készítése (PVC és hidegburkolat) 350 m2 
teljes külső és belső nyi1ászárócsere 92 db 
Beépített szállító- és emelő berendezések. fe lvonó 1 db 
Lá bazati és párkány kőelemek elhelyezése 150 db 
Diszperziós latex falfestés, mosás és súrolás álló falfesték rendszerrel 

1600 m2 
Tető hő- és csapadékvíz e lleni szigetelése 600 m2 
VRF és klíma hálózatok és tartozékainak üzempróbái és beszabályozása 

rendszer 
Vizsgálói bútorzat 
Térburkolat készítése 

Hősök útja 3.: 
Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok bontása 
Homlokzati állvány készítése 
Homlokzati hőszigetelés és festés 

97 db 
565 m2 

505 m2 
345 m2 

335 rn2 
260 m2 Gipszkarton válaszfal készítése 10 és 15 cm vastagságban 

Fal-, pillér- és oszlopburkolat 235 m2 
490 m2 

70 db 
Padlóburkolat készítése (PVC és hidegburkolat) 
teljes külső és belső nyi1ászárócsere 
Lábazati és párkány kőelemek elhelyezése 95 db 
Diszperziós la tex falfestés, mosás és súrolás álló falfesték rendszerrel 

1135 m2 
Tető hő- és csapadékvíz elleni szigetelése 500 m2 
VRF és klíma hálózatok és tartozékainak üzempróbái és beszabályozása 

rendszer 
Vizsgálói bútorzat 

Hősök út 1. össz. alapterülete: 1021 ,38 m2 
Hősök út 3. a lapterüle te: 453,87 rn2 

103 db 

Ajánlatkérő a műszaki leíráshoz tartozó terveket az EKR rendszerbe felölti. 

EKR000948852020 



VI.1.5) A szerzödés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer idötartama 

Időtartam hónapban: 

vagy napban: 

vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma 2020.11.30 2021.1 1.30 

VI.1.6) A sze rzödés é rtékére vonatkozó információk (ÁFA né lkül) 

A szerződés végleges összértéke: 618 826 945 

Pénznem: HUF 

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el Nem 

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe 

Hivatalos név: Ceucon Hungary Kft Nemzeti azonosítószám 

Postai irányítószám: 1137 

Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa. házszám. egyéb): 

Ország: Magyarország Város: BUDAPEST NUTS-kód: 

Katona József utca 1 7 17 Katona József utca 17 

EKRSZ_2449586 
6 

HUllO 

E-mail: salgo.laszlo.ceucon@gmail.com Telefon: +36 2042 19629 

Internetcím: Fax: 

A nyertes ajánlattevő Kkv Igen 

Vl .2) Információ a módosításokról 

VI.2) Információ a módosításokról 

VI.2 .1) A módosítások ismertetése 

A módosítás dátuma: 

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 

Készrejelentésl követően az elmaradó tételek díja a végszámlából kerül levonásra. 

VI .2.2) A módosítás okai 

Igény az eredet i nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, 
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre 

Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott elöre 

Nem 

Igen 

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények elöre nem látható jellegének magyarázata: 

A készrejelentést megelőzően a müszaki ellenőrök és a vállalkozó egyeztetett arról, hogy a vállalkozói szerződés mellékletét képező 
árazott költségvetésben szerepló tételek közül egyes tételek indokoltan nem teljesülnek, így ezek a tételek elmaradó tételként 
kerülnek a végelszámolásnál rögzítésre. Értelemszerűen ezek a munkatételek a teljesítés igazolásnál átalányár as szerződés esetében 
sem vehetők figyelembe, ezért a számla kifizetésénél levonásra kerülnek az árazott költségvetésben rögzített árakat alapul véve. 

A módosítás jogszabályi alapja: 

Kbt. 141. § (2) bekezdés Igen 

Kbt. 141. § (4) bekezdés Nem 

Kbt. 141. § (6) bekezdés Nem 

VI.2.3) Áremelkedés 

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerzódésmódosításokat és 
árkiigazításokat, valamint - a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében - az érintett tagállamban 
érvényesülő átlagos inflációt) 

Érték ÁFA nélkül: 618 826 945 Pénznem: HUF 

EKR000948852020 



Teljes szerződéses érték a módosítást követően 

Érték ÁFA nélkül: 590 960 5 19 Pénznem: HUF 

VII.1) További információk 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VIl.1) További információk: 

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma 

VIl.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 

(A r·endszer automatikusan tölti) 

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. 

EKR000948852020 


