

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER

Ikt.sz.: 3/1942-3/2014.

Kt. ülés száma: /2014.

Az ülés időpontja: 2014. május 28.

tel. n: 1-54-143/2014

Hiv.sz.: 3/1942/2014 leadv:

Főépítész Iroda

2014. MAJ 16.

Átvette: *R*

TÁJÉKOZTATÓ

az ÉPK 13-as épület felújításához kapcsolódó feladatok megvalósulásának állásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 820/2013 (XI.27.) ök. számú határozatában úgy döntött, hogy felkéri a Polgármestert az ÉPK 13-as épület felújításához és hasznosításához a tervező kiválasztására irányuló lépéseket tegye meg.

A tervező kiválasztására a nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás 2013. 12. 09-én elindításra került, a Jogi Csoport közreműködésével és segítségével. Az ajánlatok felbontása 2014. 01. 21-vel megtörtént. Az ajánlatok kiértékelését követően 2014.03.07.-ei dátummal a tervezői szerződés megkötésére került sor.

A szerződött tervezők a munkát megkezdték, a koncepció tervek átnézése és a leendő használókkal történt egyeztetések alapján a vázlattervek elkészültek, és az előre meghatározott ütemezés szerint 2014.03.28.-án leszállításra kerültek. A vázlattervi dokumentáció többszöri egyeztetésre került az illetékes, BFKH Budapest XIV. Kerületi Népegészségügyi Intézet képviselőjével, hogy a tervek szakmai megalapozottsága szakhatósági szempontok alapján is alátámasztott legyen.

A vázlattervek elkészültével elkezdődött a tervezés építési engedélyezési tervdokumentációjának elkészítési szakasza. A tervezési folyamat során a kerületi Tervtanács tárgyalta és véleményezte a tervanyagot. A Tervtanács a benyújtott tervdokumentációt egyhangúan engedélyezésre ajánlotta. Az építési engedélyezési dokumentáció a szerződés szerint átadásra került, az engedélyezési eljárás elindítása folyamatban van. Az építési engedélyezési eljárás hatósági eljárási ideje alatt az épület felújításának és átalakításának kiviteli tervei kerülnek kidolgozásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a 923/2013 (XII.18.) ök. számú határozatának értelmében megfogalmazott tájékoztatót az ÉPK 13-as épület felújításához kapcsolódó feladatok állásáról jóváhagyólag tudomásul venni szíveskedjenek.

Budapest, 2014. május "16."



László Tamás
polgármester

Melléklet:

1. 820/2013 (XI. 27.) ök. számú, 923/2013 (XII.18.) ök. számú határozatok kivonata

Témafelelős: Főépítész, Városfejlesztési és Üzemeltetési Főosztály - Főépítész Iroda

HATÁROZATOK KIVONATA

820/2013. (XI.27.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, felkéri a polgármestert az ÉPK 13-as épület felújításához és hasznosításához a tervező kiválasztására irányuló lépéseket tegye meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. december 31.

(**Jogsabályi hivatkozás:** 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 23§ (5) bek. 5p., 9p.)

(Szavazati arány: 14 igen szavazat, 2 ellenszavazat, 3 tartózkodás)

923/2013. (XII.18.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy felkéri a polgármestert a 2014. év május havi képviselő-testületi ülésen adjon tájékoztatást az ÉPK 13-as épület felújításához kapcsolódó feladatok megvalósulásának állásáról.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. májusi testületi ülés

(**Jogsabályi hivatkozás:** 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 23§ (5) bek. 5p., 9p.)

(Szavazati arány: 17 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 2 tartózkodás)