


BUDAPEST FŐVÁROS
XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

Ülés szám: 52-14 /2014.
Ülés időpontja: 2014. szeptember „15” „
Ikt.: 1-209-103/2014

ELŐTERJESZTÉS



a 2014. évi önerős járda-felújítási pályázat 5. ütemében szereplő igények elbírálásáról

Tisztelt Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottság!

A Bizottság a 2014. március 24-i ülésén tárgyalta és elfogadta az idei járda-felújítási pályázat kiírását.

Ennek közzététele az Önkormányzat honlapján, valamint az Ügyfélszolgálaton megtörtént, a pályázatokat folyamatosan fogadjuk a költségkeret kimerüléséig.
(Ez 2014-ben bruttó 89,9 millió Ft.)

A Bizottság, 2014. áprilisában bírálta el a pályázat 1. ütemében szereplő pályázatokat. Ezeknél a kiértékelések megtörténtek (közel 50 járdaszakasz), a pályázók a rájuk eső önrészt mindannyian befizették, a felújítás közel 100 %-os ennél az ütemnél. A munkálatok várható bruttó költsége 27,2 millió Ft lesz.

A 2. ütem pályázóiról májusban döntött a T. Bizottság, közel 40 felújítandó járdaszakasz, ill. gépkocsi feljáró esetében. A pályázók felé a kiértékelések megtörténtek, a befizetések jelentős része is teljesült a lakók részéről. A felújítás jelenleg folyamatban van, a teljes befejezés október végére várható. A kivitelezés összköltsége kb. 19,6 millió Ft lesz.

A 3. ütemben szereplő szakaszokról júniusban született döntés. A kiértékeléseket követően a befizetések közel 100%-ban teljesültek, ennek az ütemnek a várható felújítási költsége bruttó 17,7 millió Ft lesz.

A 4. ütemről júliusban döntött a T. Bizottság, ez újabb 33 pályázat támogatását jelentette. A lakók részéről az önerős befizetések folyamatosan érkeznek az Önkormányzat számlaszámára. Ezt a pályázók közel 70 %-a már teljesítette. A felújítások ennél az ütemnél szeptemberben elkezdődnek, a befejezés november végére várható. A munkálatok összköltsége kb. bruttó 12,8 millió Ft lesz.

Az előterjesztés tárgyát képező 5. ütem 27 járdaszakasz felújítási igényét tartalmazza. (Az ingatlanok címét és a felújítandó szakaszok paramétereit a mellékletben foglaltuk össze.)

A felújítás várható összköltsége 11,8 millió Ft lesz. (A műszaki kivitelezés során az összeg módosulhat.)

Az 5. ütem keretében támogatott pályázatok felújítása - a korábban kialakított gyakorlat szerint - a pályázók önrészének befizetését követően kezdhető el.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, az előterjesztés megtárgyalására, a határozatok meghozatalára.

Budapest, 2014. szeptember „ ” „


László Tamás
polgármester



Melléklet:

- Táblázat a megpályázott járdaszakaszokról

(1.) Témafelelős: Főépítési, Városfejlesztési és Üzemeltetési Főosztály

Határozati javaslat:

A Bizottság úgy dönt, hogy támogatja az előterjesztés mellékletében szereplő 5. ütem szerinti járda-felújítási pályázatokat.

Felkéri a Polgármestert a Pályázók értesítésére és az önrész befizetéséhez szükséges készpénzátutalási megbízások kiküldésére.

felelős: polgármester

határidő: 15 nap (értesítések kiküldése)

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges!

Hiv. jogszabály: 6/2014. (II. 21.) ök. rendelet 6. § (2) bek. 1. pontja, ill. (5) bek.

BA C

JÁRDA-PÁLYÁZAT

5. ÜTEM

nettó (Ft)	ÁFA	bruttó (Ft)	Pályázó önrésze (Ft/mm)
15 728,00	4 246,56	19 974,00	800 járda 1 600 kapu

S.szám	utca	hátszám	hosszúság (m)	szélesség (m)	kapubehajtó hossza (m)	kapubehajtó szélesség (m)	terület összesen (nm)	Önkorm. költség (Ft)	Pályázó önrésze (Ft)	nettó összesen (Ft)	bruttó összesen (Ft)
1.	Szövőgyár u.	1/A.	15,00	1,4			21,00	402 666	16 800	330 288	419 466
2.	Bercsényi M. u.	47.			4	2,8	11,20	205 795	17 920	176 154	223 715
3.	Veresegyházi u.	122.	15,70	1,2	2,9	3,7	29,57	558 408	32 240	465 077	590 648
4.	Ajándék u.		47,00	1,3			61,10	1 220 446	0	960 981	1 220 446
5.	Kinizsi u.	65.	12,00	1,2			14,40	276 114	11 520	226 483	287 634
6.	Kinizsi u.	67.	10,00	1,2			12,00	230 095	9 600	188 736	239 695
		106.	15,00	1,2			18,00	345 142	14 400	283 104	359 542
7.	Esthajnal u.	50.	10,50	1,2	2,6	2,6	19,36	365 811	20 896	304 494	386 707
8.	Patyolat köz (Lehel u. 12.)				4,7	1,5	7,05	129 541	11 280	110 882	140 821
9.	Bezsilla N. u.	18/B.	12,00	1,2	3	2,8	22,80	430 460	24 960	358 598	455 420
10.	Gergő u.	13.	16,20	1,6	4	1,6	32,32	614 602	30 976	508 329	645 578
11.	Eötvös u.	172.	10,00	1,2	2	1,5	15,00	285 218	14 400	235 920	299 618
12.	Beller I. u.	71.	12,00	1,1			13,20	253 104	10 560	207 610	263 664
13.	Bethlen G. u.	148.	8,40	1,4	1,7	1,3	13,97	266 101	12 944	219 720	279 045
14.	Bethlen G. u.	150.	8,40	1,4	1,7	1,3	13,97	266 101	12 944	219 720	279 045
15.	Bethlen G. u.	152.	10,50	1,6			16,80	322 133	13 440	264 230	335 573
16.	Bethlen G. u.	154.	13,00	1,4	2	2	22,20	422 475	20 960	349 162	443 435
17.	Bethlen G. u.	156.	15,00	1,0			15,00	287 618	12 000	235 920	299 618

