

2/47-117/6/2017.

## Kiegészítő határozati javaslat

Iktatószám: 2/47-117/2017.

Ülés időpontja: 2017. június 6.

Előterjesztés tárgya: Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról

Módosító javaslatot benyújtó neve: Dr. Pintér Gábor alpolgármester

Benyújtás időpontja: 2017. május 31.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. évi költségvetésben a Rákos úti Egészségügyi Intézmény energetikai felújításához 84.150.000,- Ft + Áfa, azaz 106.870.500,- Ft költségkeret került beállításra. A tárgyalásos közbeszerzési eljárás során a beérkezett két legalacsonyabb összegű ajánlat is jelentősen meghaladta az említett keretösszeget.

A sikeres közbeszerzési eljárás érdekében javasolt a rendelkezésre álló költségvetési forrást 35.850.000,- Ft + Áfa nagysággal megemelni, így 120.000.000,- Ft + Áfa, azaz 152.400.000,- Ft keret állna rendelkezésre a megvalósításra. Amennyiben ezen korrigált kereten belül nem kerül benyújtásra érvényes ajánlat, javasolt a közbeszerzési eljárást újból kiírni.

A tervezett és megvalósuló bekerülési költségek okai a következőkkel magyarázhatóak:

- az elmúlt időszakban jelentős mértékben emelkedtek az építőipari kivitelezésben egyes munkanemekre jellemző költségek. Ezen változásokat nem követte a tervezői költségvetéseknél gyakorlatilag alkalmazott TERC-es költségvetési program ár és norma jegyzéke.
- 2016. decemberében a tervezői adatszolgáltatásra alapult költségkeret meghatározása pontatlan, nem végleges, minden tételt tartalmazó tervek figyelembevételével került meghatározásra.

Annak érdekében, hogy a szakrendelő energetikai felújítása mielőbb megkezdődhessen, kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztés határozati javaslatának kiegészítéseként jelen forrás kiegészítést is támogatni szíveskedjenek.

### Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

a Rákos úti Szakrendelő (Rákos út 77/A) energetikai felújítására többlet finanszírozást biztosít a 2016.. évi szabad pénzmaradvány terhére, legfeljebb 35.850.000,- Ft + Áfa, azaz 45.529.500,- Ft-összegeben. A többlet finanszírozás kizárólag akkor kerülhet felhasználásra, amennyiben a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás indokoltá teszi, azzal, hogy a szükséges összeg pénzügyi fedezete a 2017. évi költségvetési rendelet III. módosításában átcsoportosítással kerül biztosításra.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. június 6. (a döntésre vonatkozóan) az Önkormányzat 2017. évi költségvetés III. módosításának hatályba lépése (pénzügyi fedezet biztosítására)

A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Kelt: 2017. május 31.

Képviselői Csoportnak  
leadva:

2017. MÁJ. 31. 16<sup>50</sup>

Átvette:

  
dr. Pintér Gábor

Hátrélt: 2017. 05. 31.

konvenciósségi

felülvizsgálatra érkezett: 2017.....

.....hó 31.....n

A Főnök