

2/96-69/b/2018.



Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

POLGÁRMESTER



1153 Bp., Boeskaí u. 1-3. • 1601 Bp. Pf. 46. • Tel.: 305-3136 • Fax.: 307-7360 • polgarmester@bpxv.hu • www.bpxv.hu

Ügyiratszám: 3/13 – 14/2018.

Válaszában hivatkozzon az ügyiratszámunkra!

Ügyintézés helye: Városgazdálkodási Főosztály

Ügyintéző: Balázsné Donáth Aranka (Tel: 305-3273; E-posta: balazsne.aranka@bpxv.hu)

Tárgy: Felszólítás a Deák utcai összevont orvosi
rendelő kivitelezési munkáival kapcsolatban

MASINVESZT Kft.

Kleberczné Bartha Erika

1151 Budapest

Kerköz u. 4.

Penta Industry Kft.

Ramor Frigyes Gábor

1148 Budapest

Kerepesi út 52.

Kleberczné Bartha Erika és Ramor Frigyes Gábor részére

Tisztelt Kleberczné Bartha Erika és Ramor Frigyes Gábor!

Mint az Önök előtt is ismeretes, a Budapest XV. kerület, Deák utcai új, összevont házi orvosi és házi gyermekorvosi rendelő kivitelezési problémáival, feltárt hiányosságaival, a beruházás nagymértékű késedelmes teljesítésével kapcsolatos előterjesztést 2018. március 27-én a Képviselő-testület tárgyalta. A Képviselő-testületi ülésre a konzorciumi tagok vezetői meghívást kaptak, melyen Ramor Frigyes Ügyvezető Úr nem vett részt.

Sajnálatos módon a társaságaikat képviselő megjelent vezetők a Képviselő-testületi ülésen nem adtak választ arra a vonatkozóan, hogy a beruházást mikorra tudják teljes bizonyossággal befejezni.

A lefolytatott tárgyalásaink során Önök részéről elhangzott ígéreteiket ezidáig nem teljesítették, melynek következtében a bizalmunk a konzorciumi partnerek irányában elveszett.

A problémák mielőbbi, mindannyiunk számára megnyugtató rendezése érdekében **felszólítom Önöket, hogy levelem kézhezvételét követően soron kívül írják meg részemre a beruházás befejezésének Önök által vállalt végső határidejét!**

Budapest, 2018. március „29. „.

Tisztelettel:



Hajdu László
polgármester

Kapják: 1. címzettek
2. irattár

804 3m