

**A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló  
19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet 92-93. §-ában foglaltak alapján  
SÜRGŐSSÉGGEL benyújtott**

**ELŐTERJESZTÉS  
a tervezett útfelújításokhoz szükséges többletforrás biztosításáról**

A sürgősséggel történő betérjesztést az indokolja, hogy a közbeszerzés kiírásához szükséges becsült érték meghatározásához bekért indikatív árajánlatban szerepelő összeg magasabb, mint a 2022. évi költségvetésben a feladatokra biztosított forrás összege. Így a többletforrás igényt biztosítani szükséges a közbeszerzési eljárás megindításához, annak lefolytatásához.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésről szóló 7/2022. (II.28.) önkormányzati rendeletében**

- az **Őrjárat utca** Neptun utca - Gergő utca közötti szakaszának **felújítására bruttó 189.992.000 Ft összeget, valamint a BKM támogatásra bruttó 15.000.000 Ft-ot, összesen a rendelkezésre álló fedezetet 204.992.000 Ft-ot;**
- a **Szűcs István utca** Ady Endre utca - Pestújhelyi út közötti szakaszának **felújítására bruttó 80.048.100 Ft összeget**

**biztosított.**

**Az Őrjárat utca** Neptun utca - Gergő utca közötti 295 méteres szakaszának felújítására a tervek 2020 decemberében elkészültek. Az engedélyeztetések során a forgalomtechnikai kezelő a Budapest Közút Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága a **forgalombiztonság növelése céljából az Őrjárat utca - Szentkorona útja - Apolló utca csomópontban az előírt közvilágítással ellátott, az Őrjárat utcán átvezető 2 db gyalogos-átkelőhely létesítését javasolta.**

A kerületi lakossági igényeknek eleget téve a BKK Zrt. vállalta, hogy az Őrjárat utca - Szentkorona útja - Apolló utca csomópontban a 231-es és a 231B autóbussz útvonalán az Őrs vezér tere M+H végállomás felé tartó irány Apolló utca 1/a és 1/b telekhatáránál levő megállóhelyét véglegesítik és a Szentkorona útján kijelölik a párját. **Az újonnan létesülő**

**autóbusz megállóhelyek biztonságos megközelítésének szempontja szintén indokolja a gyalogos-átkelőhelyek szükségességét.**

**A Szűcs István utca Ady Endre utca - Pestújhelyi út közötti szakasz felújításának koncepciója az elhasználódott, sérült burkolat lemarását és új burkolat építését tartalmazta. Ennek becsült költsége került az elfogadott 2022. évi költségvetésbe. A tervezés során nyilvánvalóvá vált, hogy részben a fák okozta állapotok (a gyökérzetnek és törzsnek a szegélyekre és a burkolatra gyakorolt károsító hatása), részben a védelmük (a szegélyek átépítése során okozott elkerülhetetlen sérülések), részben a jelenleg jelentős szakaszon hiányzó, megfelelő vízelvezetés biztosítása miatt **szükséges a tárgyi közútszakasz – a tervezetnél nagyobb léptékű – forgalomtechnikai korrekciót és vízelvezetési rendszer átépítését is magába foglaló felújítása.****

A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében történik, amely megindításához szükséges a becsült érték alátámasztása. A módosult műszaki tartalomra vonatkozó indikatív árajánlatárajánlat mindkét útszakasz esetén magasabb forrásigényt mutat, mint a rendelkezésre álló fedezet:

#### **1. Őrjárat utca Neptun utca - Gergő utca közötti szakasza**

Becsült nettó bekerülési költség az indikatív ajánlat alapján	174.525.729 Ft
5% tartalékkeret	8.726.286 Ft
Összes nettó bekerülési költség	183.252.015 Ft
27% áfa	49.478.044 Ft
Bruttó bekerülési költség	232.730.059 Ft
Rendelkezésre álló fedezet (bruttó)	204.992.000 Ft
<b>Biztosítandó bruttó többletforrás</b>	<b>27.738.059 Ft</b>

#### **2. Szűcs István utca Ady Endre utca - Pestújhelyi út közötti szakasza**

Becsült nettó bekerülési költség az indikatív ajánlat alapján	92.468.014 Ft
5% tartalékkeret	4.623.401 Ft
Összes nettó bekerülési költség	97.091.415 Ft
27% áfa	26.214.682 Ft
Bruttó bekerülési költség	123.306.097 Ft
Rendelkezésre álló fedezet (bruttó)	80.048.100 Ft
<b>Biztosítandó bruttó többletforrás</b>	<b>43.257.997 Ft</b>

Az útfelújítások közbeszerzési eljárásának kiírásához és annak lefolytatásához szükséges a többletforrás biztosítása előzetes kötelezettségvállalás formájában azzal, hogy a szükséges fedezet a 2022. évi költségvetésről szóló 7/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. számú módosításában átvezetésre kerül. A többletforrás a Szűcs István utca esetében bruttó 43.257.997 Ft, mely tartalmazza az 5%-os tartalék keretet is, valamint az Őrjárat utca esetében bruttó 27.738.059 Ft, szintén 5%-os tartalékkerettel együtt.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2022. június „21.”



Cserdiné Németh Angéla  
polgármesterh.

**1. Melléletek:**

**2. Előkészítésért felelős szervezeti egység(ek):**

Városgazdálkodási Főosztály 2022. június „21.”

Aláírás:.....

**3. Bizottságok:**

Pénzügyi Bizottság

**4. Egyeztetésre megküldve:**

Közgazdasági Főosztály 2022. június „21.”

Aláírás:.....

**5. Jegyzői láttamozás:**

2022. június „21.”

Aláírás:.....

**6. Meghívandók:**

**7. Háttéranyag** a Városgazdálkodási Főosztályon található.

**Határozati javaslat:**

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. az Örjárat utca Neptun utca – Gergő utca közötti szakasz útfelújításához szükséges többletforrást **bruttó 27.738.059 Ft összegben** előzetes kötelezettség vállalás formájában biztosítja. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a forrás 2022. évi költségvetés 2. számú módosításában történő betervezéséről.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2022. június 30. (elfogadásra)

2022. évi költségvetés 2. számú módosítása (forrás biztosítása)

2. a Szűcs István utca Ady Endre utca – Pestújhelyi út közötti szakasz felújításához szükséges többletforrást **bruttó 43.257.997 Ft összegben** előzetes kötelezettség vállalás formájában biztosítja. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a forrás 2022. évi költségvetés 2. számú módosításában történő betervezéséről.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2022. június 30. (elfogadásra)

2022. évi költségvetés 2. számú módosítása (forrás biztosítása)

**Jogszabályi hivatkozások:**

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 1.

**A határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!**

