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onrész biztositdsa a ,,Budapest Komplex Integrdlt Szennyvizelvezetése” projekt keretében a
keriiletben megvaldsitando kizcsatorndk épitéséhez

Tisztelt Képviseld-testiilet!

A Févarosi Onkormanyzat 2004. évben inditotta el — akkor még ,Budapest Teljes Korii
Csatornazasa” néven — csatornafejlesztési programjat. Dr. Szeneczey Baldzs fopolgarmester-
helyettes ur a héten arrdl tajékoztatta a keriilet vezetését, hogy a projekt a KEOP program
keretében eurdpai unids tdmogatast nyert, €s megvaldsulds eldtti szakaszéba érkezett.

Viszonylag jé csatorna-ellatottsagunknak koszonhetSen, a keriilet mindéssze 1.185 m
kozcsatorna épitésével érintett a projektben. A févarostdl kapott adatok szerint a fejlesztés nettd
értéke 2012. évi arszinten netté 123.912.149.- Ft, melynek a 2004-ben alairt és jelenleg
modositas elott allé megallapodas szerint a 6%-4t, netté 7.434.729.- Ft + AFA-t, 9.442.106.- Ft-
ot kell kertileti forrasbdl biztositani. Az Onrész biztositdsara a FOpolgarmesteri Hivatal két
alternativ lehetéséget vazolt, Az ,.,optimista” véltozat szerint 2014-ben befejezédik a program,
igy az Onrész — nagyjabol egyenlé aranyban - csak két koltségvetési évet terhelne. A
,pesszimista” valtozat szerint 2015-re 1s athuzddnak csatornaépitések, ennek kovetkeztében az
onrész is harom kéltségvetési évre oszlana.

Az 6sszeg nagysagara valod tekintettel javaslom a két éves (2013-2014.) valtozat alapjan
biztositani énrésziinket, azaz 2013. évben nettd 3.791.712.- Ft + AFA = 4.815.474.-Ft-tal, 2014.
évben pedig netté 3.643.017.- Ft + AFA = 4.626.632.- Ft-tal hozzajarulni a
csatornafejlesztéshez. Az onrész forrasat a Fejlesztési Alap terhére javaslom biztositani.

Budapest, 2013. marcius ,, % ,,.

Tisztelettel:
A
Laszlo Tamas
polgarmester
Mellékletek: 1. A ,,Budapest Komplex Integralt Szennyvizelvezetése” projekt keretében a

XV. keriiletben megéptil kézesatornak
2. A projekt indulasakor, 2004. évben alairt 364/2004. sz. megallapodas

3. A 2 melléklet szerinti megéllapodasnak a Févarosi Onkormdnyzat részérdl
beterjesztett mddositas-tervezete.
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(5.) Meghivanddk:

(6.) Az eldterjesztést kapjak:

Hatarozati javaslatok:

A Képviseld-testiilet ugy dont, hogy

1.) egyetért a ,,Budapest Komplex Integralt Szenmyvizelvezetése” projekt keretében a XV.
kerliletben megépliild, az eldterjesztés 1. mellékletében felsorolt kbzcsatornak megépitésével

felelés:  polgdrmester
hataridé: 2013. mdrcius 27.

2.) a ,,Budapest Komplex Integrdlt Szennyvizelvezetése” projekt keretében a XV. keriiletben
megéplild, az eléterjesztés 1. mellékletében felsorolt kozcsatorndk megvaldsitasahoz nettd

7.434.729.- Ft dnrészt biztosit.

felelés:  polgdarmester
hataridé: 2013. mdrcius 27.

3.) a ,Budapest Komplex Integralt Szennyvizelvezetése” projekt keretében a XV. keriiletben
megéptild, az el6terjesztés 1. mellékletében felsorolt kozcsatorndk megvaldsitasahoz
szilkséges nettd 7.434.729.- Ft + AFA = 9.442.106.- Ft 6nrészbol, a Fejlesztési Alap terhére
2013. évben netté 3.791.712.- Ft + AFA = 4.815.474.-Ft-ot, 2014. évben pedig netto
3.643.017.- Ft + AFA = 4.626.632.- Ft-ot biztosit, a 2013. évi koltségvetés I. sz
modositasaban.

felelds:  polgdrmester
hataridd: 2013. évi koltségvetés 1. sz. modositdasa

4.) felhatalmazza a polgarmestert, hogy Févarosi Onkormanyzattal kétendé megallapodast az
egyeztetd targyalasok lezarasat kovetden irja ala és végleges megallapodasrol tajékoztassa a
Képviselo-testiiletet.

felelés:  polgdrmester
hatarid6é: 2013. aprilis 30.

A hatarozati javaslatok elfogadashoz minésitett szavazattobbség sziikséges!
Hivatkozott jogszabaly: Magyarorszdg helyi onkormdnyzatairdl szolé 2011. évi CLXXXIX. tv.

10. § (2) bek



1. mellékiet

XV. kertilet tajékoztaté mennyiségei csatornanként

Csorvas utca Szerencs u. - Gazdalkodé u. 312,5 315
Kossuth L. utca FS at - Kismez§ u. 104| S00|UPE
Morzsa utca Szédliget u. - Sin u. 101,5{ 315{PVC-U
Arvaviér utca Oroshaza u. - Darné u. 90| 315|PVC-U
Huba utca Lehel u. - Martinovics u. 59 315 PVC-U
Huba utca Martinavics u. - Dembinszky u. 32,5 315|PVC-U
Martinovics utca | Patyolat koz - Huba u. 124,51 315jPVC-U
Opél utca V&g u. - Széchenyi u. 28,5 315(PVvC-U
Zafir utca Vag u. - Oda u. 55,5| 315{PVC-U
Szantdfold utca Benkd |. u. - Mélyfurd u. 237.,5 3151 PVC-U
Tarpai utca Kanizsa D. u. - Kemény I. u. 40( 315/PVC-U
{sszesen: 1185,5|fm
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2. melléklet

Szerz6dés szama: 364/2004. Témafelelés: Jdvori P.

Megallapodas

a Budapest XV. Keriileti belteriileti egyesitett rendszertii és elvalasztott szennyviz
kozcsatorna(halézat) beruhazasok megvalésitasanak és miikodtetésének rendjérol,
valamint a megvaldsitasban érdekelt 6nkormanyzatok kozitti egyiittmiikodés
feltételeirdl

A megallapodas Budapesten, az alulirott id6pontban,
Budapest Févaros Onkormanyzata (1052 Bp. Varoshaz u. 9-11; képviseli: dr. Demszky

Gdbor fépolgarmester) a tovabbiakban: ,,Févaros”, és

Budapest Févaros XV. keriileti Onkormanyzata (1153 Bp. Bocskai u. 1-3; képviseli:
Hajdu LadszI6 polgarmester) a tovabbiakban: ,,Keriilet” kozott jott 1étre

(A Févaros és a Kertilet — a tovabbiakban egytittesen: a ,,Felek” vagy ha a szévegdsszefiiggés
ugy kivanja, egyenként a ,,Fél”)

1. Elézmények

Budapest Févaros teriiletén a Févaros a tobbségi tulajdondban 1évé Févarosi Csatornazési
Miivek Rt. (FCSM Rt) utjan biztositja az egységes csatornaszolgéltatast, a Tarsasdggal 1997-
ben megkotott Koziizemi Szolgiltatdsi Szerz6dés alapjan. Valamely 6nkorményzat ltal
epitett szennyvizcsatomna lizemeltetésbe adasa a tulajdonos énkormanyzatot megillets jog és
kételezettség.

A 2003. évi forrasmegosztasi rendelet elfogadasakor a Fdvarosi K6zgylilés felvallalta a
csatornahalozat eurépai unids tamogatassal, 2010-ig torténd teljes kord kiépitését a févarosi
keriiletekben. Ennek keretében kotelezettséget vallalt arra, hogy szerzddéses megallapodas
alapjan a keriiletektSl 4tvallalja a csatornahdldzat kiépitésével kapcsolatos feladatokat,
valamint kotelezettséget vallalt arra, hogy a forrasmegosztis elfogadasit kdvetden sajat
koltsegvetési forrasaibol visszapdtolja a fovarosi szennyvizcsatorna-céltdmogatas keretében
folyamatban 1év6, vagy azt kovetden kezd6dd fejlesztési feladatok teljesitésére 2003. januar
1-t01 teljesitett keriileti ©nkormanyzati kifizetéseket az 1j szennyvizcsatorna-fejlesztési

program beinditasaig.

2. A megillapodas célja

- aszennyvizcsatorna-beruhazasok megvaldsitasi lehet8ségeinek régzitése;

- akertileti tulajdonban 1évd, vagy tulajdonba keriilé szennyvizcsatorndk f§vérosi
tulajdonba adasa feltételeinek rogzitése;

megallapodas a Felek egylittmiikodésérd], a jovébeni beruhazasokkal kapcsolatban;



~ a Felek kotelezettségeinek rogzitése.

3. A jovébeni fejlesztések

A Felek megéallapodnak az alabbiakban:

a) Az I. melléklerben foglalt csatornaberuhdzasokat a Kertilet késziti elé és nyujtja be -
varos, illetve kozponti céltamogatasra, és beruhizdoként meg is valdsitja azokat.

b) A 2. mellékletben foglalt, a Keriilet altal elsérendii prioritasként megjelSlt azon
szennyvizcsatorna-beruhazasok elékészitését, amelyek esetében hizi bekotések nélkiil
figyelembe vett 1 km hosszi szakaszara bekothetd meglévo, valamint érvényes épitési
engedéllyel megépitheté lakasok és munkahelyek szama eléri a 45-6t, vagy az ott él6k,
illetve dolgozok szdma a 120-at, a F6véaros haladéktalanul megkezdi, a Kerulettel kdzo-
sen kozponti céltdmogatasra benyujtja ugy, hogy a keriileti onkormanyzat a bruttd kolt-
ségekbdl 1%-ot visel, és a Kertilet szedi be az érdekelt ingatlantulajdonosokté! a brutté
koltségek 6%-anak megfeleld hozzajarulast is. Az 1% keriileti hozzajarulast a Févéros a
Kertletnek két 50%-os részletben tériti vissza. A jogszabalyokban el6irt palyézati do-
kumentaciot a Févaros llitja 6ssze és nyUjtja be. Amennyiben a palyazo Keriilet és Fé-
varos a kozponti céltdmogatast elnyerik, a Févaros a szennyvizcsatornat a Keriilet koz-
remikodésével beruhazoként megépitteti, amennyiben nem nyerik el, a ¢) alatt leirt mo-
don a Févaros Kohézids Alap tamogatéssal valdsitja meg.

c) Valamennyi olyan beltertileti szennyvizcsatornat, amely kielégiti a b) pontban leirt kri-
teriumot (kilométerenként legalabb 45 lakds/munkahely vagy 120 £5), a Févéaros Kohg-
z16s Alap tdmogatas és allami tarsfinanszirozasi hanyad igénybevételével 2010. decem-
ber 31-éig beruhdzdként megépit és lizembe helyez. Ezen beruhazasok forrasahoz a Ke-
rilet szedi be az érdekelt ingatlantulajdonosoktél a brutt6 koltségek 6%-anak megfelels,
a hazi bekotések kiépitését fedezd atlagositott hozzajarulast. A Févaros mint beruhazé a
kivitelezd kollaudalt szamlamasolatat megkiildi .a Keriiletnek, amelynek alapjén a Kerii-
let atutalja a 6%-0s hozz4jarulast a Févarosnak.

A Keriilet jogosult az érdekelt ingatlantulajdonosok 6%-ban meghatarozott hozz4jarula-
sanak részben vagy egészben torténd 4tvallalasara, amelyet ilyen esetben a Keriilet fizet
meg a Févarosnak visszatéritési igény nélkiil.

4. A Keriilet tulajdonaban 1évd vagy tulajdonaba keriil§ szennyvizcsatornak atad4saa
Févaros részére

4.1 A Keriilet tulajdondban 1évd szennyvizcsatorndk dtadésa

A Kertilet az 4ltala korabban épitett vagy épités alatt all6 és a tulajdonaban vagy résztulaj-
donaban lév vagy tulajdonaba kerild szennyvizcsatornékat és szennyvizatemeldket (a to-
vabbiakban egylittesen: szennyvizcsatorndk) tulajdonrendezéssel téritésmentesen dtadja a
Févaros részére, mivel a tulajdonjogi és tizemeltetési kérdések rendezetlensége miatt a ke-



rileti szennyviz-elvezetési feladatok atvallalasa a Févaros részérél a Kertilet tulajdonéban
lévd szennyviz-kozcsatornék egyidejii Févarosi tulajdonba vételével valosulhat meg. A Ke-
rileti szennyvizcsatorndk téritésmentes atadas-atvételének szabalyait és feltételeit a Felek
kilén Megallapodasban szabalyozzak. A Felek az atruhazandé tulajdoni illetségek meg-
hatdrozasénal abbol indulnak ki, hogy a 2003-ig, a Keriileti sajat rész Févaros altal torténd
visszapotlasinak bevezetéséig a fovarosi céltamogatasi rendszer segitségével megepult ke-
rileti csatornavagyon a Févérosi tdmogatas aranyaban (az allami tamogatasra vetitetten 1s)
a Févarosi Onkormanyzattal k6zs tulajdonukat képezi.

A tulajdonba adas révén a F6varos ezen szennyvizcsatornk, illetve tulajdoni illetoségek
tulajdonjogat mindennemd per, teher és igény nélkil szerzi meg.

AKertilet kotelezettséget vallal arra, hogy a Megallapodas alairasatol szamitott 120 naptari
napon beltll teljes koriien a Fovaros tulajdonaba adja az 4ltala korabban épitett és a tulaj-
donéban 1évd szennyvizcsatornikat. A tulajdonba adas a Felek képviseletére jogosult sze-
mélyek altal alairt (ellenjegyzett) atadas-atvételi okirattal torténik, amely okirat tartalmazza
az atvett kertileti szennyvizcsatornak miiszaki leirasat, elhelyezkedését és értékét. Az
FCSM Rt. jogosult részt venni az atadas-atvételi folyamatban.

A Kertilet az atadas-atvételi okirathoz kételes csatolni a szennyvizcsatornakra vonatkozé
Osszes irat masolatat, igy kiilonosen azok vizjogi létesitési engedélyét, atnézeti helyszinraj-
zat, a csatorna(halézat) miszaki jellemzdinek, valamint minden, a tulajdonjog atruhazasa-
hoz kapcsolodo Iényeges informacié megadasaval. Ezen iratok és informacidk korét a jelen
Megéllapodas 3. melléklete irja le.

A F6varos kotelezi magét a fenti szennyvizcsatornak tulajdonaba vételére, és vallalja, hogy
legkéstbb az atvételtd] szamitott 60 naptari napon beliil
a) az FCSM Rt.-vel bérleti, iizemeltetési szerz6dést kot a Keriilettdl a tulajdonaba atvett
szennyvizcsatornak tekintetében, tovabba
b) a tulajdonéba atvett szennyvizcsatornakat sajat konyveiben aktivalja.

A Kertilet elfogadja, hogy amennyiben a Megallapodas alairasat kovetd 120 naptari napon
belil nem valosul meg az altala korabban épitett és a tulajdonaban 1évé szennyvizcsator-
nak/tulajdoni illetéségek teljes kor fovarosi tulajdonba vald téritésmentes atadasa, ugy a
késedelem idétartamara koteles megfizetni az eszkozok utan esedékes értékcsokkentési le-
iras (amortizacio) koltségfedezetét a Févaros erre iranyulé fizetési felhivasanak kézhezve-
telét kovetd 15 napon beliil a Févarosnak. Az értékcsokkenési leiras (amortizacid) koltség-
fedezetének esedékességére a Févaros és az FCSM Rt. kozott 1étrejovd bérleti, tizemelteté-

si szerz8dés szerinti elszimolasi idészak az iranyads.

A Kertlet elfogadja tovabba, hogy az ltala kordbban épitett és tulajdonaban 1évé szenny-
vizcsatornak hatarid6re torténé atadasanak elmulasztds esetén — a tényleges atadasig - a
fovarosi szennyvizcsatorna-céltamogatas keretében folyamatban 1évé feladatok teljesitésé-
re biztositott keriileti dnkorményzati kiadasok visszapétlasat a Févaros felfiggeszti.



4.2 A Keriilet beruhdzasaban épild és tulajdondba kerillé szennyvizesatorndk dataddsa

A Keriilet kotelezettséget vallal arra, hogy a folyamatban 1évd beruhazasaiban megépiils
szennyvizcsatorndkat a beruhdzas atadas-atvételi eljarasat kovetd 90 napon beliil a Févaros
tulajdonaba adja. A tulajdonba adés a Felek képviseletére jogosult személyek altal alairt
(ellenjegyzett) atadas-atvételi okiratban torténik, amely okirat tartalmazza az atvett kertleti
szennyvizcsatornak miiszaki leirasat, elhelyezkedését és értékét.

Az FCSM Rt. jogosult részt venni az atadas-atvételi folyamatban. A Kerilet az atadas-
atvételi okirathoz koteles csatolni a szennyvizcsatornakra vonatkozd dsszes irat masolatat,
igy kulondsen azok vizjogi Iétesitési engedélyét, atnézeti helyszinrajzat, a csator-
na(halozat) miszaki jellemzdinek, valamint minden, a tulajdonjog atruhazésahoz kapcso-
16d6 1ényeges informacid megadasaval. Ezen iratok és informaciok korét a jelen Megalla-
podas 3. melléklete irja le.

A Fovaros kotelezi magat a fenti szennyvizcsatornak tulajdonaba vételére, és vallalja, hogy
legkésdbb a beruhdzas 4tadas-atvételi eljarasat kovetd 60 naptan napon beliil
a) az FCSM Rt.-vel bérleti, izemeltetési szerzddést kot a Keriilettdl a tulajdonaba atvett
szennyvizcsatornak tekintetében, tovabba
b) a tulajdonaba atvett szennyvizcsatornakat sajat konyveiben aktivalja.

A Kertilet elfogadja tovabba, hogy a fentiekben részletezett szennyvizcsatornak hataridére
torténd atadasanak elmulasztisa esetén — a tényleges atadasig — a fOvarosi szennyvizcsa-
torna-céltamogatas keretében folyamatban 1évd feladatok teljesitésére biztositott kerileti

onkorményzati kiadasok visszapotlasat a Fovaros felfliggeszti.

4.3. 4 lakctelepi bekotohalozat tulajdonviszonyainak és iizemeltetésének rendezése

A Fovaros vallalja, hogy az FCSM Rt.-vel kivizsgaltatja azon lakételepi csatornahalézatok
tulajdonviszonyainak és lzemeltetésének a rendezését, amelyek rendezetlenségérol tajé-

koztatast kap. Ehhez azonban kéri
— a tertlet pontos koriilhatarolasat (utcak, épiiletek)
— atarggyal kapcsolatban dokumentumok maésolatat, valamint
— a Kertilet nyilatkozatat arrdl, hogy a halozat nincs a tulajdonaban.

5. A Felek egyiittmiikodése és feladatai a folyamatban 1évé és jovébeni
beruhazasokkal kapcsolatosan

A Fovaros a2004., a 2005. és a 2006. évben is fenntartja a céltamogatasi rendszert és a de-
centralizalt felhalmozasi céli tamogatas rendszerét, és tudomasul veszi, hogy a Keriilet az
1. melléklet szerinti Uitemezésben tervezi palyazatai benyujtasat. A Kertilet elfogadja, hogy
a folyamatban 1évd és jovdbeni csatornaberuhazasok tulajdonjoga a Févaros illeti meg.



oy

Az ezen feliili keriileti szennyviz-elvezetési feladatok atvallalasanak feltételeként a Kertilet
vallalja, hogy a 2005. évtél a kézponti &llami tdmogatasok, céltémogatas elnyerése céljabol
a FGvérossal kozosen palyazik a sajat forras 1%-anak biztositasaval azon szennyvizcsator-
na-beruhdzasok megval6sitasara, amelyek kielégitik a 3/b pontban foglalt kritériumot (ki-
lométerenként legaldbb 45 lakas/munkahely vagy 120 £5).

A kertileti forrast a Févéros ugyancsak két egyenlé részben pétolja vissza a Kertiletnek. Az
elsé 50%-os részletet a Févaros a fovarosi celtamogatas atutalasival egyidejiileg utalja a
Kertletnek. A masodik 50%-os részletet pedig a Févéros a kovetkezd évi fovaros; koltség-
vetcs elfogaddsat koveté 60 napon belil, illetve ha a Kertilet a csatornat 2 Févaros tulajdo-
naba adja, a tulajdonba adast kévetd 15 napon belil utalja at a Keriiletnek.

A beruhazas 6sszkoltségének 6%-4t, amely a hézi bekstd csatornik megepitéséhez sziksé-
ges atlagos forrashanyad, a csatornizasban érdekeltek biztositjak olyan moddon, hogy ezt a
forrashanyadot a Keriilet szedi be az érdekelt telektulajdonosoktol. A Févaros mint beruha-
206 a kivitelez§ kollaudalt szamlamasolatat megkiildi a Keriiletnek, amelynek alapjan a Ke-

rilet atutalja a 6%-0s hozzajarulast a Févarosnak.

A Felek vallaljak, hogy mindenkor és minden ellenszolgaltatas kikotése nélkil tulajdonosi
hozzéjaruldsukat adjék a masik Fél mint beruhézo részére ahhoz, hogy a tulajdonukban 1é-
v6 kozterileteken szennyvizcsatorna épiiljon, vagy hogy a kozteriiletet a kivitelezés soran
ideiglenesen igénybe vegyék. '

A megvaldsuld szennyvizcsatorndk minél nagyobb ardnyl hasznilata kérnyezetvédelmi és
gazdasagi érdek, illetve a kdzponti céltamogatast a jelenlegi jogi szabalyozas a megfeleld
bekétési arany eléirasanak feltételéhez koti. Erre figyelemmel a Keriilet vallalja, hogy a
maga eszkOzeivel és a jogszabalyi rendelkezések tiszteletben tartasival eldsegiti, hogy a
szennyvizcsatornaval érintett ingatlanok tulajdonosai ingatlanukat az elérhet legnagyobb
aranyban, de legalabb a céltimogatasi jogszabalyokban el6irt és a palyazaton vallalt mér-
tékben csatlakoztassik a kiépiilt szennyvizcsatornahoz.

Az ingatlantulajdonosok kotelezését a hazi bekotdcsatornak megepitésére az ingatlantulaj-
donos kéltségviselésével irja el6 a Kerillet, és vallalja a beruhdzasi réforditasok 6%-anak
mint a hazi bekotScsatornak épitésére jutd koltséghanyadnak a beszedését a Févaros tajé-
koztatdsa alapjan — a megvaldsités koltség ismertté valasa utin —, valamint a forras tuta-
lasat a Févaros szamlajara, a Févaros altal meghatarozott esedékességi idében.

A szennyvizcsatornak épitése utan az t-, jarda- és egyéb burkolatok helyreallitisa minden
esetben a beruhdz6 dnkorményzat feladata. Nem feladata a beruhazé onkormanyzatnak a
szilard burkolat kiépitése, de foldut alatti csatornazas esetén az utpalya és a jardak jarhato-
sagat biztositani kell.

A keruleti k6zmiinyilvantartést a 241/1997. (XIL. 19.) Korm. sz. rendelet szerint a Keriilet
polgarmesteri hivatala vezeti mint elséfoku épitési hatosag. A Keriilet erre tekintettel val-
lalja, hogy ~ amennyiben sziikséges — mindenkor téritésmentesen és soron kiviil bocsatja a
kertleti kozminyilvantartésa adatait a beruhaz6 Fovaros rendelkezésére.



6. A Févaros feladatai és kotelezettségei

A Févaros vallalja, hogy

6.1.

6.2.

A 10/1999. (IV. 23.) Fév. Kgy. Rendeletet, a .../2004. (V. 27.) F6v. Kgy. rendelettel
modositva, a 2005, és a 2006. évben is fenntartja. A jelen megallapodas /. mellékleté-
vel a Keriilet altal elézetesen megadott {itemezés tajékoztatd jellegli, a Fovaros el6ze-
tes pénziigyi tervezését szolgalja. A Févaros valamennyi 2005. januar 1-jéig, illetve
2006. januar 1-jéig benyujtott szabalyszerii palyazatot befogad.

Azon keriileti csatornak beruhazasanak elékészitését, amelyeket a Kertilet a 2. mellék-
letbe torténd felvétellel elsdrendi prioritasinak nevez meg, és amelyek az 3/b pontban
leirt rakotési kritériumot kielégitik, a Fovéaros a rendelkezésére 4llo pénziigyi forras
erejéig azonnal megkezdi, és amennyiben a Felek altal kozosen palyazott, de a Fova-
ros 4ltal beny\ijtand6 kdzponti céltamogatasi péalyazatot a palyazok elnyerik, a beruha-
zést folyamatosan megvaldsitja. A beruhdzés keriileti finanszirozasa a 3/c pontban leirt
médon torténik. A Fovaros a kivitelezd kollaudalt szamlaméasolatat megkuldi a Keri-
letnek, amelynek alapjan a Kerilet atutalja a 6% + 1% lakossagi, illetve keriileti
hozzajarulast.

A Keriilet 1%-o0s hozzajarulasanak visszatéritése 50%-ban a szamla kifizetését kovetd
30 napon beliil, a masodik 50%-ban pedig a kovetkezd évi fovarosi koltségvetés jova-
hagyasat kovetd 60 naptari napon belil esedékes. Ha azonban a megvalositott [étesit-
ményt ezen iddpontnal elébb aktivalja a Févaros, akkor az aktivélast kovet0 15 naptan
napon beliil tériti vissza a Fvaros a masodik 50%-os reszletet a Keriiletnek. E beru-

hazasok kérében a Fovaros feladata kilondsen:

a) a program keretében megvalosuld csatornak elvi vizjogi engedélyes terveinek elké-
szittetése és az elvi vizjogi engedélyek megszerzése,

b) a csatornaberuhéazasokhoz sziikséges célokmanyok és engedélyokiratok sajat hatas-
korben torténd elkészittetése és jovahagyasa,

¢) az eldkészitd és megvaldsito mérnoki feladatokat (beleértve a miiszaki ellenGrzest
is) ellaté szervezet kivélasztdsa, megbizasa, finanszirozasa, illetve a szervezettel

valo egytittm{ikodés a beruhazdsok megvalositasa soran,

d) a beruhazashoz szitkséges telkek megvésarlasa,

e) a vizjogi engedélyezési és tendertervek elkészittetese, a vizjogi engedély megszer-
zése, 1 pld. engedélyezett terv és az engedély masolatanak atadasa a Kertiletnek,

f) a kozponti céltamogatasi palyazat(ok) osszeallitasa és benyujtasa az illetékes kor-
manyszervnek, '

g)a generalvallalkozé kivélasztasa kdzbeszerzési eljarassal és szerzOdéskotés a
generalkivitelezésre,

h) a csatornaépités teljes korti lebonyolitasa, beleértve a miszaki ellendrzést is, vala-
mint a milszaki 4tadés-atvételi eljaras lefolytatasa,



6.3.

1) a csatornaépités szamlainak kifizetése a vallalkozénak —a Févaros a kivitelezd
kollaudalt szamlamasolatat megkuldi a Kertletnek, amelynek alapjan a Keriilet at-
utalja a 6% + 1% lakossagi, illetve kertileti hozzéjarulast -, illetve az 1% keriileti
hanyad két részletben torténd visszatéritése az 6.2 pont altalanos részében foglaltak
szerint,

j) a kész csatornahalozat probatizemének elvégeztetése, az tizembehelyezési eljaras
lefolytatasa, a csatornahalézat févarosi tulajdonba vétele és az FCSM Rt.-nek bérbe
és lizemeltetésbe adasa.

A Kertilet bevonédsaval elkészitteti Budapest teljes k6rii csatornazasénak tervét, és eb-
bél azokat a szennyvizcsatornakat, amelyekrOl tizembe helyezésiikkor legalabb 45
meglévd vagy érvényes engedéllyel megeépithetd lakas vagy munkahely (pl. iizem,
szolgaltato egység, iroda) bekdotése, illetve 120 allando lakos vagy dolgozé csatornael-
latasa biztosithato, 2010. december 31-éig unios és kdzponti tamogatassal beruhazo-
ként megépiti. Az unids Kohézids Alap tamogatasi palyazatot a kerilet egyetértésével
allitja 6ssze €s nyUjtja be az illetékes minisztérium(ok)nak. E feladatkorben a Févaros
részfeladatai kiillénosen: ‘

a) a Kertilet teljes korii csatornazasa kulonbozd szintl terveinek elkészittetése (altala-
nos terv korszerlsitése, dontés-el6készitd tanulmany),

b) a program keretében megvalosuld csatornak elvi vizjogi engedélyes terveinek etké-
szittetése €s az elvi vizjogi engedélyek megszerzése,

c) a csatornaberuhazasokhoz sziikséges célokmanyok és engedélyokiratok sajat hatas-
korben torténd elkészittetése és jovahagyasa,

d) az elokészitd €s megvaldsitd mérnoki feladatokat (beleértve a miiszaki ellendrzést
is) ellato szervezet kivélasztisa, megbizésa, finanszirozésa, illetve a szervezettel
valo egylittmikodés a beruhazasok megvalositasa soran,

e) a beruhdzashoz szilkséges telkek megvasarlisa,

f) a Kohézids Alap tamogatési palyazat Gsszeallitisa és benytjtasa az illetékes minisz-
térrum(ok)nak,

g) a Kohéziés Alap tamogatasi és az allami tarsfinanszirozasi szerz8dés megkotése a
un. k6zremitk6doé szervezettel,

h) a vizjogi engedélyezési és tendertevek elkészittetése, a vizjogi engedély megszerzé-
se, 1 pld. engedélyezett terv és az engedély masolatanak atadésa a Keriiletnek,

1) a generalvallalkozd kivalasztasa kdzbeszerzési eljarassal és szerzddéskotés a
generalkivitelezésre,

Jj) a csatornaépités teljes korti lebonyolitdsa, beleértve a miiszaki ellendrzést is, vala-
mint a miszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasa,

k) a csatornaépités szamlainak kifizetése a vallalkozonak, a hazi bekotések épitésére
jutd lakossagi koltséghanyad szamlazésa a Kertilet felé,



1) a kész csatornahalozat probatizemének elvégeztetése, az iizembehelyezési eljaras
lefolytatasa, a csatornahalézat fovarosi tulajdonba vétele és az FCSM Rt.-nek bérbe

és lizemeltetésbe adasa.

6.4. AFbvaros feladata tovabba valamennyi olyan 50 cm-nél nagyobb atmérdji gyujté- és
tdgyujtd csatornénak az 6.2. a) pontban foglalt tanulmanyok szerinti sorrendben torté-
nd megvalositasa, amely az 6.1, az 6.2, illetve az 6.3. fejezetben leirt csatornaépité-
sekhez sziikséges, illetve amelyek a mér teljes korlien csatornazott kertiletek tulterhelt
engedett beépitéshez a csatornaszolgaltatas teljesithetd legyen. Egyesitett rendszer(i
ovezetekben a csatornaszolgaltatas a csapadékviz elvezetésére is kiterjed.

7. A Keriilet feladatai és kitelezettségei
7.1. A févarosi céltamogatas beruhdzasok korében (a 3.a pont szerint)

A folyamatban 1évé, valamint a 2005-ben majd a késdbbi években a kertiletek 4ltal elkészi-
tendS fovarosi céltamogatasos beruhdzasok beruhazéi feladatait még a Keriilet latja el. A
2005. és 2006. évi céltamogatasi palyazatokat a Keriilet mint beruhazé nyijtja be mind a
F6varosnak, mind a Magyar Allamkincstar illetékes teriileti szervének.

7.2. A févdrosi beruhdzasok kérében (3.b és 3.c pont)

A Kerlilet — a Fé’)yérossal mint beruhézoval egylttmikodésben — vallalja az alabbi felada-
tok pénziigyi €s milszaki itemezésnek megfeleld teljesitését:

a) a beruhézas eldkészitése korében kozremlikddés a megalapozd elbkészitd tanul-
many, dontés-el6készitd tanulmany, vizjogi létesitési engedélyezési terv kidolgoz-
tatdsaban €s a vizjogi létesitési engedély beszerzésében,

b) a beruhazo6 tamogatasa a létesitmények megépitéséhez sziikséges telkek megvasar-
lasaban, kisajatitdsaban vagy azokon csatornaatvezetési szolgalom alapitaséban,

c) egyuttmiikddés a Fovarossal az allami tdmogatas és Kohézids Alapbdl valo tamoga-
tas iranti palyazatban,

d) a csatornaépités révén csatornabekotéshez jutd ingatlanok tulajdonosainak, vala-
mint a kézlekedésben érintett lakosoknak, vallalkozoknak és intézményeknek a ta-
jékoztatasa, '

e) egylttmitkodés a csatornaberuhazasok kozbeszerzési eljarasaban,

f) az épitési munkalatok folyamatos figyelemmel kisérése és az érdekeltekkel valo fo-
lyamatos kapcsolattartas,

g) az ingatlanoknak a szennyvizhalozathoz térténd csatlakoztatisara vonatkozd nyi-
latkozat megszerzése, valamint a hazi bekotésekre jutd 6%-os forrashanyad besze-

dése az érdekeltektdl,



h) a kertileti forrashanyad és a 6% lakossagi hozzajarulas atutalasa a FOvaros szamla-
jara az 5.3. pont szerinti beruhazasok esetében a kivitelez6 kollaudalt szaml4ja ma-
solata alapjan a fizetési hatariddt legalabb harom banki nappal megeléz6en.

8. Egyéb rendelkezések
8.1. Egyittmiikodési és értesitési kotelezettség

A Felek a jelen Megallapodas teljesitése soran szoros egyuttmikodésben kotelesek eljarni.
Ennek soran a Felek minden olyan akadalyrdl vagy korilményrél, amely a Megallapodas-
ban véllalt feladataik, kotelezettségeik teljesitése szempontjabol 1ényeges, egymast hala-
déktalanul értesiteni kotelesek. A jelen Megallapodas teljesitését és a mindenkori
tovabbhaladashoz szitkséges feltételeket a Megallapodas barmelyik alairéjanak
kezdeményezésére szikség szerint, de —e kezdeményezés hidnydban- legalabb
haromhavonta a Felek, illetve a Megallapodas alair6i 4ltal felhatalmazott személyek
attekintik, értékelik, illetve meghatarozzak. Ezekrdl a targyalasokrdl — a targyalast kovetd
48 (negyvennyolc) 6ran beliil — jegyz6konyv vagy emlékeztetd késziil,

A Kertilet tudomasul veszi, hogy a Févaros a szennyvizcsatorna-fejlesztési projektek beru-
hazas-elokészitési feladataival megbizandé mérnokirodat kozbeszerzési eljaras utjan va-
lasztja ki, és ennek megfeleléen egytittmiikodési kotelezettsége a kivalasztandd tarsasag
iranyéaban is fennall.

8.2 A kbzvélemény tdjékoztatdsa

A Felek egytittesen gondoskodnak a csatornaberuhdzéasban érintett lakossag és a kdzvéle-
meny tajékoztatasardl; ennek érdekében a Kertilet a kertleti Gjsagban tajékoztatd cikkeket

jelentet meg, tovabbd a Felek sziikség szerint sajtotajékoztatokat, lakossagi forumokat o

szerveznek, és teljesitik a jogszabalyban eldirt tijékoztatasi kotelezettséget.

8.3 Hatalybalépés

A jelen Megéllapodas az alairas napjan lép hatalyba.

8.4 Megfeleld felhatalmazottsdag

A Felek kijelentik, hogy hataskormrel rendelkezd testileteik a jelen Megéllapodast megfele-
16en jovahagytdk, és az az alairasat koveten a Felekre nézve érvényes és kotelezd.
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8.5 Szerzédespéldanyok

Jelen megillapodds egymassal minden tekintetben egyezé 8 (nyolc) példanyban késziilt,
amelybdl a Feleket 4-4 (négy-négy) példany illeti meg.

o .
Budapest, 2004. julius 2o Budapest, 2004. juilius 15.
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Mellekletek:

1. Téajékoztatd a Kertilet altal a 2005. és a 2006. évben f6vérosi céltamogatasért benyujtasra
tervezett szennyvizesatorna-beruhazasokrol.

2. A Kertilet altal févarosi elékészitésre és megvaldsitasra elsérendd prioritassal megjelslt
szennyvizcsatornak.

3. A kertileti szennyvizcsatornak tulajdon atruhazasahoz sziikséges tervek és okmanyok.



Tajékoztats

1. melléklet

a Keriilet 4ltal a 2005. és a 2006. évben f6varosi céltamogatasért benyujtasra tervezett
szennyvizcsatorna-beruhazasokrol

a) 2005. januar 1-én nyujtandok be. A f8varosi céltdmogatas mértéke a bruttd megvaldsitasi

koltség 30,8%-a:
. Becsiilt brutté Févirosi Elére becsiilt bruttd
Sor- Hossz és megvaldsuldsi | ., , pénzfelhasznilds (M Ft)
o7am | Csatorna megnevezése atmérd koltség céltimogats
szakaszonkeént (M Fo (M Ft) 2005. | 2006. | 2007.
Arokhat utca - 970 m
1.* ) Kemény Istvdn utca ~ 573 176 17,6
Csomad utca(pdros o.) 230 cm
g;:;])c?l;\; fi‘lek utca - 885.5m
. -
2 Harsdnyi K. utca - 230 cm 50.2 13.5 15,3
Alag utca — Acsa utca
5+ |Seékely Elek utca - 2m 305 94 04
‘ Csomdd utca 230 cm ’ ! ’
Alag u. — Tarpai tér — 531,5m
4.* | Tarpai utca — 30,3 93 9.3
Arokhadt u. - Acsa utca 250 cm
312m
* -
5. Veresegyhazi utca 280 em 18,7 58 5,8
6% Harsanyi K. utca — 335 m 7 22 97
" | Ballé Métyds utca 230 cm ’ ’
307,5m
7. | F6ut— Oregfalusi u. 28030 cm 21,5 6,6 6,6
100 m
8. | Batthyany utca ZB0 em 5 1,54 1,54

* A jelolt csatorna beruhazasokhoz abban az esetben igényliink 2005. januar 1-én févarosi
céltamogatast, ha azok 2004-ben nem részesiilnek céljellegli decentralizalt tamogatasban.

b) 2006. januér 1-én nytjtandok be. A f8vérosi céltdmogatas mértéke a brutté megvaldsitasi

koltség 39,6%-a:
Amennyiben az a) pontban felsorolt csatorna beruhazasokhoz 2004-ben, vagy 2005-ben
megkapjuk a tamogatdsokat, 2006-ban méir nem lesz a XV. kerilletnek megépitends
csatorndja.

Budap

est, 2004. jilius 15.

Hajdu Laszlo

Glgarmester




2. melléklet

a Kertilet altal f6varosi el6készitésre €s megvaldsitasra
elsérendd prioritdssal megjeldlt szennyvizesatornak

Lasd az 1. melléklet b) pontjaban leirtakat.

Budapest, 2004. jilius 15.

Hajdu Laszlo
olgarmester
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3. melléklet |

A keriileti szennyvizcsatornak tulajdonatruhazasahoz sziikséges
tervek és okmanyok

A létesitési engedély €s mellékletei eredeti vagy hiteles példanya.

Engedélyezési tervek eredeti példanyai. (Tervezdi nyilatkozat a terv megfelel§sé-
gérél.) ‘ -

Atadas-atvételi jegyzokonyvek, ezek mellékletei, eredeti vagy hiteles példanyai.
(Erintésvédelmi jelentés, terhelési proba jegyzGkonyve, gépek, berendezések, fel-
hasznalt fobb anyagok anyagprobainak jegyzokonyvei, mibizonylatai, gépkony-
vek magyar nyelven, gépek, berendezések kezelési, karbantartasi utasitasai magyar
nyelven stb.) A kozponti kdzminyilvantartashoz sziikséges bemérési adatok, tér-
képek szolgaltatasa €s az ingatlankataszter-nyilvantartas adatainak megadasa.
Minden olyan irat és bizonylat, amelyet jogszabaly, a terv vagy a megvaldsitasra
kotott szerzédés eldirt.

A felelés miiszaki vezetd nyilatkozata a terv szerinti megvalositasrol vagy a tervtdl
tortént eltérés dokumentalasa.

A megvaldsulasi dokumentaci6 és mellékletei eredeti vagy hiteles példanya.
Uzemeltetési tervek engedélyezett példanyai.

Az lzemeltetési engedély eredeti vagy hiteles példanya.

Uzembe helyezési okmény eredeti példanya.

Targyi eszk6zok tételes leltara a leltarr azonositokkal (tipus, gépszam stb.), cég-
szeren alairt eredeti példany.

Térgy: eszkozok bérbeadaskori nyilvantartasi értékének, értékcsdkkenési kulcsa-
nak, a bruttd értéknek, az értékcsckkenés értékének €s nettd értéknek a megadasa-
val, cégszerlien alairt eredeti példany.



Megallapodas

a Budapest XV. keriilet belteriileti egyesitett rendszer és elvalasztott szennyviz
kozcsatorna(halozat) beruhdzasok megvaldsitasanak és mitkddtetésének rendjérol, valamint a
megvalositasban érdekelt onkormanyzatok kozotti egyiittmikdodés feltételeirdl

1. sz. médositas

A megallapodéds Budapesten, az alulirott idépontban,

Budapest Févaros Onkormanyzata (1052 Bp., Varoshdz u. 9-11; képviseli: dr. Demszky
Gaébor fépolgarmester) a tovabbiakban: ,,Févaros”, €s

Budapest Févaros XV. keriileti Onkormanyzata (1153 Bp. Bocskai u. 1-3.; képviseli:
Hajdu Laszl6 polgarmester) a tovabbiakban: , Keriilet” kozott jott [étre

(A Févaros és a Keriilet — a tovabbiakban egyiittesen: a ,,Felek” vagy ha a szovegdsszefiiggés
ugy kivanja egyenként a ,,Fél”.)

A Keriilet altal 2004. julius 15-én, a Févaros altal 2004. julius 30-an alairt megallapodas

- a 6.1. pont els6é mondata az alabbiak szerint mddosul: ,, 4 keriileti Gnkormadnyzatok dital a
szennyvizcsatornahdlozat-épités dsztonzésére igénybe vehetl fGvdrosi céltamogatdsrdl szolo
37/2004 (V.27.) Fév. Kgy. rendelettel mddositott 10/1999. (IV.23.) Fév. Kgy. Rendeletet a

2005. s 20006. évben is fenntartja.”

- 7.2. pontjanak h) alpontja az alabbiak szerint médosul: ,, h) a keriileti forrdshdanyad és a 6%
lakossdgi hozzdjdrulds dtutaldsa a Févdros szamldjdra a 6.3. szerinti beruhdzdsok esetében a
kivitelezd kollaudalt szamldja mdsolata alapjdn a fizetési hatdridét legaldbb hdrom banki

nappal megel6zéen.”

A megallapodds jelen mddositassal nem érintett részei valtozatlanul érvényesek, és a Felekre

nézve kotelezbek.
Jelen megéllapodas mddositast a Felek képviseldi mint akaratukkal mindenben megegyezot ,

8 (nyolc) darab magyar nyelvi eredeti példanyban jovahagyolag alairtak.
Budapest, 2004. O ‘. l ?—” _ Budapest, 2004. CQLCL“J“Q/ iﬁ
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dr. Dethszky Gabor '6”%-0‘

fépolgarmester megbizas:

Vajda Pél fopolgarmester-helyet’cesp
Budapest Févdros Onkormanyzata
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3. melléklet

Megallapodas

amely megéllapodas (a tovabbiakban: ,Megéllapodas™) az alulirott idépontban, a kévetkez6
szerz6do6 felek kozott jott létre:

(1) Budapest Févarosi Onkorményzata (székhely: 1052 Budapest, Véaroshiz u. 9-11.;
torzskonyvi azonositd szam: 735638; képviseletében Tarlos Istvan fdpolgarmester

(tovabbiakban: ,,F§véaros”),

(2) Budapest [®] Keriilet Onkorméanyzata (székhely: [®]; torzskonyvi azonositd szim: [e];
képviseletében [®] polgarmester (tovabbiakban: ,,Keriilet™)

illetve a Févaros és a Keriilet —~ a tovdbbiakban egylittesen: a ,Felek” vagy (ha a
szOvegosszefliggés ugy kivanja, a tovabbiakban egyenkeént a ,,Fél”)

El6zmények:

(A) Felek kozott [e]. napjan, a ,Budapest [®] keriillet belteriileti elvalasztott
szennyviz/egyesitett rendszerii kozcsatorna(halozat) beruhdzasok megvalésitasanak és
mikddtetésének rendjér6l, valamint a megvaldsitasban érdekelt 6nkormanyzatok kozotti
egylittmiikodés feltételeirdl” targyban megallapodas jott létre. A megallapodas alapjan az
abban szerepeltetett kozponti, illetve févarosi céltamogatassal megvalosult Kkeriileti
csatornafejlesztések lezarultak, illetve a Foévaros az uniés forrasokbol finanszirozhato, a
Keriilet kozigazgatasi teriiletére esd csatornafejlesztések el6készitését elvégezte. Feleknek
ezzel kapcsolatban igénye vagy kovetelése egymassal szemben nincs. A Budapest teljes kori
csatorndzasanak befejezésére iranyuld projekt terjedelme, a jogszabalyi és palyazati feltételek
az elokészités soran folyamatosan valtozott. Jelenleg a fOvarosi csatorndzasi program
megvaldsitisdnak  elokészitése Budapest és Budadrs kozos szennyvizelvezetési

BKISZ) projekt megnevezéssel a Kornyezet és Energia Operativ Program (tovibbiakban:
»KEOP”) keretében benytjtott palyazatként az el6készitési szakasz lezarasa el6tt all. A
projekt palyazati azonosité szama: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056.

(B) A BKISZ projekt keretében a beépitéssel rendelkezd csatornazatlan fovarosi lakoteriiletek
szennyvizelvezetését kivanja a Fovaros megoldani eurdpai uniés tdmogatassal. A beruhdzas
célja Budapesten a lakossdgszamra vetitett csatornazottsag (szennyvizelvezetés) legalabb 98
%-0s, majd a késdbbiekben 99,1 %-os szintjének elérése. A BKISZ projekt olyan jelentds
kérnyezetvédelmi beruhdzds, amely 16 f6véarosi keriiletet érintve, Osszesen 238 km
szennyvizcsatorna megépitésével, mintegy 14 ezer ingatlan, k6zel 20 ezer lakas rakotésével a
kdzmiives szennyvizelvezetd rendszerre tobb, mint 41 ezer fovarosi lakos életminGségének
jelentds javuldsat eredményezi. A budapesti keriiletek csatornahalézatanak fejlesztése
érdemben fogja javitani az érintett teriiletek infrastrukturalis ellatottsigat és az ott lakék
életkoriilményeit. A Kormany 1072/2013. (IL. 21.) sz. hatarozataban dontott a BKISZ projekt
Eurdpai Bizottsag 4ltal még jova nem hagyott, egymilliard forintot meghaladé tamogatasi
igényl projektjavaslatarél. A tamogatasi szerz6dés megkétése utdn a projekt beruhdzasi
munkdi a tdmogatasi szerz6désben iitemezett médon valdsulnak meg.

(C) Kertilet kiemelkedden fontosnak tekinti jelen Megéllapodas 1. sz. mellékletében
részletezett teriiletei szennyvizelvezetésének mieldbbi megoldasat, e tertileteken a



csatornahaldzat kiépitését. A Kertilet a Kormany dontése szerinti feltételekkel tamogatasban
részesithetd BKISZ projekt keretében a Keriilet illetékességi teriiletén megvaldsuld
csatornafejlesztési munkdk hataridében valé kivitelezését eld kivanja segiteni. Keriilet teljes
mértékben tdmogatja a beruhdzonak a tamogatott projekt megvaldsitdsara irdnyuld
tevékenységét, és segiteni kivanja a Kertilet teriiletén megvalésuld csatorna beruhdzasi
munkak hataridére torténd végrehajtasat. Keriilet mar korabban, az (A) pont szerint Felek
kozott 1étrejott megallapodasban vallaita, hogy az wunidés forrasok felhasznilasaval
megvaldsulé csatornafejlesztési program megvaldsitaséhoz szakmai és pénziigyi teriileten
hozzéjarul, és a korabbi villaldsait a jelen Megallapodas alairdsaval kivanja megerdsiteni.

(D) Felek a korabbi szerzddéses egyiittmiikodésiik folytatdsaként a Kertilet teriiletén a BKISZ
projekt keretében megvaldsitandé szennyvizcsatorna beruhdzdsi munkékkal kapcsolatos
egyittmikddésiik részletes feltételeit e Megallapodasban kivanjak rogziteni és korabbi
kotelezettségvallalasaikat aktualizalni.

Fenti El6zmények alapjan Felek megéllapodnak abban, hogy az El6zményekben hivatkozott,
[e]. napjan létrejott megallapodasuk 1.-8.5 pontja, valamint 6sszes melléklete helyébe a jelen
— a szerzOdéses feddlap szerinti cimmel Aatnevezett - Megallapodas és mellékleteinek
rendelkezéseit 1éptetik az egyiittmikddésiikre irdnyuld szerzddéses jogviszonyuk
folytonossaga fenntartdsanak szandékaval.

A fenti Elézmények alapjian Felek a KEOP tamogatasi program Keretében a Keriilet
teriiletén megvalositandé szennyvizcsatorna beruhdzasi munkikkal kapcsolatos
egyiittmiitk6dés feltételeirdl az alibbiak szerint dllapodnak meg:

1. A Megallapodas célja

A Megallapodas célja, hogy Fovaros és Keriilet rogzitsék a BKISZ projekt megvalésitasdhoz
sziikséges feltételeket, killonosen a BKISZ projekt Keriilet teriiletére esé beruhazasi
munkaihoz sziikséges fedezet megosztasanak (a Keriilet 6nrész hozzajarulasa feltételeinek) és
a Felek beruhdzasi projekthez kapcsolodé egytittmiik6dési kotelezettségeinek eloirasait.

Felek leszégezik, hogy mindkét Fél érdeke a BKISZ projekt Kertilet teriiletére esé beruhazast
munkdinak eredményes és maradéktalan megvaldsitdsa, a KEOP tdmogatds hatékony &s
jogszer(i felhasznalasa.

2. A beruhazas szervezeti keretei

A BKISZ projekt gesztor-6nkormanyzati és pénziigyi-gazdasagi feladatait a Févaros végzi. A
beruhdzasi projekt szakmai irdnyitasat a Fovaros a sajat hivatali szervezete Utjan latja el.

A BKISZ projekt tAmogatasi palyazatanak benyGjtdsa eldtt a F6évaros és Budadrs Viros
Onkorményzata a projekt megvalésitasara létrehozta a Budapest-Budadrs Szennyvizelvezetési
Beruhazé Onkormanyzati Tarsuldst (a tovabbiakban: Tarsulas). A palyazati feltételek
jovobeni valtozasa érintheti a Tarsulds beruhazoi jogallasat, és Tarsulast érintden a beruhazasi
modellben a korabbi tervekhez képest médosuldsok torténhetnek. Felek megallapodnak
abban, hogy a jelen Megéllapoddsban a Fdvéros felé tett Keriileti kotelezettségvallalas
megfeleléen iranyadé a Téarsulds felé, amennyiben a Térsulas a projekttel kapcsolatosan
beruhdzdi vagy bonyolitasi feladatot fog ellatni.
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A BKISZ projekt beruhazasi célokmdnya — a mindenkori hatdlyos tartalommal — tartalmazza
a projekt forrasosszetételét, amelyben feltlintetésre keriil a projektben érintett Keriileti
Onkorményzatokkal a jelen Megéllapodassal azonos tartalommal létrejovd szerzédések
alapjan teljesitend6 kerilleti 6nkorméanyzati Osszesitett pénziigyi hozzéjarulas. A csatorna-
beruhéazas kivitelezési munkai a BKISZ projekt palyadzatanak részét képez6 végleges részletes
megvaldsithatdsdgi tanulményban (RMT) bemutatasra keriild kdzbeszerzési tenderkoncepcid
és ltemezés szerint valésulnak meg a Keriilet /. sz. mellékletben feltiintetett egyes
kozteriiletein a timogatasi szerz6désben meghatarozott hataridében.

3. A BKISZ projekt beruhdzasi munkadinak a Keriilet teriiletén valé megvaldsitasa és
finanszirozasa

A Felek rogzitik, illetve megallapodnak az alédbbiakban:

a.) A BKISZ projekt févarosi csatornaépitési munkdinak el6készitését a Févaros sajat
forrdsait igénybe véve elvégezte, a kivitelezés megvaldsitasat a Kormany hatarozata szerinti
tamogatas felhasznalasaval finanszirozza.

A tamogatasi szerzOdésben jovahagyott miszaki tartalmat, szennyvizcsatorna beruhazasi
munkakat a Keriilet teriiletén a Févaros a Keriilet jelen Megdallapodasban vallalt anyagi
hozzajéruldsaval €s sajat forrdsai, valamint a Kormdny hatarozata szerinti tdmogatas
felhasznalasaval valositja meg.

A Févéaros a BKISZ projekt keretein beliil a projekt elszamolhatd (tamogatott) koltségének
mindsiilé beruhdzasi munkdinak Onrészét és az el nem szdmolhaté (nem tamogatott)
koltségeket, valamint a beruhazas forgalmi ad6jat a sajat koltségvetése terhére a
finanszirozza. A Keriilet a jelen Megallapodas feltételei szerint és mértékben hozzajarul a
Keriilet teriiletén megvalosuld csatornaépitések tamogatott (elszamolhaté) koltségeinek
onrészéhez.

A jelen Megallapodas I. sz. melléklete a KEOP palyazat részét képez6 RMT alapjan
Osszedllitott, a Kerliletet érinté szennyvizcsatorna beruhdzasok miiszaki tartalmat mutatja be,
amely a tamogat6 dontése alapjan, a palyazat feltételei szerint médosulhat.

A BKISZ projekt fovarosi kozigazgatasi hatdrain belill megvaldsitando halozatfejlesztéshez
kapcsolodd lakossagi hazi atemelk kivitelezésének el nem szdmolhaté ellenértékének
koltségét 100 % szazalékban a Fdvaros biztositja a projekthez. A Keriilet véllalja az
ingatlantulajdonosok  kotelezését a hazi 4dtemelék {izemeltetésére  vonatkozolag
(magéantulajdont ingatlanokon megépiilt hazi atemel6ket lizemeltetési feladatok ellatasara
nem lehet megkézeliteni, ezért az érintett fogyaszté a beruhdzé Altal biztositott hazi
szennyvizatemel6t {lizemelteti, és Ot terheli a hazi atemeld energiafogyasztasanak,
karbantartasanak dija).

A Fdvarost terheld beruhazasi koltségek viselésében a Keriilet részt véllal az aldbbi b.) és ¢.)
pontokban irtak szerint.

b.) Kertilet a kizigazgatasi hatdrain beliil megvalésulé csatornafejlesztési vagy csatornaépitési
beruhdzas halozatfejlesztési elemeinek teljes elszamolhatod nettd épitési koltségébol (nettd)
6% -ot vallal. Nem mindsiil halozatfejlesztési elemnek a fomiivek épitése.



A Kerliletet érinté hélézatfejlesztési elemek teljes elszamolhatd (nettd) épitési becsiilt
koltségeinek 6%-at a Megallapodas 2. sz. melléklete tartalmazza. Felek rogzitik, hogy
Keriiletet érinté halozatfejlesztési elemek teljes elszdmolhaté nettd épitési becsiilt
koltségeinek 2. sz. mellékletben megjelslt Gsszege egy szamitott un. ,,mémék dron” alapul, a
tényleges kivitelezési koltség ettdl eltérhet. A Keriiletet a beruhdzis halozatfejlesztési
elemeinek tényleges (azaz az elszdmolhatd koltségek korében szerz6dott vallalkozoknak
kifizetendd) nett6 €pitési koltségeinek 6%-a terheli. Amennyiben a Kertiletre harul6 tényleges
fizetési koltség a mérokarat legaldbb 30%-0os mértékben meghaladja, Felek egyeztetnek a
Keriilletet emiatt terhel, a 30%-ot meghaladd mértékii tobbletkodltségek viselésének

megosztasarol.

¢) A KEOP timogatdsi programban kizardlag a sdvos/nyomvonalas helyreallitast
finanszirozzak, és ismerik el elszamolhat6 koltségként. A Keriilet vallalja, hogy a targyra
vonatkozé rendeletét és korabbi nyilatkozatait - ha sziikséges — modositja olyan tartalommal,
hogy az 5 éves utburkolat-bontdsi tilalom tekintetében a BKISZ projekt altal érintett
koztertiletek esetében ne kelljen a teljes utpalyat burkolni.

Szilard burkolatu utcdk esetében a tervekben szerepld savos/nyomvonalas (a munkairok
szélessége plusz a betonalap és a kotOréteg esetében 30-30 centiméter tllnyilassal, a
koporéteg esetében tovabbi 15-15 cm tulnyulassal burkolat helyreallitason kiviili, a Keriileti
tulajdonosi, koézitkezel6i hozzajarulasokban eldirt teljes palyas helyredllitasok félpalyas,
helyreallitasok elszamolhato koltségén feliili részét a Keriilet 100 %-ban fizeti, kivéve, ha az
adott utszakaszon a sivos/nyomvonalas burkolat helyredllitdst meghaladé burkolat
helyreallitast — keriileti rendeletnél magasabb szint(i ~ jogszabélyban rogzitett burkolatbontasi
tilalom vagy olyan allami/févarosi kozitkezel6i nyilatkozat irja eld, ami nem Keriileti dontés
eredménye. Ilyen esetben a Keriilet a halézatfejlesztési elemek teljes elszamolhaté nettd
épitési koltségeinek (nettd) 6%-at meghalad6é hozzdjaruldst fizet, mert azt noéveli az éltala
igényelt nyomvonalast meghaladd visszaburkolds el nem szamolhato teljes koltsége, amelyet
a Kertilet teljes egészében magéra vallal, és annak forrdsat a Févaros részére atadja.

d.) A FOvaros a kozbeszerzési eljarasban nyertes vallalkozdval megkotott szerz6dés alapjan
tajékoztatja a Keriiletet a fenti b.) és ¢.) pontok szerinti, elszdmolhat6 és nem elszamolhaté
koltségek varhato osszegérol, hogy azt a Keriilet évente a kiltségvetésébe betervezze.

A Keriilet altal viselt, vallalt — a b.) és ¢.) pontokban részletezett — koltségek rendezésérdl a
Felek a jelen megallapodas alairasat kovetéen kiilon fizetési megéllapodasban rendelkeznek,
amelyben tisztazzak a k6ltségek elismerésének, befogadasanak, a Keriileti dnrész hozz4jarulas
teljesitésének menetét, alairasi, ellenjegyzési jogosultsagokat, szimlaszamokat.

Ezen fizetési megallapodas elvei a kovetkezok:

A FOvéros évente, illetve 2015. év L. és II. félévében a Keriileti hozzajarulas rendezésével,
pénziigyi teljesitésével kapcsolatban ugy jar el, hogy a targyi id6szakban teljesitett, a
Kertiletet érint6 fejlesztésekre vonatkozo kifizetések alapjan (a F6varos) lehivélevelet kiild a
Kertiletnek, amelyhez csatolja a kivitelez6 kollaudalt szamlamasolatait, a teljesitésigazoldsok
és a kifizetéseket alatamaszté banki bizonylatok masolatait. Ennek alapjan a Keriilet atutalja
vallalt pénziigyi hozzajarulasat a Févarosnak.

Feleket terheli a kifizetések pénziigyi elszdmolasinak, a Foévarost a felhasznaldsrl vald
elszamolds kotelezettsége.



4. A megépiiloé szennyvizcsatornak tulajdonjoga

A beruhazas keretében megéplilt szennyvizcsatornak a Févaros, mint ellatasért felel6s
kizarélagos tulajdondba keriilnek. A Févaros, mint ellatasért felelds gondoskodik a beruhdzas
révén megvaldsult, a FOvaros tulajdondba Kkeriilé kozterilleti szennyviz-elvezetési
létesitmények lizemeltetésbe adsardl a vizik6zmiivek lizemeltetésére vonatkozo jogszabalyi,
tamogatasi és szerzddéses eldirdsokkal Gsszhangban.

S. A Keriilet feladatai a projektben megvalésulé szennyvizcsatorna beruhazasokkal
kapcsolatosan

a) Felek vallaljak, hogy a tulajdonukban 1évé kozteriiletek vonatkozasdban mindent
megtesznek annak érdekében, hogy a vonatkozé jogszabalyi eléirdsok keretei kozott a
sziikséges tulajdonosi hozzajaruldsok mindenkor és barmely ellenszolgaltatas kik6tése nélkiil
megadasra kerlilhessenek a beruhazé részére ahhoz, hogy e koztertileteken a projekt részeként
szennyvizcsatorna, egyéb mitargy, létesitmény épiiljon, és az dnkormanyzati kézteriiletet a-
kivitelezés soran a beruhdzas céljara ideiglenesen igénybe vegyék.

b.) A Keriilet az a.) pontban irtak kapcsan vallalja, hogy a BKISZ projekt keretében
végrehajtott épitési munkak kivitelezésével dsszefliggésben uthaszndlati, kozteriilet-hasznélati
dijat, burkolatbontdsi vagy egyéb, a kozteriilet vagy kozit nem koézforgalmi céla
igénybevételéért fizetendd dijtol eltekint, és ilyen dijat a beruhazasban résztvevd kivitelezkre

sem harit at.

Keriilet vallalja, hogy a BKISZ projekt beruhdzassal Osszefliggésben semmilyen olyan
tovabbi dijat, illetéket vagy egyéb pénziigyi kotelezettséget nem vet ki, illetve nem allapit
meg a projektben résztvevok terhére, amely a projekt el nem szamolhaté koltségeit noveli.

c.) Keriilet vallalja, hogy a vizjogi engedélyezési eljarasban benyujtott miiszaki tervekhez €s a
palyazati utmutatokban rogzitett feltételekhez képest semmilyen tobbletk6vetelményt nem ir
el6 a projekt Kertilet teriiletén kivitelezett épitési munkalatainak megvaldsitasa soran.

A Kertilet vallalja, hogy amennyiben a vizjogi létesitési engedélyezési folyamataban tett
kertileti nyilatkozatok, — tulajdonosi, kozitkezeldi — hozzajarulasok lejartak, illetve a
beruhdzasi munkdk befejezése el6tt érvényességiiket vesztik, akkor a kivitelezés soran a
munkakezdési engedélyek kiadasakor, vagy a munkalatok folyaman t6bblet igénnyel és
tobblet kikotésekkel nem all eld, a tervekben jovahagyott miszaki tartalom megvalositasat
tamogatja, ahhoz hozz4jarul, illetéleg a hozzajaruldsat megujitja.

Tovabba a Keriilet a kordbbi engedélyekben, hozzdjaruldsokban, amennyiben nem ezt
tartalmaztak, az eldirt utfelujitdsi tartalmat modositja olyan moédon, hogy a savos
uthelyreallitas keriiljon el6irdsra (amennyiben a teljes burkolatépités el nem szamolhatd
koltségeit nem kivinja magdra vallalni a Keriilet jelen Megallapodés szerint).

Kertilet vallalja, hogy — amennyiben nyilatkozata ettdl korabban eltért és a burkolat teljes
helyreéllitasa miatt felmeriilt el nem szamolhaté koltségeket nem kivanja megfizetni a
Foévaros részére - a jelen Megéllapodas alairasatol szamitott 15 naptéri napon beliil levélben
megklildi a Fdévéaros részére azon dokumentumokat, amelyben kizirélag a séavos
Uthelyreallitast irja eld.



d.) A szennyvizcsatorndk minél magasabb aranyl kihasznaltsiga f6 kornyezetvédelmi és
gazdaséagi szempont.

A tdmogatést a jelenlegi palyazati utmutaté megfelel6 beko6tési arany elérésének feltételéhez
koti. Erre figyelemmel a Keriilet véllalja, hogy figyelemmel kiséri és a rendelkezésére allo
jogi eszkozokkel elsegiti, hogy a szennyvizcsatornaval érintett ingatlanok tulajdonosai
ingatlanaikat az elérhet6 legnagyobb aranyban, de legalabb az lizembe helyezés évére a 75%-
ban, és a minimalisan elvart a fenntartasi id6szak végre (beruhdzas befejezését kovetd 5. év
vége) legalabb 92%-os ardnyban csatlakoztassdk a kiépiilt szennyvizcsatorna halézathoz.

Az ingatlantulajdonosok a vizik6zmi-szolgaltatasrol szolé 2011. évi CCIX. torvény szerint a
csatorna-beruhdzas lizembe helyezését6l, illetve a meglévé csatornarendszer bovitésétol
szamitott egy éven beliil kotelesek az ingatlanukat a vizik6zmi-rendszerbe bekéttetni. Ha az
érintett ingatlan tulajdonosa a térvényben el6irt bekdottetési kotelezettségét nem teljesiti, a
Keriilet a févérosi korményhivatal f6varosi kertileti hivatalanak jelzi a rakotés elmaradasat,
aki az ingatlantulajdonost hivatalbol kételezi az ingatlan bekottetésére.

e.) A Keriilet, mint a beruhdzds tirsfinanszirozdja kizardlag sajat dontése és elhatdrozasa
szerint, a jelen Megallapodasban vallalt projekt dnrész Keriileti hozz4jaruldsanak részleges
vagy teljes finanszirozdsa érdekében a szennyvizberuhdzassal érintett teriiletek
ingatlantulajdonosainak terhére pénziigyi kotelezettségeket allapithat meg. Az érintett
ingatlantulajdonosokat vizikozmiitarsulat (csatornatarsulat) szervezése, vagy az épitett
koémyezet alakitdsarol és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL. torvény szerinti
kozmiifejlesztési hozzajarulas eldirdsa és Onkormanyzati hatésagi hatdrozaton alapuld
beszedése utjdn bevonja a beruhdzashoz kapcsolodd fizetési kotelezettségének teljesitésébe.
Ilyen esetben a F6varos a csatornaszolgaltatonal eljar annak érdekében, hogy csak olyan
tulajdonos részére engedélyezze a rakotést, aki/amely az egyéb jogszabélyi feltételek
teljesitése mellett a kozmiifejlesztéssel kapcsolatos pénziigyi kotelezettségeit is rendezte a
Kertilet felé.

Ennek kapcsdn a Kertilet vallalja, hogy a Févaros tulajdonaban 1évé (a F6varos vagy
intézményei 4altal hasznalt) ingatlanokra, és a FOvaros — kozvetleniil vagy koézvetve -
kizarélagos vagy t6bbségi tulajdondban 1évé tarsasagok tulajdondban lévé ingatlanokra a
Keriilet nem érvényesit fizetési kotelezettséget semmilyen jogcimen a beruhdzasban épiild
csatorna-halézattal és a rakotéssel kapesolatosan.

f.) A szennyvizcsatornak épitésének nyomvonala utén az ut-, jarda- és egyéb burkolatok
nyomvonalas helyreallitisa minden esetben a FOvaros feladata. Foldat alatti csatorndzas
esetén nem feladata a Févarosnak a szilard burkolat kiépitése, de az tutpalya és a jardak
jarhat6sagat az eredeti allapotnak megfelel6 modon a Févarosnak biztositani kell.

g.) A Kertilet altal megbizott szakért6 vagy a Kertilet polgarmesteri hivatalanak munkatarsa a
kivitelezdvel, a milszaki ellen6rrel és a megbizott projektmenedzsment szervezettel torténéd
el6zetes egyeztetést kovetden jogosult a kivitelezés helyszineire belépni, azt megtekinteni, a
kivitelezési tevékenységet ellenbrizni, tovdbba jogosult a Keriilet teriiletét érinté
épitéskivitelezési munkak kooperacids értekezletén részt venni. A Keriilet a teriiletét érinté
kooperacios értekezletekrdl az értekezletek szervezésének eljarasrendje szerint értesitést kap a
kooperacids értekezlet helyszinérél és datumarol. A Keriilet — kivitelezést érint6 —
észrevételeit jogosult a projektmenedzser szervezetnek jelezni, figyelemmel a 3. c.) és d.)
pontokban foglaltakra is. A Keriilet érdekkérében felmeriild potmunka kezdeményezésére a



Kertilet és a Fovaros kozotti megallapodast kdvetden a kivitelezés FIDIC Mérndke jogosult a
beruhazdval egyeztetve.

h.) A Kertilet teriiletére vonatkoz6 kdzmiinyilvantartast a Keriilet vezeti. A Keriilet elésegiti
¢s vallalja, hogy - amennyiben sziikséges — soron kiviil valamennyi Keriileti
kdézminyilvantartds adatait téritésmentesen a beruhdzd, illetve a projektmenedzsment
szervezet rendelkezésére bocsatja.

6. A Févaros feladatai és kiotelezettségei

A Févéros mindent megtesz annak érdekében, hogy a BKISZ projektben tervezett beruhdzasi
munkak a timogatasi szerz6désben meghatarozottak szerint hataridére megvalédsuljanak.

A Foévaros minden eszkdzével arra torekszik, hogy a Keriilet teriiletére esé beruhazasi
munkakat a projekt Utvonal-terv (litemterv) szerint a vallalt hatariddben megkezdje, és
hataridében befejezze. Az iitemezés soran a F6varos figyelemmel volt az épitést befolyasolo
tényezOkre, a kivitelezés altal érintett kozterilleteken varhaté egyéb munkalatokkal val6
Osszehangolasra, a forgalomtechnikai és kozlekedésszervezési intézkedésekre. A tervezett
megvalodsitast a legnagyobb koériiltekintés ellenére vératlanul felmeriild tényezok is
befolyasolhatjak, ezért az ltemezés a Fovaros részérdl a megvalositas soran rendszeresen

feliilvizsgalatra keriil.

A Fdviros feladata kiilénosen, a beruhdzas 2.) pont szerinti szervezeti rendje szerint:

a.) a haldzatfejlesztési létesitmények vizjogi engedélyes terveinek elkészittetése, a vizjogi
létesitési engedélyek megszerzése, a - sziikkség szerint - felmeriild moddositasok
engedélyeztetése, az engedélyezd hatosagokkal vald kapcsolattartas,

b.) a projekt engedélyokiratanak sajat hatiskorben torténd elkészittetése és jovahagyasa, a
nem tamogatott koltségek viselése (a Keriilet altal vallalt Onrész hozzdjarulasara is
figyelemmel),

C.) a tamogatasi szerzOdés végrehajtasa és betartasa,

d.) a beruhazas teljes korli megvaldsitasa, beleértve a FIDIC Mérmndoki feltigyeletet és miiszaki
ellendrzést is, valamint a miszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasa,

e.) a csatornaépités szamldinak kifizetése a vallalkozonak, a tAmogatasi kifizetések lehivasa,
f.) az elkésziilt haldzatfejlesztési létesitmények iizemeltetésre val¢ ataddsa a fvarosi
csatornaszolgaltatonak.

7. A Keriilet feladatai és kitelezettségei

A Kertilet — a F§varossal egyiittmiksdésben — villalja az alabbi feladatok pénziigyi €s
miiszaki litemezésnek megfeleld teljesitését:

a.) beruhazds megvalésitdsa érdekében egyiittmiikodés a vizjogi 1étesitési engedélyek és az
esetleges engedély médositasok teljes korli beszerzésében,

b.) csatornahalozati létesitmények megépitésének nyomvonala 4ltal érintett magantelkeken a
szlikséges ingatlanrész tulajdonjoganak megszerzése (kisajatittatisa), amennyiben az a
kertileti szabalyozasi tervekkel dsszhangban sziikséges,

c.) egyiittmiik6dés a Févarossal a tdmogatasi szerz6dés végrehajtisdban, az engedélyek és
egyéb elbirasok teljesitésében,

d.) beruhdzds sordan a csatornaépités révén csatornabekstéshez jutd ingatlanok
tulajdonosainak, valamint a kozlekedésben érintett lakosok, gazdalkoddk és intézmények



Févaros altali tajékoztatdsanak elGsegitése, a projektinformaciok és forgalomszervezési
intézkedések helyi szintii kommunikacidjanak tamogatésa,

e.) az €épitési munkalatok folyamatos figyelemmel kisérése és az érdekeltekkel vald
folyamatos kapcsolattartas,

f) az ingatlantulajdonosok vizikdzmd t6rzshalozatra t6rténé rakstésének figyelemmel
kisérése, a hatosagi rakotési kotelezés kezdeményezése, a rakotésre a Keriilet hatdskdrében
alkalmazhat6 6szténzé jogi intézkedése alkalmazasa, a rdkotés és a szennyvizelvezetés
komyezetvédelmi eldnyeinek ismertetése a helyi médiakban,

g.) a Fovaros felé vallalt 6nrész hozzajarulas fizetésének a Keriilet gazdasagi programjaban,
gordiild koltségvetési tervezésében és éves koltségvetésében vald betervezése, illetve
szerepeltetése, és a jelen Megallapodas alapjan vallalt osszegeknek a Févaros felé
hataridében val6 megfizetése,

h.) a Keriileti 6nrész hozzajarulas atutaldsa a FOévaros szamldjara, a FOvaros lehivolevele
alapjan

i.) a jelen Megéllapodasban vallalt Keriileti feladatok ellatasa, a Keriileti vallalasok és fizetési
kotelezettségek betartsa.

8. Egyéb rendelkezések
8.1 Egyiittmiikodési és értesitési kotelezettség

Felek a jelen Megallapodas teljesitése sordn szoros egylittmiikodésben kotelesek eljarni.
Ennek sordn a Felek minden olyan akadalyrdl vagy koriilményrél, amely a Megéllapodasban
véallalt feladataik, kotelezettségeik teljesitése szempontjabol lényeges, egymast haladéktalanul
értesiteni kotelesek. A jelen Megallapodas teljesitését és a mindenkori tovabbhaladdshoz
sziikséges feltételeket a Megallapodas barmelyik aldir6janak kezdeményezése sziikség szerint,
de — e kezdeményezés hidnydban — legaldbb haromhavonta a Felek, illetve a Megallapodas
alairéi altal felhatalmazott személyek attekintik, értékelik, illetve meghatarozzak. Ezekrdl a
targyalasokrol — a targyalast kovetd 48 (negyvennyolc) Oran belill ~ jegyzOkdnyv vagy
emlékeztetd késziil.

Keriilet tudomasul veszi, hogy egyiittmiikdési kitelezettsége a beruhazd mellett a beruhazas
lebonyolitasaban részt vevé projektmenedzsment szervezettel szemben is fennall.

8.2 A kozvélemény tdjékoztatdsa

Keriilet elésegiti a projekttel érintett lakossag €s a kozvélemény projekt kommunikécids terve
altal eloirt tajékoztatdsat. Ennek érdekében a Keriilet az ingyenes keriileti ujsagban
tajékoztatd cikkeket jelentet meg, tovabba a Felek - sziikség szerint - sajtotajékoztatdkat,

lakossagl forumokat szerveznek, és kolcséndsen egylittmiikodve teljesitik a Févarosnak a
jogszabalyban vagy a timogatasi programban el6irt tajékoztatasi kotelezettségeit.

8.3 A Megdllapodas idétartama

A jelen Megallapodas a megvalosult BKISZ projekt pénziigyi zarasaig, de legkésébb a
Kertiletet érint6 kivitelezési szerz6dés lezarasig hatalyban marad.

8.4 Jovahagyasok és felhatalmazdsok



Felek kijelentik, hogy hataskorrel rendelkezé testiileteik a jelen Megéllapodast megfeleléen
jovahagytdk, és a Megallapodas aldirasat kovetden a Felekre nézve érvényes és kotelezo.
Felek képviseldi a sziikséges felhatalmazas birtokaban, torvényes képviseleti jogkoriikben
jarnak el. Felek rogzitik, hogy jelen Megallapodasuk harmadik személy hozzajaruldsatol nem

fiigg.

8.5 A Megdllapodds mddositdsa

A Megallapodas médositasa kizar6lag irdsban érvényes.
8.6 Szerzédéspéldanyok

A jelen, 11 (tizenegy) szamozott oldalbol és 2 (két) mellékletbdl 4116 Megallapodas egymassal
minden tekintetben egyez6 tartalmi 8 (nyolc) eredeti példanyban késziilt, amelyb6! mindkét
Felet 4-4 (négy-négy) példany illeti meg.

A Megdllapodas elvdlaszthatatlan mellékletét képezik az alabbi mellékletek.

Mellékletek:
1. sz. melléklet: A Megallapodds 3. a) pontjadban meghatarozott, a Keriilet teriiletére esé

fejlesztések
2. sz. melléklet: A Kerliletet terhelé hozzajarulds megfizetésének szabdlyai és tervezett éves

eloszlasa (a Megallapodas 3. b.-d.) pontjdban meghatarozottak szerint)
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Mindezek tudomdsulvétele jeléiil a jelen Megallapoddst a Felek érvényesen aldirtik az
alabbi idépontban.

Budapest, 2013. [o]

Budapest Féviros Onkormanyzata []Onkorményzat
képviseletében képviseletében
dr. Szeneczey Balazs [*]
fépolgarmester-helyettes polgarmester

a fépolgarmester megbizasabdl

Pénziigyi ellenjegyzést végezte: Pénziigyi ellenjegyzést végezte:
2013. [o] 2013. [e]

Verd Tibor [e]

féosztalyvezetd

Pénziigyi Féosztaly

Lattam: Lattam:

Saradi Kalmanné dr. [o]

féjegyz6 jegyz6
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1. sz. melléklet:

A Megdllapodais 3. 2) pontjaban meghatirozott, a Keriilet teriiletére eso fejlesztések
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2. sz. melléklet:
A Keriiletet terhel6 hozzajarulas megfizetésének szabalyai és tervezett éves eloszlasa

A Megallapodas 3. pontjaban foglaltak megfeleléen
1. A kifizetés szabalyai, vallaldsok:

Kertilet véllalja, hogy

- egylittm{ikodik a Fovéarossal a BKISZ projekt Keriilet teriiletén megvalosulé beruhdzasi
munkdinak megvaldsitdsa sordn, valamint a tAmogatdsi forrdsbol megvaldsuld beruhdzas
tamogatott (elszdmolhatd) koltségei Snrészének pénziigyi finanszirozdsédban (Keriilet altal
véllalt onrész hozzijaruldsnak megfeleld pénzeszk6zok FOvarosnak valé 4tadasa,
megfizetése),

- mindenkor betervezi koltségvetésében a FOvérosi 6nrész forrds finanszirozasihoz részérél
atadasra keriil6, és altala a Megdllapodasban vallalt pénzdsszegeket,

- a Kerillet teriiletén végzett hdlozatfejlesztési munkdk koltségeihez wvallalt 6nrész
hozzéjérulds aktudlis 6sszegét a Févarosi lehivo levelek kézhezvételét kovetd 5 banki napon
belill a Févaros szamlajara atutalja,

- amennyiben a Megéllapodasban véllalt fizetési kotelezettségét elmulasztja a torvényes
késedelmi kamat fizetésének terhével helyt 4ll a Févaros felé.

A Fovaros véllalja, hogy

- a Keriileti halézatfejlesztési munkdk koltségeihez vallalt 6nrész hozzéjarulasra is
figyelemmel €s egyiittmiikddve a KEOP tamogatasi program kdzremiik6dd szervezetével a
tdmogatasi hanyad kifizetésében, mindenkor az el6irt hatdridére kiegyenliti a beruhdzas
megvaldsitisahoz kapcsolodé tamogatott kifizetések véllalkoz6i szamldinak pénziigyi
teljesitéséhez sziikséges oOnrészt és a szamla AFA tartalmat (a F6véaros a pélyazati
kifizetéseknél a szallitéi kifizetést valasztotta), valamint a sajat forrasai terhére megfizeti a
projekt nem tdmogatott kéltségeit,

- a jogszabalyokban, a tamogatasi eldirdsokban és a tamogatasi szerz6désben el6irt modon
elszamol a projekt megvalositasahoz nyujtott tamogatassal a tamogato felé.

2. A Kkifizetések tervezett éves eloszlisa

A beruhézas intézkedési tervét és iitemtervét a BKISZ projekt masodik forduléban benyujtott
RMT-jének 8. fejezete tartalmazza. A konkrét fizetési litemezés a BKISZ projekt tamogatasi
szerzOdésében és az épitési szerz6désben megfogalmazottak, a munkak elérehaladasa és a
véllalkozok altal benytjtott szamlak pénziigyi tlitemezése fliggvényében valtozhat.

2013. év 2014. év 2015. év Osszesen
A Keriiletet érint6
halézatfejlesztési
elemek teljes | (o] Ft [] Ft [o] Ft [®] Ft
elszamolhato nettd
épitési becstilt
koltségeinek 6%-a
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