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TAJEKOZTATO

az M3 aut6palya bevezeté utja mentén hianyzo6 zajvédd fal megépitésével kapcsolatos aktualis
helyzetrdl

Tisztelt Képvisel-testiilet!

Az M3 autépalya bevezetd szakasza a Budapest Févaros Onkorményzatanak (tovébbiakban:
Févaros) tulajdonat képezi, igy a sziikséges zajvédelmi beruhazas el6készitése és kivitelezése is az
6 feladata. A kordbban megépiilt falszakasz az EGT Finanszirozasi Mechanizmus A4ltal
tAmogatott projekt keretében késziilt, azonban a palyazati forrds biztos elnyerése érdekeében a
projektbdl a jelenleg hidnyzo szakaszt ki kellett emelni, tekintettel arra, hogy az ott miik6dé
véallalkozasok altal benyujtott beadvéanyok, fellebbezések veszélyeztették volna a beruhazas
egészeEt.

2013. marciusdban a Kozép-Duna-Volgyi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Viziigyi Feliigyel6ség (tovabbiakban: Feligyeldség) eljarast inditott a ,, zajvédd falak hianya miatti
kozlekedési eredetii zajterhelés vonatkozdsdban részleges kornyezetvédelmi feliilvizsgdlati
eljdrds tigyében”, majd 7906-13/2013 iktatészamu hatarozataban kételezte a Févdrost az érintett
terliletre vonatkoz6 akusztikai szakvélemény beadasara és ezek alapjan a  kiviteli tervek
elkészitésére és engedélyeztetésre vald benyujtasara. A zajcsokkentéshez sziikséges miszaki

épitmények megvaldsitasat 2015. augusztus 30-ai datumhoz kototte.

A hatdrozat vonatkozasidban a Fovaros fellebbezést nyujtott be, melyben a hataridok
meghosszabbitésat kérte, tekintettel arra, hogy a kozbeszerzési eljardsok, elvégzendd mérések
iddigényessége lehetetlenné teszik szamukra a hataridében torténd teljesitést. Ezzel kapcsolatban
a Feliigyeloség 14/7296-14/2013. szami masodfokt hatdrozatdban engedményeket tett a

hat4rid6k vonatkozasaban.

A hatarozat jogerére emelkedését kovetden folytatodtak kertiletiink a Févaros kozotti



egyezetések. Képviseld-testiiletiink 85/2014. (I1.12.) 6k. szdmu hatdrozatdban felhatalmazta a
polgarmestert, hogy megéllapodast kossén a Févarosi Onkormdanyzattal brutté 7.620.000.- Ft.
Osszeg atadasarol, a zajvédo fal tervezési és engedélyezési feladatainak tamogatasra. A sziikséges
megallapodas 2014. augusztus 8-an aléirasra keriilt, majd intézkedtiink az 6sszeg atutalasardl. Az
osszeg beérkezését kovetéen a Févarosi Onkormdnyzat Beruhdzasi Féosztilya levélben
tdjékoztatta a Budapest Kozlekedési Kozpont Zrt., Stratégiai, Fejlesztési és Beruhazasi Divizidjat
az aktudlis helyzetr6l és hivatkozva a kozottik fenndlld keretmegdallapodasra felkérte a targyi
feladatra vonatkoz6 kozgytlési el6terjesztés elkészitésre. Az eldterjesztést a Divizid elkészitette
és a FOvarosnak atadta, tudomasunk szerint a Foévarosi Kozgytlés legkorabban jové év elsd

negyedévében targyalhatja.

Kérem a Tisztelt Képvisel6-testiiletet, a tajékoztatoban foglaltak jévahagyodlag tudomasul
venni sziveskedjenek.

Budapest, 2014. december 9.

Hajdu Lészlo6
———polgarmester

Témafelel6s: F6épitészi, Varosfejlesztési és Uzemeltetési Féosztaly



