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aktuális állapotáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az M3 autópálya fővárosi bevezető szakasza mellett (XV. kerület, Wesselényi utca­
Szentmihályi út között), a Gábor Áron utca érintett területén l étesítendő zajárnyékoló fal 
tervezésének és kivitelezésének állapotáról , a megvalósítás érdekében várható fővárosi 
intézkedésekrő l a Budapest Főváros Önkormányzatának illetékes főosztályával történt 
egyeztetést követően az alábbi tájékoztatástadom: 

Az M3-as autópálya Budapest XV. kerületi bevezető szakaszán a Wesselényi - Szentmihályi 
út között hiányzik a zajvédelem. 

Az akusztikai vizsgálatok szerint a védendő épületek e lőtt j elenleg a közúti közlekedésből 

eredő zajterhelés nappal 0-10,2 dB-lel, éjjel 4,4-14,6 dB-lel haladja meg a területekre előírt 

értéket. 

A zajterhelés utólagos csökkentése - a helyszíni adottságokat fi gyelembe véve - zajárnyékoló 
falak építésével valósítható meg. Az érintett szakaszon a főpálya és a szervizút között a 
zajárnyékoló fal biztonságosan, a hatályos előírásoknak megfelelően elhe lyezhető. 

Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest Főváros Önkormányzata kérelmére e lindul t 
e lj árás keretében 2016. október 20-án kelt, BF/UO/NS/A/772/24/20 16. számú határozatával 
engedélyezte Budapest M3 autópálya bevezető szakasza mellett (Wesselényi - Szentmihályi 
út) zajvédő fal építését. A határozat ellen 2016. november 16-án és 20 16. december 6-án két 
fe llebbezést nyúj tottak be. A Pest Megyei Kormányhivatal PE/040/00767-7120 17 sz. 
határozatával az építési engedélyt j óváhagyta. A döntés a közléssel jogerős és végrehajtható, a 
döntés ellen államigazgatási úton további jogorvoslatnak nincs helye. Ezzel a döntéssel a 
zajvédő fal építési engedélye jogerőssé vált. 

Az ügyben érintett egyik felperes bírósági fe lülvizsgálatot indított, kérve a határozat 
végrehajtásának fe lfüggesztését. A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 
a kérelmet elutasította, így a határozat jogerős és végrehajtható. A felperes válaszul kérte az 
építési engedély hatályon kívül helyezését és a Kormányhivatal új elj árás lefolytatására való 
kötelezését. A bíróság a következő tárgyalást 2018. szeptember 18-ra tűzte ki . 

A jogerős határozat birtokában a projekt megvalósítása megkezdődött, és a bírósági 
elj árástól függetlenül halad előre. 

A kiviteli terv véglegesítése megtörtént. A tervezett zajvédő fal a Wesselényi utcai gyalogos 
fe lüljáró és a Szentmihályi út közötti szakaszon épül , hossza 1200 m, magassága 4 m, ebből 

az alsó 2 m-es rész fabeton zajárnyékoló elemekből , a fe lső 2 m-es rész átlátszó ragasztott 
biztonsági üveg e lemekből készül. 



Az „M3 autópálya fővárosi bevezető szakaszán zajvédő fal kivitelezése" projekt 
előkészítéséhez, lebonyolításához és megvalósításához szükséges döntést a Fővárosi 

Közgyűlés 2017. június 14-i ülésén meghozta (795-796-797/20 17. (06. 14.) sz. határozatok). 

A BKK Zrt„ mint projektvezető, ezt követően megkezdte az előkészítő munkákat. 

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzéshez a tenderdokumentáció véglegesítése megtörtént, a 
BKK igazgatótanácsa 2018. szeptember 5-én a közbeszerzés megindítását jóváhagyta. Az 
ajánlattételi felhívás megjelenése 2018. október második felében várható. Sikeres 
közbeszerzési eljárás esetén a szerződéskötés a kivitelezővel 2019. januárban várható, ennek 
megfelelően a munkálatok tavasszal megkezdődhetnek, és 2019. ősszel befejeződhetnek. 

Az érintett területeken a Fővárosi és a XV. kerületi Önkormányzat a kivite lezést akadályozó 
fákra a fakivágási engedélyt megadta. A zajvédő fal elkészülte után 2019. őszén a két illetékes 
Önkormányzattal egyeztetve új fák kerülnek telepítésre. 

Az érintett területeken a kivitelezést akadályozó reklámtáblák elbontásra kerülnek. 
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