

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI
ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER

Jóváhagyott előterjesztés

2017 NOV 15.

Ikt. sz.: 2161-80...../2017.
Kt.sz.: 2160-11...../2017.

Városüzemeltetési Főosztály.....

Az ülés időpontja: 2017. november 20.

(A tájékoztató nem igényel döntést.)

TÁJÉKOZTATÓ

az önerős járdafelújítási pályázat 2017. évi tapasztalatairól, a felújítás kivitelezésének helyzetéről

Tisztelt Városüzemeltetési, Intézményműködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottság!

A Képviselő-testület - folytatva az elmúlt hat év gyakorlatát - a 2017. évi költségvetésben is pénzügyi előirányzatot biztosított a lakossági önerős járdafelújítási pályázat lebonyolításához.

A lakossági járda-pályázat minden évben azzal a céllal kerül meghirdetésre, hogy a rossz műszaki állapotú szakaszok és gépkocsi beállók felújítási ütemét meggyorsítsuk a kerületben, viszonylag alacsony összegű lakossági önerő bevonásával oly módon, hogy teljes szakaszos felújítások teljesüljenek.

A lakossági önerő mértéke 2017-ben is egységesen 1000 Ft/négyzetméter volt. Ez a teljes bruttó összköltségre vetítve kb. 5 % lakossági önerőt jelent az Önkormányzat 95 %-os vállalása mellett.

Idén nettó 50 millió Ft forrás áll rendelkezésre a pályázat keretében benyújtott felújítási igények teljesítésére.

A Bizottság márciusi ülésén hozott döntését követően a pályázat kiírásra került, a közzététel az Önkormányzat honlapján és Ügyfélszolgálatán, valamint az Életképek c. újságban is megtörtént.

Az elmúlt évek gyakorlatának köszönhetően a lakosság körében egyre ismertebbé, és népszerűbbé vált a járdapályázat, melyet leginkább az igazol, hogy idén néhány hét alatt kimerült a pályázati keret.

Az igények elbírálása így egy ütemben lezajlott a VKB május 29-i ülésén.

A Bizottság első körben jóváhagyta a pályázaton résztvevők listáját (115 járdaszakasz), továbbá jóváhagyott egy tartalék felújítási listát (6 járdaszakasz), mely azokat a pályázatokat tartalmazta, melyek még a kiírás lezárása előtt benyújtásra kerültek a Polgármesteri Hivatalhoz, de az előkalkulációk alapján már nem fértek bele a felújítási költségkeretbe.

A tartalék lista műszaki teljesítésére a bizottsági döntés értelmében akkor van csak lehetőség, ha a jóváhagyott szakaszok költségeinek alakulása (pl. műszaki paraméterek, illetve visszalépések miatt) ezt lehetővé teszik.

A végleges műszaki felmérések során számos gépkocsi behajtó felújításától eltekintettek a pályázók, az ebből fennmaradó forrást így, automatikusan a tartalék listában szereplő címekre tudjuk fordítani.

Október hónap végére szinte valamennyi befogadott pályázat esetében a lakosság teljesítette a lakossági önrész befizetését, a tartalék listán szereplő pályázati szakaszokkal együtt, így várhatóan valamennyi pályázati igényt teljesíteni tudunk 2017. december 15-ig.

A pályázatos szakaszok felújítása június hónapban vette kezdetét – ekkor érkeztek be az első lakossági befizetések -, október 31-ig a Bizottság által jóváhagyott szakaszok 80 %-a felújításra került.

Összességében elmondható, hogy a 2017. évi lakossági járdafelújítási pályázat keretében kb. 120 járdaszakasz újul meg 1600 fm hosszúságban, továbbá 80 gépkocsi behajtó felújítására is sor kerül az idén jóváhagyott nettó 50 millió Ft összegű előirányzatból.

Amennyiben a közterületi járdafelújítást a jövőben is elsősorban pályázati formában kívánjuk megvalósítani, indokolt lehet a program folytatása 2018-ban is.

Budapest, 2017. november 6.


Hajdu László
polgármester

Mellékletek:

- 1. VKB 47-48/2017. (V. 29.) sz. határozatai
- 2. Pályázat keretében felújítandó járdaszakaszok táblázatai

Jegyzői láttamozás: 2017. november „14.”

Aláírás:.....


Képviselői Csoportnak
leadva:

2017 NOV 14.

Átvette: *K. P.*

széki

regisztrációra érkezett:.....

2017 NOV 14. hó-n

F. M.

1. Előterjesztés a 2017. évi önerős járda-felújítási pályázatok elbírálásáról

(Ikt.sz. VKB 2/61-30/2017. sz. anyag)

VKB 47/2017. (V.29.) számú határozat

A Városüzemeltetési, Intézményműködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottság **ügy dönt**, hogy a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (III.01.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében a „Járda felújítás lakossági önerővel” soron rendelkezésre álló nettó 50 millió Ft keret terhére a VKB 2/61-30/2017. iktatószámú előterjesztés 1. mellékletében felsorolt szakaszok kerüljenek felújításra. Felkéri a polgármestert a pályázók értesítésére és az önerész befizetéséhez szükséges készpénz-átutalási megbízások kiküldésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 30 nap (értesítések kiküldése)

(Jogszályi hivatkozás: 5/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bek. 1. pontja, valamint a 6. melléklete.)

(Szavazati arány: 5 igen szavazat, egyhangú)

VKB 48/2017. (V.29.) számú határozat

A Városüzemeltetési, Intézményműködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottság **megállapítja**, hogy a VKB 2/61-30/2017. iktatószámú előterjesztés 2. mellékletében szereplő járdaszakaszok felújítása műszaki szempontból indokolt, de költségvetési forrás hiányában **ügy dönt**, hogy ezek felújítása az elkülönített nettó 50 millió Ft keret terhére, csak 1. sz. melléklet szerinti egyes szakaszok meghiúsulása esetén végezhető el, a VKB 2/61-30/2017. iktatószámú előterjesztés 2. sz. melléklet szerinti sorrendben. Felkéri a polgármestert, hogy a Bizottság döntéséről tájékoztassa az érintett szakaszok pályázóit, valamint költségvetési plusz forrás esetén az érintett szakaszokat ismételt elbírálásra terjessze a Bizottság elé, legkésőbb 2017. szeptember 30-ig.

Felelős: polgármester

Határidő: 15 nap (értesítések kiküldése)

2017. szeptember 30. (költségvetés függvényében, ismételt előterjesztés)

(Jogszályi hivatkozás: 5/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bek. 1. pontja, valamint a 6. melléklete.)

(Szavazati arány: 5 igen szavazat, egyhangú)

8.	Magyar u.	19.	15.80	1,6	6	1,7	35,48	705 705	35 480	583 611	741 185
9.	Thököly u.	20.	15.80	1,6			25,28	502 825	25 280	415 831	528 105
10.	Thököly u.	22.	15.60	1,6			24,96	496 460	24 960	410 567	521 420
11.	Thököly u.	26.	25.70	1,4			35,98	715 650	35 980	591 835	751 630
	Klebelsberg K.u.		19,00	1,4			26,60	555 680	0	437 543	555 680
12.	Klebelsberg K.u.	90.	18.70	1,5			28,05	557 921	28 050	461 394	585 971
13.	Damjanich u.	133.	9,00	1,4			12,60	250 617	12 600	207 257	263 217
14.	Károlyi S. út	132/A.	19,00	1,4	3,3	6	46,40	922 907	46 400	763 234	969 307
15.	Károlyi S. út	134.	19,40	1,4	3,2	6	46,36	922 111	46 360	762 576	968 471
17.	Bezerédj P. u.	106.	21.50	1,4			30,10	598 696	30 100	495 115	628 796
18.	Kiss E. u.	12.	13.50	1,2	2,7	1,5	20,25	402 777	20 250	333 092	423 027
	Kiss E. u.	12.			2,9	1,5	4,35	86 523	4 350	71 553	90 873
19.	Kiss E. u.	10.	17,30	1,2			20,76	412 921	20 760	341 481	433 681
20.	Nagysándor J. u.	17/A.	11.20	1,3	3,7	2,5	23,81	473 586	23 810	391 651	497 396
21.	Kisrákos u.	145.	11,50	1,2	3,3	2,3	21,39	425 452	21 390	351 844	446 842

22.	Kisrákos u.	147	11,30	1,4	3,5	3,4	27,72	551 357	27 720	455 966	579 077
23.	Kisrákos u.	147			3,5	3,4	11,90	236 694	11 900	195 743	248 594
24.	Telek u.	74.			3	2,9	8,70	173 045	8 700	143 106	181 745
25.	Bezszilla N. u.	87.	12,20	1,6	3,2	0,6	21,44	426 447	21 440	352 667	447 887
26.	Tarpai tér	6.	19,70	1,4			27,58	548 573	27 580	453 663	576 153
27.	Lenvirág u.	46.	5,70	1,6	2,9	2,5	16,37	325 603	16 370	269 270	341 973
	Lenvirág u.	46.			2,3	2,5	5,75	114 369	5 750	94 582	120 119
28.	Vághó F. u. (sarok)		15,00	1,6			24,00	501 366	0	394 776	501 366
29.	Lenvirág u.	56.	13,70	1,5	3,1	2,7	28,92	575 225	28 920	475 705	604 145
30.	Tompa M. u.	63.	25,00	1,5			37,50	745 884	37 500	616 838	783 384
31.	Palánk u.	142.	10,60	1,4			14,84	295 171	14 840	244 103	310 011
32.	(Palánk u.) Oroszlán u. szak.				2,8	2,1	5,88	122 835	0	96 720	122 835
33.	Vág u.	5.	12,00	1,5	4	1,4	23,60	469 409	23 600	388 196	493 009
	Vág u.	5.			4	1,4	5,60	111 385	5 600	92 114	116 985
34.	Vág u.	59.	11,80	1,4	3	1,2	20,12	400 191	20 120	330 954	420 311
35.	Vág u.	74.	12,40	1,4	2,5	1,3	20,61	409 938	20 610	339 014	430 548

36.	Dessewffy A. u.	99.	10,60	1,6	4	3,25	29,96	595 911	29 960	492 812	625 871
37.	Bocskai u.	49.	10,50	1,4			14,70	292 386	14 700	241 800	307 086
38.	Csővár u.	35/B.	10,80	1,3	2,6	1,6	18,20	362 002	18 200	299 372	380 202
39.	Csővár u.	7.	15,30	1,2	5,9	2	30,16	599 889	30 160	496 102	630 049
40.	Csővár u.	9.	13,00	1,2	3	2	21,60	429 629	21 600	355 298	451 229
41.	Csővár u.	35.	10,40	1,3			13,52	268 916	13 520	222 390	282 436
42.	Molnár V. u.	87.	15,20	1,5			22,80	453 497	22 800	375 037	476 297
43.	Eötvös u.	163.	12,70	1,6	7	2	34,32	682 633	34 320	564 530	716 953
	Eötvös u.	165.			6,5	2	13,00	258 573	13 000	213 837	271 573
44.	Eötvös u.	184.	11,30	1,9	4,2	2	29,87	594 121	29 870	491 332	623 991
45.	Patyolat u.	27.	13,00	1,9	3	2	30,70	610 630	30 700	504 984	641 330
46.	(Csomád u. állami tul) Töltés u.	8.	13,00	1,4			18,20	362 002	18 200	299 372	380 202
47.	Kazinczy u.	6.	15,30	1,3	4,6	4,3	39,67	789 045	39 670	652 532	828 715
48.	Beller I. u.	61.	11,50	1,6			18,40	365 980	18 400	302 662	384 380

49.	Obsitos u.	6.	8.80	1,5			13,20	262 551	13 200	217 127	275 751
50.	Őrjárat u.	57.	11,70	1,3	3	1,3	19,11	380 102	19 110	314 340	399 212
51.	Oroszlán u. 98.	98.	22,00	1,2	4	1,2	31,20	620 575	31 200	513 209	651 775
52.	Aulich L. u.	156.	11,00	1,5	3,8	3,1	28,28	562 496	28 280	465 178	590 776
53.	Palánk u.	105.	12,30	1,3			15,99	318 045	15 990	263 020	334 035
54.	Palánk u.	107.	28,50	1,3	1,5	2,4	40,65	808 538	40 650	668 652	849 188
55.	Gergő u.	71.	11,40	1,4			15,96	317 448	15 960	262 526	333 408
56.	Arany J. u.	68.	10,40	1,5	3	2	21,60	429 629	21 600	355 298	451 229
57.	Arany J. u.	70.	9,10	1,5	3	3,1	22,95	456 481	22 950	377 505	479 431
58.	Veresegyházi u.	31.	15,10	1,7			25,67	510 582	25 670	422 246	536 252
	Veresegyházi u.	31.					0,00	0	0	0	0
59.	Veresegyházi u.	32.	14,70	1,5			22,05	438 580	22 050	362 700	460 630
60.	Veresegyházi u.	33.			6	2,1	12,60	250 617	12 600	207 257	263 217
61.	Veresegyházi u.	35.	3,30	1,7			5,61	111 584	5 610	92 279	117 194

62.	Kemény I. u.	32.			4	1,9	7,60	151 166	7 600	125 012	158 766
63.	Petence u.	81.	15,80	1,4			22,12	439 972	22 120	363 852	462 092
64.	Kisfaludy u.	1/B	10,00	1,4			14,00	278 463	14 000	230 286	292 463
65.	Pöltenberg E. u. (sarokház melletti ingatlan)	111.	20,60	1,3	3	2	32,78	652 002	32 780	539 198	684 782
66.	Damjanich u.	145.	9,80	1,3			12,74	253 402	12 740	209 560	266 142
67.	Közvágóhíd tér	29.	9,50	1,3	3,6	1,3	17,03	338 731	17 030	280 126	355 761
68.	Közvágóhíd tér	28.	10,30	1,3	2,4	1,3	16,51	328 388	16 510	271 573	344 898
69.	Közvágóhíd tér	27.	11,90	1,3	3,4	1,3	19,89	395 617	19 890	327 171	415 507
70.	Gergő u.	75.	17,80	1,3			23,14	460 260	23 140	380 630	483 400
71.	Bem u.	5.	57,00	1,4	2,8	0,8	82,04	1 631 794	82 040	1 349 476	1 713 834
72.	Csajág u.	8.	15,00	1,5	3	3,6	33,30	662 345	33 300	547 752	695 645
73.	Domaháza u.	67.	8,50	1,2	3	1,2	13,80	274 485	13 800	226 996	288 285

74.	Bezsilla N. u.	35.			4	3	12,00	238 683	12 000	197 388	250 683
75.	Óda u.	42.	16,20	1,5	7	2,8	43,90	873 181	43 900	722 111	917 081
76.	Kanizsai D. u.	67.	14,00	1,3	5	2	28,20	560 904	28 200	463 862	589 104
	Kanizsai D. u.	67.			3,4	2	6,80	135 254	6 800	111 853	142 054
77.	Ivánka P. u.	29.	16,00	1,4	2,5	1,9	27,15	540 020	27 150	446 590	567 170
78.	Ivánka P. u.	27.	15,40	1,4			21,56	428 833	21 560	354 640	450 393
79.	Csorvás u.	14.	10,50	1,3	6,5	1,4	22,75	452 503	22 750	374 215	475 253
80.	Taksony sor szakasza (Rákos út 249.)		41,50	1,3			53,95	1 073 078	53 950	887 424	1 127 028
81.	Mackó utca sarok (Rákos út 60.)		27,40	2,2			60,28	1 198 983	60 280	991 546	1 259 263
82.	Árvavár u.	60.	12,10	2,2	3,7	2,9	37,35	742 900	37 350	614 370	780 250
83.	Lenvirág u.	14.	13,70	1,4	2,6	2,6	25,94	515 953	25 940	426 687	541 893
					2,6	2,6	6,76	134 458	6 760	111 195	141 218
84.	Bezsilla N. u.	9/B.			4	1,25	5,00	99 451	5 000	82 245	104 451

85.	Bezsilla N. u.	11.	17,20	1,5	4	1,25	30,80	612 619	30 800	506 629	643 419
86.	Bezsilla N. u.	13-15.	12,40	1,5			18,60	369 958	18 600	305 951	388 558
87.	Zrínyi u.	28.	30,80	1,3			40,04	796 405	40 040	658 618	836 445
88.	Kisfaludy u.	15.	16,60	1,3			21,58	429 231	21 580	354 969	450 811
89.	Nyáry P. u.	2/B.	10,30	1,2			12,36	245 843	12 360	203 310	258 203
90.	Szűcs I. u.	30.	15,30	1,4	3	1,3	25,32	503 621	25 320	416 489	528 941
91.	Szűcs I. u.	32.	15,10	1,4	2,6	1,4	24,78	492 880	24 780	407 606	517 660
92.	Szűcs I. u.	34.	15,30	1,4	4	1,3	26,62	529 478	26 620	437 872	556 098
93.	Szűcs I. u.	38.	15,60	1,3	2,8	1,3	23,92	475 774	23 920	393 460	499 694
94.	Szűcs I. u.	40/B.	3,00	1,3	1,7	1,2	5,94	118 148	5 940	97 707	124 088
95.	Szűcs I. u.	40/A.	5,00	1,3			6,50	129 286	6 500	106 919	135 786
96.	Károlyi S. út	92/A	16,70	1,6			26,72	531 467	26 720	439 517	558 187
97.	Károlyi S. út	92/B	15,30	1,6	6,5	3	43,98	874 772	43 980	723 427	918 752
					6,5	3	19,50	387 859	19 500	320 756	407 359
98.	Károlyi S. út	94.	16,20	1,6	6,5	3	45,42	903 414	45 420	747 114	948 834
99.	Oroszlán u.	89.	17,80	2,1			37,38	743 497	37 380	614 864	780 877

100.	Dessewffy A. u.	9/B.	8,00	1,7	2,9	2,5	20,85	414 711	20 850	342 962	435 561
101.	Dessewffy A. u.	9/A.	11,40	1,7	3	2,5	26,88	534 649	26 880	442 149	561 529
102.	Dessewffy A. u.	13.	9,60	1,7	3	2,4	23,52	467 818	23 520	386 880	491 338
103.	Dessewffy A. u.	11.	9,50	1,4	3,6	2,6	22,66	450 713	22 660	372 734	473 373
104.	Dessewffy A. u.	15.	10,60	1,7			18,02	358 422	18 020	296 411	376 442
	Dessewffy A. u.	15/A	8,80	1,7			14,96	297 558	14 960	246 077	312 518
105.	Dessewffy A. u.	17.	9,70	1,7			16,49	327 990	16 490	271 244	344 480
106.	Dessewffy A. u.	33/A	10,00	1,6			16,00	318 244	16 000	263 184	334 244
107.	Szőcs B. u.	56.	13,60	1,5			20,40	405 761	20 400	335 560	426 161
108.	Őrjázat u.	85/A.	10,00	1,4			14,00	278 463	14 000	230 286	292 463
109.	Őrjázat u.	87.	10,30	1,4			14,42	286 817	14 420	237 195	301 237
110.	Dal u. (nagy kapunál)	5.	9,40	1,7			15,98	317 846	15 980	262 855	333 826
	Dal u. (kis kapunál)	5.	1,60	1,7			2,72	54 101	2 720	44 741	56 821
111.	Bezerédj P. u.	59.	9,50	1,4	3,2	3,3	23,86	474 581	23 860	392 473	498 441

