

RÁKOSPALOTAI MÚZEUM MEGVALÓSÍTÁS ÜTEMTERVE A 2013.09.02.-ei tervezési program információi alapján

Sor-szám	Ütemezés szakaszai	2013			2014								2015								2016								
		IV. n.év			I. n.év		II. n.év		III. n.év		IV. n.év		I. n.év		II. n.év		III. n.év		IV. n.év		I. n.év		II. n.év		III. n.év		IV. n.év		
I.	ÖTLETPÁLYÁZATI SZAKASZ																												
I.1.	ötletpályázat előkészítése, lefolytatása, bírálata																												
II.	TERVEZÉSI SZAKASZ (KSZT jóváhagyása után indítható)																												
II.1.	tervező kiválasztására irányuló közbeszerzés (meghívásos eljárás), megbízása																												
II.2.	vázlattervek készítése																												
II.3.	építési engedélyezési tervek készítése, engedélyeztetés																												
II.4.	tender és kiviteli tervek készítése																												
III.	KÖZBESZERZÉSI SZAKASZ																												
III.1.	kivitelezői közbeszerzés (nyílt eljárás, tenderterv), műszaki ellenőri közbeszerzés (meghívásos eljárás)																												
IV.	KIVITELEZÉSI SZAKASZ																												
IV.1.	épület kivitelezése, kivitelezés bonyolítása, tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés, tartalékkeret biztosítása																												
IV.2.	projekt menedzsment																												
IV.3.	közút és közmű fejlesztési hozzájárulások																												
IV.4.	műszaki átadás-átvétel, beüzemelés																												
IV.5.	garanciális időszak																												

RÁKOSPALOTAI MÚZEUM PÉNZÜGYI ÜTEMTERVE A 2013.09.02.-ei tervezési program információi alapján

Sor- szám	Ütemezés szakaszai	2013			2014								2015								2016									
		IV. n.év			I. n.év		II. n.év		III. n.év		IV. n.év		I. n.év		II. n.év		III. n.év		IV. n.év		I. n.év		II. n.év		III. n.év		IV. n.év			
I.	ÖTLETPÁLYÁZATI SZAKASZ																													
I.1.	ötletpályázat előkészítése	hivatal			16 000 000																									
	ÖTLETPÁLYÁZATI SZAKASZ ÖSSZESEN: (Ft, nettó összeg)				16 000 000																									
II.	TERVEZÉSI SZAKASZ																													
II.1.	tervező kiválasztására irányuló közbeszerzés (meghívásos eljárás), megbízása							430 000																						
II.2.	vázlattervek készítése									1 957 932																				
II.3.	építési engedélyezési tervek készítése, engedélyeztetés									3 915 864																				
II.4.	kiviteli tervek készítése									7 179 084																				
	TERVEZÉSI SZAKASZ ÖSSZESEN: (Ft, nettó összeg)				2 387 932																									
III.	KÖZBESZERZÉSI SZAKASZ																													
III.1.	kivitelezői közbeszerzés (nyílt eljárás, tenderterv), műszaki ellenőri közbeszerzés (meghívásos eljárás)									2 160 000																				
	KÖZBESZERZÉSI SZAKASZ ÖSSZESEN: (Ft, nettó összeg)				2 160 000																									
IV.	KIVITELEZÉSI SZAKASZ																													
IV.1.	épület kivitelezése, kivitelezés bonyolítása, tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés, tartalékkeret biztosítása										88 380 400		88 380 400		88 380 400															
IV.2.	projekt menedzsment (beruházás 4-5%-a)										4 186 440		4 186 440		4 186 440						1 395 480									
IV.3.	közút és közmű fejlesztési hozzájárulások																21 200 000													
IV.4.	műszaki átadás-átvétel, beüzemelés																üzemeltető													
IV.5.	garanciális időszak																				27 909 600									
	KIVITELEZÉSI SZAKASZ ÖSSZESEN: (Ft, nettó összeg)																				328 205 600									
	NAPTÁRÉVRE VONATKOZÓ BECSÜLT KÖLTSÉGEK: (Ft, nettó összeg)	113 114 772										206 333 680										29 305 080								
	BERUHÁZÁS BECSÜLT BEKERÜLÉSI KÖLTSÉGE: (Ft, nettó összeg)																					348 753 532				442 916 986				

nettó bruttó