

RÁKOSPALOTAI MÚZEUM MEGVALÓSÍTÁS ÜTEMTERVE A 2013.09.02.-ei tervezési program információi alapján

Sor-szám	Ütemezés szakaszai	2013			2014								2015								2016													
		IV. n.év			I. n.év		II. n.év		III. n.év		IV. n.év		I. n.év		II. n.év		III. n.év		IV. n.év		I. n.év		II. n.év		III. n.év		IV. n.év							
I.	ÖTLETPÁLYÁZATI SZAKASZ																																	
I.1.	ötletpályázat előkészítése, lefolytatása, bírálata																																	
II.	TERVEZÉSI SZAKASZ (KSZT jóváhagyása után indítható)																																	
II.1.	tervező kiválasztására irányuló közbeszerzés (meghívásos eljárás), megbízása																																	
II.2.	vázlattervek készítése																																	
II.3.	építési engedélyezési tervek készítése, engedélyeztetés																																	
II.4.	tender és kiviteli tervek készítése																																	
III.	KÖZBESZERZÉSI SZAKASZ																																	
III.1.	kivitelezői közbeszerzés (nyílt eljárás, tenderterv), műszaki ellenőri közbeszerzés (meghívásos eljárás)																																	
IV.	KIVITELEZÉSI SZAKASZ																																	
IV.1.	épület kivitelezése, kivitelezés bonyolítása, tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés, tartalékkeret biztosítása																																	
IV.2.	projekt menedzsment																																	
IV.3.	közút és közmű fejlesztési hozzájárulások																																	
IV.4.	műszaki átadás-átvétel, beüzemelés																																	
IV.5.	garanciális időszak																																	

RÁKOSPALOTAI MÚZEUM PÉNZÜGYI ÜTEMTERVE A 2013.09.02.-ei tervezési program információi alapján

Sor- szám	Ütemezés szakaszai	2013			2014								2015								2016												
		IV. n.év			I. n.év		II. n.év		III. n.év		IV. n.év		I. n.év		II. n.év		III. n.év		IV. n.év		I. n.év		II. n.év		III. n.év		IV. n.év						
I.	ÖTLETPÁLYÁZATI SZAKASZ																																
I.1.	ötletpályázat előkészítése	hivatal			16 000 000																												
	ÖTLETPÁLYÁZATI SZAKASZ ÖSSZESEN: (Ft, nettó összeg)				16 000 000																												
II.	TERVEZÉSI SZAKASZ																																
II.1.	tervező kiválasztására irányuló közbeszerzés (meghívásos eljárás), megbízása							430 000																									
II.2.	vázlattervek készítése									1 957 932																							
II.3.	építési engedélyezési tervek készítése, engedélyeztetés									3 915 864																							
II.4.	kiviteli tervek készítése									7 179 084																							
	TERVEZÉSI SZAKASZ ÖSSZESEN: (Ft, nettó összeg)				13 482 880																												
III.	KÖZBESZERZÉSI SZAKASZ																																
III.1.	kivitelezői közbeszerzés (nyílt eljárás, tenderterv), műszaki ellenőri közbeszerzés (meghívásos eljárás)									2 160 000																							
	KÖZBESZERZÉSI SZAKASZ ÖSSZESEN: (Ft, nettó összeg)				2 160 000																												
IV.	KIVITELEZÉSI SZAKASZ																																
IV.1.	épület kivitelezése, kivitelezés bonyolítása, tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés, tartalékkeret biztosítása										88 380 400		88 380 400		88 380 400																		
IV.2.	projekt menedzsment (beruházás 4-5%-a)										4 186 440		4 186 440		4 186 440						1 395 480												
IV.3.	közút és közmű fejlesztési hozzájárulások																21 200 000																
IV.4.	műszaki átadás-átvétel, beüzemelés																üzemeltető																
IV.5.	garanciális időszak																				27 909 600												
	KIVITELEZÉSI SZAKASZ ÖSSZESEN: (Ft, nettó összeg)																		328 205 600														
	NAPTÁRÉVRE VONATKOZÓ BECSÜLT KÖLTSÉGEK: (Ft, nettó összeg)	124 209 720										206 333 680								29 305 080													
	BERUHÁZÁS BECSÜLT BEKERÜLÉSI KÖLTSÉGE: (Ft, nettó összeg)																			359 848 480				457 007 570									

nettó bruttó