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I. TERVEZÉSI SZAKASZ

I.1. tervező kiválasztására irányuló közbeszerzés, megbízása

I.2. építészeti és szakági vázlattervek készítése

I.3. építési engedélyezési tervek készítése, hatósági és szakhatósági engedélyeztetés

I.4. építészeti és szakági kiviteli tervek készítése

TERVEZÉSI SZAKASZ ÖSSZESEN: (Ft, nettó összeg)

II. KÖZBESZERZÉSI SZAKASZ

II.1. kivitelezői közbeszerzés (nyílt eljárás), műszaki ellenőri közbeszerzés (meghívásos eljárás) bonyolítási díj részeként

KÖZBESZERZÉSI SZAKASZ ÖSSZESEN: (Ft, nettó összeg)

III. KIVITELEZÉSI SZAKASZ

III.1. projekt kivitelezése, kivitelezés bonyolítása

III.2. tervezői művezetés

III.3. kivitelezés bonyolítása

III.4. tartalékkeret biztosítása (beruházás 5%-a)

III.5. közút és közmű fejlesztési hozzájárulások (beruházás 5%-a)

III.7. műszaki átadás-átvétel, beüzemelés

III.8. garanciális időszak

BERUHÁZÁS BECSÜLT BEKERÜLÉSI KÖLTSÉGE: (Ft, nettó összeg)

nettó bruttó

83 844 667

666 667

7 700 000

14 450 000

NAPTÁRÉVRE VONATKOZÓ BECSÜLT KÖLTSÉGEK: (Ft, nettó összeg) 14 450 000

315 490 000 400 672 300

271 136 000 29 904 000

301 040 000

14 002 000

KIVITELEZÉSI SZAKASZ ÖSSZESEN: (Ft, nettó összeg)

1 200 000 1 200 000 1 200 000

14 002 000 -14 002 000

400 000

29 504 000

IV. n.évII. n.év III. n.év IV. n.év I. n.év

83 844 667

666 667

83 844 667

666 667

II. n.év III. n.évIV. n.év I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év I. n.év
Sor-
szám Ütemezés szakaszai

2013 2014 2015 2016

3. sz. melléklet

2 700 000

4 050 000

0

meglévő, külön forrásból


