

"KÖZÖSSÉGI HÁZ ÚJPALOTÁN" MEGVALÓSÍTÁS ÜTEMEZÉSE

FELADAT		IDŐTARTAM	
2014 - TERVPÁLYÁZATI SZAKASZ	ELŐKÉSZÍTÉS	Tervpályázati kiírás készítése	60 NAP
		Kamarai bíráló bizottsági tag kikérése a Kamarától	
		Bíráló bizottsági tagok felkérése, szakmai követelmények	
		Magyar Építész Kamarai egyeztetés, bírálat	
		Tervpályázat pénzügyi fedezetének biztosítása	
		Tervpályázat meghirdetése, Közbeszerzési értesítőben, Kamara hivatalos tájékoztatójában és honlapján, egyéb szakmai honlapokon	
	LEBONYOLÍTÁS	Tervpályázat lebonyolítása: helyszíni bejárás; kérdések-válaszok	60 NAP
		Tervpályázat bírálása	15 NAP
		Zárójelentés készítése; Tervpályázati eredmények kihirdetése	15 NAP
	UTÓMUNKÁK	Tervpályázati díjak és megbízási díjak kifizetése	30 NAP
Kiállítás szervezése tervpályázati munkákból			
IDŐTARTAM:		6 HÓNAP	
2015 - TERVEZÉSI SZAKASZ	TERVEZTETÉS	Tervezői szerződés megkötése, egyszerűsített közbeszerzési eljárás lefolytatása, tervpályázati eredmény alapján	60 NAP
		Vázlat és építési engedélyezési tervdokumentáció, valamint kivitelezési tervdokumentáció készítése	240 NAP
	HÁTTÉRMUNKA	Finanszírozási háttér kidolgozása, forrás biztosítás, pályázati lehetőségek feltérképezése, egyéb forrás biztosítás meghatározása	240 NAP
	IDŐTARTAM:		12 HÓNAP
2016 - KIVITELEZÉS I. ÜTEM	KIVITELEZÉS	Kivitelezés előkészítése, ütemezése	60 NAP
		Környezetrendezés (Fő tér területe) kivitelezői közbeszerzés lefolytatása	120 NAP
		Környezetrendezés kivitelezése (Fő tér területe)	210 NAP
IDŐTARTAM:		12 HÓNAP	
2017 - KIVITELEZÉS II. ÜTEM	KIVITELEZÉS	Művelődési ház és közvetlen környezetének kivitelezői közbeszerzés lefolytatása	120 NAP
		Művelődési ház és közvetlen környezetének kivitelezése	360 NAP
	IDŐTARTAM:		16 HÓNAP
MEGVALÓSULÁS VÁRHATÓ IDŐPONTJA A 2018 ÉV ELSŐ FÉLÉVÉRE TEHETŐ			