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ELŐTERJESZTÉS 
a „ Hösök útja 1. és 3. számú rendelöépületek teljes körű kül ö és bel~92feJ.V.iRá~4\ a 
közöttük lévő tér rendezése" tárgyú építési beruházással ka csolatos dönté 

Tisztelt Pénzügyi Bizottság! 
Átvette. 

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2020. szeptember 24-én az Elektronikus 
Közbeszerzési Rendszerben - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 112.§. (1) 
bekezdése b) pontja szerint nyílt (hirdetménnyel induló) ajánlati felhívást tett közzé a „Hősök 
útja 1. és 3. számú rendelőépületek teljes körű külső és belső felújítása, a közöttük l évő tér 
rendezése" tárgyában. A pályázat ajánlattételi határidejére öt piaci szereplő nyújtotta be 
ajánlatát. Az Ajánlatkérő (a XV. Kerületi Önkormányzat) az ajánlatokat , a közbeszerzési 
törvény 76. §. alapján meghatározott szempont rendszer szerint bírálta el. Az eljárás a 
hivatalos elektronikus közbeszerzési rendszeren keresztül a Közbeszerzési Hatóság 
folyamatos felügyelete, ellenőrzése mellett zajlott. A nyertes Ajánlattevő Ceuceon Hungary 
Építőipari Kft-vel a az Ajánlatkérő 2020. december 18-án írta alá az Átalányáras Vállalkozási 
Szerződést. Az Önkormányzat 2021. január 4-én, a Vállalkozó részére átadta a 
munkaterületet. 

A projekt Vállalkozási Szerződésben rögzített befejezési határideje: 2021 . november 30. volt. 
A projekt erre a határidőre nem készü lt el. A Vállalkozási Szerződésben meghatározott 
véghatáridötöl függetlenül, a szerződésben rögzítettek és az ide vonatkozó jogszabályok 
alapján a Kivitelezőnek teljesítmény, azaz eredménykötelme van. 

A Válallkozó a Vállalkozási Szerződés 14. pontjában rögzített kapcsolattartónak 2021. 
december 10-én e-mailen küldte meg szerződés módosítási kérelmét. 

A Képviselő-testület 2022. február 3-án a 43/2022. (II. 3.) ök. számú határozatával úgy döntött, 
a „ Hősök útja 1. és 3. számú rendelőépületek teljes körű külső és belső felújítása, a közöttük 
lévő tér rendezése" tárgyú, 768/2020 számú, Átalányáras Vállalkozási Szerződést módosítja 
a projekt véghatárideje tekintetében. A Vállalkozási Szerződés 4. pontjában szereplő 

módosított határideje, azaz a kivitelezés befejezésének teljesítési határideje és egyben a 
műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének módosított időpontja , az a szerződés szerinti 
eredeti befejezési határidőhöz hozzászámolt, igazolt késedelemmel érintett napok száma 
szerint kerüljön meghatározásra. Előre láthatólag a késedelembe esett napok száma szerinti 
várható befejezés, 2022. április hónap. Felkérte a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedést a szerződés módosítása érdekében. 

A Vállalkozási Szerződés módosításáról a Ceucon Hungary Építőipari Kft . képviselőivel 
magam és a Hivatal munkatársai több alkalommal egyeztettek. Az Önkormányzat érdekeit 

szem előtt tartva született konszenzus a szerződés módosítására vonatkozóan a teljesítési 

véghatáridő és a fizetési ütemezés tekintetében. Az Önkormányzat érdeke és célja az, hogy 

az épületegyüttes felújítása a megfele lő színvonalon és műszaki tartalommal mielőbb 

befejeződjön , és két ütemben meg tudjon indulni korszerű körülmények között a háziorvosi 

ellátás, valamint a fogászati centrum működése . 
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A szerződés módosítása 2022. marcius 28-án aláírásra került. A módosított fizetési 
ütemezésnek megfelelően előzetesen megvizsgálták a műszaki ellenőrök a tényleges 
készültségi fokot, ami ugyan alig, de meghaladta a 65 %-ot. Ez alapján a 65%-os készültségről 
a teljesítés igazolás kiadása megtörtént. 2022. március 28-án a 3. számú földszintes épület az 
Önkormányzat részére birtokbaadásra került. 

A fentiek alapján a Vállalkozó a számláját 2022. április 14-én (csütörtök, húsvéti ünnepeket 
megelőző utolsó munkanap) küldte meg. 

Tartalmi és formai okok miatt (nem felelt meg a jogszabályi előíráso knak) szükséges volt a 
számla és mellékleteinek javítása. 

A számla végleges változata 2022. április 22-én (péntek) készült el. A Kiv itelező már 2022. 
április 22-én jelezte, hogy 2022. április 25. hétfőn kérné az utalás végrehajtását. A kérés 
indoka az volt, hogy a befejező munkákra való nagy létszám felvonultatása a Kivitelező 
részéről vállalható legyen. 

2022. április 25-én a hivatali kollégákkal együtt személyesen tárgyaltam a Kivitelező 
képviselő ivel , ahol megállapítottuk, hogy a kivitelezés 2022. május 5-ére nyilvánvalóan nem 
készül el , mindemellett a tartalékkeret felhasználására vonatkozó rendelkezéseket is 
pontosítani kell , emiatt a szerződést ismételten módosítani szükséges, még a teljesítési 
határidő lejárta előtt . 

Végeredményben abban állapodtunk meg, hogy amennyiben a bizottsági jóváhagyás 
megtörténik, és a szerződés módosítás a Vállalkozó részérő l aláírásra kerül , az Önkormányzat 
átutalja a számla összegét, Kivitelező pedig a befejező munkálatokat nagy létszámmal elvégzi. 

A Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának 
Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata XI 1./16. pontja szerint a közbeszerzési eljárás 
alapján megkötött szerződés új közbeszerzési eljárás nélküli módosításáról a döntést a 
Pénzügyi Bizottság hozza meg. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztésben leírtak alapján a 
határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek. 

Budapest, 2022. április ~ ." 

1. Mellékletek: 

~cl.:~ e \..Á iu,k- A-,~ 
Cserdiné Németh Angéla 

polgármester 

1. 34/2022 számú Átalányáras Vállalkozási Szerződés módosítás 
2. 521 /2022. számú Átalányáras vállalkozási szerződés módosítás 
3. Tájékoztató a szerződés módosításáról (EKR) 

2. Előkészítésért felelős szervezeti egység: 1 . 

Jegyzői Iroda 2022. április „..._"(. _" Aláírás:.~.....,..,..,.,..D: .... . ~ 
3. Egyeztetésre megküldve: 

Közgazdasági Föosztá~ 

4. Jegyzői láttamozás: 

2022. április lf .. " Aláírás: .. .. ~~· ·· ·· · ······ 
Aláírás: ..... . ~~: .'f.v:\ . .. di:: -~~ - ~~, 2022. április ,/(. ." 

5. Meghívandók: 

6. Háttéranyag a Városgazdálkodási Főosztályon található. 
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Határozati javaslatok: 

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Pénzügyi 
Bizottsága úgy dönt, hogy 

1. a „Hősök útja 1. és 3. számú rendelőépületek teljes körű külső és belső felújítása, a közöttük 
lévő tér rendezése" tárgyú, 768/2020 számú, Átalányáras Vállalkozási Szerződés 
módosítását jóváhagyja. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat 
szerződés módosítás szerinti 65 % készültségi foknak megfelelő fizetési kötelezettségét 
teljesítse, amennyiben annak valamennyi szerződéses és jogszabályi feltétele teljesült. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2022. május 2. 

2. a „Hősök útja 1. és 3. számú rendelőépületek teljes körű külső és belső felújítása, a közöttük 
lévő tér rendezése" tárgyú, 768/2020 számú, Átalányáras Vállalkozási Szerződést 
módosítja a tartalékkeret felhasználása és projekt véghatárideje tekintetében. A 
Vállalkozási Szerződés 4. pontjában szereplő módosított határidő , azaz a kivitelezés 
befejezésének teljesítési határideje és egyben a műszaki átadás-átvételi eljárás 
megkezdésének módosított időpontja 2022. július 31 . Felkéri a polgármestert, hogy tegye 
meg a szükséges intézkedést a szerződés módosítása érdekében. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2022. május 2. 

Az határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség és név szerinti 

szavazás szükséges! 

Jogszabályi hivatkozás: 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:191. (1) bekezdés 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CLX /11. törvény 141. § (4) bekezdés e) pont 
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Szerződés száma: 34/2022. Ügyiratszám: 2/140-2/2022 Témafelelös: Jeovzöi Iroda 
Budapest Föváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 

ÁTALÁNYÁRAS v ÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS 

amely létrejött egyrészről a 

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 
(1153. Budapest, Bocskai utca 1-3.) 

adószáma: 15735784-2-42 
ÁHTI azonosító: 745345 

számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-15515005 
képviseli: Cserdiné Németh Angéla polgármester, 

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről a 

CEUCON Hungary Építőipari Kft. 
(1137 Budapest, Katona József u. 17. 1./1 .) 

adószám: 23865790-2-41 
cégjegyzékszám: 01 -09-982030 

számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11712004-20348447-00000000 
képviseli: Salgó László Csaba ügyvezető, 

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó, Megrendelő és Vállalkozó közösen: Felek) között a 
„Hősök útja 1. és 3. számú rendelőépületek teljes körü külső és belső felújítása, a közöttük 
lévő tér rendezése" megnevezésű 2020. december 18-án, 786/2020. számon létrejött Átalányáras 
vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) közös megegyezéssel történő módosltása 
tárgyában, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel. 

Preambulum 

Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLll I. törvény (a továbbiakban: 
Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyllt közbeszerzési eljárást folytatott le „Hősök útja 1. 
és 3. számú rendelöépületek teljes körű külső és belső felújítása, a közöttük lévő tér 
rendezése" tárgyában, amelynek eredményeképpen Vállalkozóval, mint nyertes Ajánlattevővel 
került megkötésre a Szerződés. 

A Szerződés 4. pontja rögzíti a kivitelezés teljesítési határidejét, melynek értelmében a műszaki 
átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontja : 2021 . november 30. 

Felek egyezően megállapítják, hogy a kivitelezési feladatok határidőre nem készültek el. Felek 
egyezően megállapítják azt is, hogy a 2021 . november 30-i teljesítési határidő előtt tisztában voltak 
annak tarthatatlanságával, emiatt tárgyalásokat folytattak egymással, aminek eredményeképpen 
egybehangzóan megállapították a következőket, mint a határidő csúszásának indokait: 

1.) Az épületek felúj ításának tervezése során nem történt meg a tető rétegrendjének 
vizsgálatára vonatkozó feltárás, amelynek oka, hogy a lapostető szigetelés ideiglenes 
áttörése is magába hordozza a beázás veszélyét. A kiviteli tervekben a feltöltésre vonatkozó 
rétegvastagság kevesebb volt, mint a valóságban. A feltöltés vastagabb rétegrendjének 
letermelése több időt vett igénybe, mind a Hősök útja 1., mind a Hősök útja 3. épület 
vonatkozásában. A feltöltés letermelése során több alkalommal is jelentős mennyiségű 
csapadék volt, ezért mind a Hősök útja 1., mind a Hősök útja 3. épület beázott. a meglévő 
szerkezeti elemek átnedvesedtek. A beázások következtében a Hősök útja 3. épületben 
megkezdett szárazépítési munkálatok folytatásához meg kellett várni a szerkezetek 
kiszáradását. Az addig elkészült szárazépítési munkák során a beépített anyagok, 
szerkezetek egy része elázott, ezért vissza kellett bontani. 

A tető tervezett rétegrendjében további módosítások voltak szükségesek (aljzatkiegyenlítés, 
szigetelőanyag változtatása). 

Mind a Hősök útja 1., mind a Hősök útja 3. épületen bekövetkezett beázásoknak 
köszönhetően az épületeken belüli szakipari, gépészeti és elektromos munkák csak a 
beázások kiszáradását követően tudtak folytatódni. 
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Az első beázás. 2021. február 8-án történt. A belső munkálatok a Kivitelező tájékoztatása 
szerint 2021. június 3-án tudtak folytatódni. 

A beázás okán a Kivitelező 112 nap akadályoztatás elfogadását kérte, ám a teljes 
beruházáson több munka is azonos időben végezhető volt, így azok egyidejűségének , illetve 
egymásra épülésének figyelembevételével 69 nap elfogadása indokolt a beruházás szakági 
munkanemekre lebontott ütemezése alapján. 

2.) A Hősök útja 3. épületben a kivitelezési munkálatok során derült ki , hogy a padlólemez alatt 
nincs feltöltés, illetve kitöltés. A padlólemez alatti légüres réteg betonnal való feltöltésére volt 
szükség. 

Az előkészítő munkálatok két napot vettek igénybe, míg a betonozás egy munkanapot, a 
beton szilárdulása és a felületi védelem kialakítása további 7 napig tartott. Tekintettel arra, 
hogy az előre nem látható munka (pótmunka) lokális elhelyezkedése az épületen belül 
részben akadályozta a belső munkák előre tervezett folyamatát, végezhetőségét, a feladat 
részleges akadályoztatásként vehető figyelembe, összesen 3 napos késedelmet okozott a 
teljes beruházás vonatkozásában. 

3.) A Hősök útja 3. épület mindkét oldali bejáratánál lévő meglévő elötetők statikai állékonysága 
végett azok elbontása vált szükségessé. A tervben eredetileg azok felújítása szerepelt. A 
szükségszerű műszaki tartalom változás az épületbe való bejutást, az anyagmozgatást 
akadályozta. Előkészltés: 2 nap, kivitelezés: 5 nap; összesen 7 nap. 

4.) A Hősök útja 3. épület elektromos munkái során el kellett térni a tervezett nyomvonaltól, mert 
azok egyes esetekben tartószerkezeten át vezettek volna. Az új nyomvonal meghatározása, 
majd annak kiépítése 13 napot vett igénybe. az elektromos szerelési munkák után 
kezdődhetnek el az arra épülő szakipari munkák, felületképzések. Ezek a munkák 
egyidejűleg nem végezhetők. 

5.) A COVID-19 járvány kapcsán mind a Vállalkozó saját munkavállalóinál, mind az alvállalkozók 
munkavállalóinál a tavaszi, valamint az őszi hullámban összesen három alkalommal 
hosszabb (több napos) időszakra teljesen fel kellett függeszteni a munkavégzést a sorozatos 
megfertőzödések miatt. Vállalkozó nyilatkozata alapján bizonyítottan összesen 34 napra le 
kellett állítani a munkálatokat. 

Vállalkozó által kimutatott csúszással érintett napok számának vizsgálata során a Megrendelő az 
egyidejűséget is ellenőrizte. Azok a munkanemek, amelyek igazoltan csúsztak, nem tudtak más 
munkákkal párhuzamosan készülni, illetve elkészülni. 

A fentiek alapján a Megrendelő érdekkörébe tartozó szükséges műszaki tartalomváltozások miatt 
Felek egyetértésben az elfogadott napok számát 126 napban állapították meg (69 nap + 3 nap + 7 
nap + 13 nap + 34nap, összesen: 126 nap). 

A szerződés módosltásához Megrendelő Képviselő-testületének döntése vált szükségessé, 
amelyre - a fentiek tisztázását követően - legkorábban 2022. február 3-án kerülhetett sor, lévén a 
Képviselő-testület 2021 . december 16-tól 2022. február 3-ig nem ülésezett. Ez indokolja, hogy jelen 
szerződés módosításra a teljesítési határidő lejártát követően kerül sor azzal, hogy a Felek szóbeli 
megállapodása alapján a munkavégzés folyamatos volt. 

1. A Szerződés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE 

A kivitelezés befejezésének teljesítési határideje, egyben a műszaki átadás-átvételi eljárás 
megkezdésének időpontja: 2022. május 5. napja. Az eljárás lebonyolítására a hatályos 
jogszabályok szerint 30 nap áll rendelkezésre, azaz a műszaki átadás lezárásának határideje 2022. 
június 4. 

Megrendelő- figyelemmel a Ptk. 6:36. § (1) bekezdésére - előteljesítést elfogad. 
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2. A Szerződés 5.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

5.5. Vállalkozó - az előlegszámlán kívül - a Megrendelő részére jelen szerződés mellékletét 
képező pénzügyi ütemterv alapján 4 (négy) darab részszámla és 1 (egy) darab végszámla 
kiállítására jogosult a Megrendelő által aláírt teljesítés igazolás kézhezvételét követően az 
alábbiak szerint: 

1. részszámla 25 %-os készültségi foknál a nettó vállalkozói díj 20 %-áról. 
2. részszámla 45%-os készültségi foknál a nettó vállalkozói díj 20 %-áról, 
3. részszámla 65 %-os készültségi foknál a nettó vállalkozói díj 20 %-áról, amennyiben 
a 3. számú rendelőépület műszaki átadása a műszaki ellenőr által igazoltan lezárult és 
megtörtént és az épület birtokba adása a Vállalkozó részéről megtörténik, 
4. részszámla 75 %-os készültségi foknál a nettó vállalkozói díj 10 %-áról, 
végszámla a Hősök útja 1. és 3. számú rendelőépületek teljes körű külső és belső 
felújítása. a közöttük lévő tér rendezésére vonatkozóan Megrendelő műszaki ellenőre 

által kibocsátott szakmai teljesítés igazolás kiállítását követően, a munka teljes körű, a 
szerződés 4. pontjában rögzített határidőre történő befejezését, sikeres műszaki átadás­
átvételi eljárás lefolytatását, és a jogerős használatbavételi engedély kiadását követően . 

3. A Szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

4. Jelen szerződés módosítás annak mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba azzal, 
hogy az 1. pontot Felek 2021. november 29. napjától rendelik alkalmazni, miután 
egyezően megállapítják, miszerint a Szerződésben foglaltakat Vállalkozó 2021 . 
november 29. napjától Megrendelő szóbeli utasítása alapján, az építési naplóban 
igazolható módon végzi, melyet ezúton írásban is rögzítenek. 

5. Jelen szerződés módosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés e) pontján, valamint Megrendelő 
Képviselő-testületének 43/2022. (11. 3.) ök. számú határozatán alapul. 

6. Jelen szerződés módositást Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti 
akaratukkal mindenben egyezőt, 6 (hat) eredeti példányban, jóváhagyólag írják alá, melyből 

1 (egy) példány a Vállalkozót és 5 (öt) példány a Megrendelőt illeti meg. 

Budapest, 2022 .. .... lP.:i „ . . ~ Budapest, 2022. íJ~)-L .. . 

Ellenjegyzem: 
Budapest, 2022 .. „ ~~ :„. ?: .g.:. 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 
Budapest, 2022. „C!(:?„ .~„„. „. 

Sándor Erika 
Közgazdasági Főosztályvezető 

Vállalkozó \ 

Ceucon Hungary Építőipari Kft. 
képviseletében 

Salgó László Csaba ügyvezető 

Kapják: Vállalkozó, Közgazdasági Főosztály, Városgazdálkodási Főosztály (2 pld.), Jegyzői Iroda (2 pld.) 
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Szerződés száma: 521/2022. Ügyiratszám: 2/140-6/2022 Témafelelős : Jeavzői Iroda 
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 

ÁTALÁNYÁRAS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS 

amely létrejött egyrészről a 

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 
(1153. Budapest, Bocskai utca 1-3.) 

adószáma: 15735784-2-42 
ÁHTI azonosító: 745345 

számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-1 5515005 
képviseli : Cserdiné Németh Angéla polgármester, 

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről a 

CEUCON Hungary Építőipari Kft. 
(11 37 Budapest, Katona József u. 17.1./1 .) 

adószám: 23865790-2-41 
cégjegyzékszám: 01-09-982030 

számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11712004-20348447-00000000 
képviseli : Salgó László Csaba ügyvezető , 

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó, Megrendelő és Vállalkozó közösen: Felek) között a 
„Hősök útja 1. és 3. számú rendelőépületek teljes körű külső és belső felújítása, a közöttük 
lévő tér rendezése" megnevezésű 2020. december 18-án, 786/2020. számon létrejött, és 2022. 
március 28-án, 34/2022. számon módosított Átalányáras vállalkozási szerződés (a továbbiakban: 
Szerződés) közös megegyezéssel történő módosítása tárgyában, az alulírott helyen és időben , az 
alábbi feltételekkel . 

Preambulum 

Megrendelő , mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI 11. törvény (a továbbiakban: 
Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Hősök útja 1. 
és 3. számú rendelőépületek teljes körű külső és belső felújítása, a közöttük lévő tér 
rendezése" tárgyában, amelynek eredményeképpen Vállalkozóval, mint nyertes Ajánlattevővel 
került megkötésre a Szerződés . 

2022. március 28-án Felek közös megegyezéssel módosították a Szerződést a kivitelezés 
teljesítési határideje, valamint a részszámlák ütemezésének tekintetében. 

Jelen szerződés módosítás a teljesítés határidőnek a lift elkészítése és annak üzembe helyezése 
időpontjának csúszása miatti újabb módosítása, valamint a tartalékkeretre vonatkozó 
rendelkezések pontosítása miatt vált szükségessé. 

1. A Szerződés 3.1 . pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

3.1. A vállalkozói díj tartalmazza a 2. pontban szereplő munkáknak a teljes műszaki tartalomra 
vonatkozó ellenértékét a jelen szerződésben meghatározott átadási határidőre : 

589.358.995 Ft vállalkozói díj 
+5% 29.467.950 Ft tartalékkeret 

618.826.945 Ft nettó összesen 
+27% 167 .083.275 Ft áfa 

Összesen: 785.910.220 Ft bruttó összesen 

azaz Hétszáznyolcvanötmillió-kilencszáztízezer-kettőszázhúsz forint. 

Abban az esetben, ha tarta lékkeret összege nem, vagy nem teljes körűen kerül 
felhasználásra , akkor a fennmaradó összeggel - tételes elszámolás után - a szerződés 
összege csökken. A tartalékkereten kívüli műszaki tartalom ellenértéke átalányárként 
érvényes íthető . 
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A szerződés összege egyösszegű ajánlati ár, ami a következőkből tevődik össze (kivitelezés 
+ tartalékkeret): 

Hősök útja 1. sz. épület: 364.265.679 Ft + áfa (összesen: bruttó 462.617.41 2 Ft) 
Hősök útja 3. sz. épület: 254.561 .266 Ft+ áfa (összesen: bruttó 323.292.808 Ft) 

3. A Szerződés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE 

A kivitelezés befejezésének teljesítési határideje, egyben a műszaki átadás-átvételi eljárás 
megkezdésének időpontja : 2022. július 31. napja. Az eljárás lebonyolítására a hatályos 
jogszabályok szerint 30 nap áll rendelkezésre, azaz a műszaki átadás lezárásának határideje 2022. 
augusztus 30. 

Megrendelő - figyelemmel a Ptk. 6:36. § (1 ) bekezdésére - előteljesítést elfogad . 

4. A Szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

5. Jelen szerződés módosítás annak mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba. 

6. Jelen szerződés módosítás a Kbt. 141 . § (4) bekezdés e) pontján, valamint Megrendelő 
Pénzügyi Bizottságának 77/2022. (IV. 29.) számú határozatán alapul. 

7. Jelen szerződés módosítást Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti 
akaratukkal mindenben egyezőt, 6 (hat) eredeti példányban, jóváhagyólag írják alá, melyből 
1 (egy) példány a Vállalkozót és 5 (öt) példány a Megrendelőt illeti meg. 

Budapest, 2022. május 2. 

Meg rendelő 

Bp. Főv . XV. kerületi Önkormányzat 
képviseletében 

Cserdiné Németh Angéla polgármester 

Ellenjegyzem: 
Budapest, 2022. május 2. 

Dr. Filipsz Andrea 
jegyző 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 
Budapest, 2022. május 2. 

Sándor Erika 
Közgazdasági Főosztályvezető 

Budapest, 2022. május 2. 

Vállalkozó 

Ceucon Hungary Építőipari Kft. 
képviseletében 

Salgó László Csaba ügyvezető 

Kapják: Vállalkozó, Közgazdasági Főosztály, Városgazdálkodási Főosztály (2 pld.), Jegyzői Iroda (2 pld.) 
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~ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI 

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000948852020 
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz 

Közbeszerzés Rendelők teljes körű külső és belső felújí tása 
tárgya: 

Ajánlatkérő Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
neve: Önkormányzata 

1.1) Név és címek 

1. szakasz: Ajánlatkérő 

Szerzódés módosí~_sa az érvényességi ideje alatt 

1.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Budapest Fóváros XV. Kerület Rákospalota, 
Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 

Postai cím: Bocskai Utca 1-3. 

Város: Budapest NUTS-kód: HUllO 

Kapcsolattartó személy: Dr. Trinn 

E-mail: trinn.miklos@bpxv.hu Telefon: 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkéró általános címe: (URL) www.bpxv.hu 

A felhasználói oldal címe: (URL) 

Lebonyolító szerv(e k) ada tai 

II.1) Meghatározás 

II. szakasz: Tárgy 

11.1) Meghatározás 

Nemzeti azonosítószám EKRSZ_1545153 
0 

Postai irányítószám: 1153 Ország: Magyarország 

Miklós 

+ 36 13081099 Fax: +36 13074008 

11.1.1) Elnevezés: Rendelök teljes körű külsö és belsö felújítása 

EKR000948852020 2022.04.26 15:58:00 



Hivatkozási szám: EKR000948852020 

11 .1.2 ) Fő CPV-kód (ok): 

Fó CPV-kód(ok): 

45000000-7 

11.1.3 ) A szen:öd é s t ípusa: Epítési beruházás 

II .1.4 ) Kon cess zió s beszerzési e ljárásra vonatkozó információk 

A szerzödés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor Nem 

II. 2) A közbeszerzés ismertetése 

11.2) A közbeszerzés ismertetése 

11.2 .1) E lnevezés: Rendelök teljes körű külsó és belsó felújítása 

ll.2.2 ) További CPV-kód (ok) : 

Fö CPV-kód: 

45000000-7 

II .2 .3) A telj esít és helye : 

NlITS-kód: 

HUJ 10 Budapest 

A teljesítés helye: 1158 Budapest. Hósök útja 1. sz. és 3. sz. rendelóépületek 

ll.2 .4 ) A k ö zbeszerzés m e nnyiség e: 

A feladat a 1158 Budapest. Hósök útja 1. sz. és 3. sz. alatt meglévó rendelóépületek felújítása az EKHO Epítész Műterem Kft. által 
készített kiviteli tervdokumentációban fogla ltak szerint. 

Az épületek teljes körű külsó és belsö felújítása valamint a közvetlen környezet rendezése valósul meg ütemezetten. 
1. ütem: a Hösök útja 3. sz. épület teljes felújítása. eközben a Hösök ú tja !. sz. rendelőépület zavartalan működése biztosítandó. 
II. ütem: a Hösök útja 1. felújítása (ekkor a megújult Hösök útja 3. épületben már zajlanak a rendelések). Ajánlatkéró ennek 
megfelelöen elkészített organizációs tervet és ütemtervet kér Ajánlattevötöl ajánlatához. 

A Hósök útja 1. sz. épület földszintjén a gyógyszertár helyiségei és az Orvosi Segély Hely található, melyek átalakítással nem 
érintettek, a felújítás során azok működése biztosítandó. Az emeleten háziorvosi rendelók, és fogászati szakrendelések is működnek. 
Az átalakítást követóen az utóbbi funkció marad és kerül kibővítésre. 
Tervezett helyiségek: 6 db külön bejáratú rendeló; szájsebészeti kezelö bemosakodóval, betegöltözóvel. külön vizsgálóval; fogászati 
RTG, panoráma RTG; főorvosi szoba; nagyméretű váró. kiszolgáló helyiségek (nói-, fé rfiöltözó; teakonyha; szerver helyiség„ takszer„ 
nói-, férfi- és akadálymentes mosdó). Az e meleti a felnóttjáróbeteg e llátás akadálymentes megközelítéséhez személylifl létesítése 
szükséges. ami a meglévó földszinti hóközpont átalakításával valósul meg. 

A Hósök útja 3. szám alatti földszintes rendelöépületben gyermekfogászat,- és fogszabályozás, valamint felnótt háziorvosi rendelók 
készülnek. 
Az épületben helyet kap: 2 db gyermekfogászati rendeló ; 1 db fogszabályozási rendelés; 4 db háziorvosi rendelő; két asszisztensi 
szoba és fektető; vérvételi és EKG helyiség; 2 db váróhelyiség.; személyzeti-, női-, férfi-, akadálymentes mosdók; teakonyha; 
hóközpont; és hulladéktárolók. 
Az épületek kül sö felújítása során az elavu lt aj tók, ablakok korszerű, hószigetelt üvegezésű nyflászá rók cseréje megtörténik, a 
homlokzatok hószigetelést kapnak, azok színezése, az előtetók és a lapostetók felújítása is megvalósul. 
A belsó átalakítás során átépítésre kerülnek a válaszfalak, megtörténik a belsö ajtók, padló- és fa lburkolatok, lakatos- és fae'.emek 
cseréje, valamint korszerűvé válik a teljes elektromos hálózat és gépészeti rendszer. 
A terveknek megfelelöen megvalósul a közvetlen környezet (közterület) rendezése is. 
Ajánlatkérö a kiviteli tervek szerinti megva lósítást kéri, ennek része az épületek külsó felújítása: az elavult ajtók, ablakok korszerű. 
hőszigetelt üvegezésű nyílászárókra történő cseréje, a homlokzatok hószigetelése. azok színezése, az elótetök és a lapostetök 
felújítása, az épületek közötti tér rendezése. valamint a terveknek megfelelóen az elólépcsők és rámpák kialakítása is. 

EKR000948852020 



Ajánlatkérö az ajánlattételhez helyszíni bejárást biztosít, amelynek idópontja: 2020. október 6. kedd 14:00 óra, helye: 1158 Budapest, 
Hősök útja 1. sz. és 3. sz. rendelőépül 

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívással együtt az EKR-be feltölti a kivitelezési tervdokumentációt és múszaki leírásokat, az árazatlan 
költségvetéseket, valamint a vállalkozási szerződés tervezetét. Az árazatlan költségvetést az Ajánlattevő nem módosíthatja, nem 
egészítheti ki. Ajánlattevő észrevételt kiegészítő tájékoztatáskérés keretében jelezhet az Ajánlatkérő felé, aki erről a kiegészítö 
tájékoztatásban rendelkezhet. 
Hősök útja 1. és térrendezés: 

Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok bontása 544 m2 
Homlokzati állvány készítése 796 m2 
Homlokzati höszigetelés és festés 600 m2 
Gipszkarton válaszfal készítése 8,10 és 15 cm vastagságban 425 m2 
Fal-, pillér- és oszlopburkolat 256 m2 
Padlóburkolat készítése (PVC és hidegburkolat) 350 m2 
teljes külső és belső nyilászárócsere 92 db 
Beépített szállító- és emelö berendezések, felvonó 1 db 
Lábazati és párkány kőelemek elhelyezése 150 db 
Diszperziós latex falfestés, mosás és súrolás álló falfesték rendszerrel 

1600 m2 
Tető hő- és csapadékvíz elleni szigetelése 600 m2 
VRF és klíma hálózatok és tartozékainak üzempróbái és beszabályozása 

rendszer 
Vizsgálói bútorzat 
Térburkolat készítése 

Hősök útja 3.: 

97 db 
565 m2 

Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok bontása 505 m2 
Homlokzati állvány készítése 345 m2 
Homlokzati hőszigetelés és festés 335 m2 
Gipszkarton válaszfal készítése 10 és 15 cm vastagságban 260 m2 
Fal-, pillér- és oszlopburkolat 235 m2 
Padlóburkolat készítése (PVC és hidegburkolat) 490 m2 
teljes külső és belső nyílászárócsere 70 db 
Lábazati és párkány kőelemek elhelyezése 95 db 
Diszperziós latex falfestés, mosás és súrolás álló falfesték rendszerrel 

1135 m2 
Tető hő- és csapadékvíz elleni szigetelése 500 m2 
VRF és klíma hálózatok és tartozékainak üzempróbái és beszabályozása 

rendszer 
Vizsgálói bútorzat 

Hősök út 1. össz. alapterülete: 1021,38 m2 
Hősök út 3. alapterülete: 453,87 m2 

103 db 

Ajánlatkérő a múszaki leíráshoz tartozó terveket az EKR rendszerbe felölti. 

II.2 .5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Időtartam hónapban: 

vagy napban: 

vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma 2020.11.30 2022.07.31 

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos 

IV.1) Adminisztratív információk 

IV.1) Adminisztratív információk 

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 24166/2020 (KÉ-szám/évszám) 

EKR000948852020 

Nem 

1 

1 



V.1) Az eljárás eredménye 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 

A szerzódés száma: 1 

Elnevezés: 
Rendelók teljes körú külsó és belsó fe lújítása 

V.l) Az eljárás eredménye 

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2020.12.18 

V.1.2) Ajánlatokra vona t kozó információk 

A szerzódést közös ajánlattevók csoportja nyerte el Nem 

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe 

Hivatalos név: Ceucon Hungary Kft ·emzeti azonosítószám EKRSZ_2449586 
6 

Postai irányítószám: 11 37 

Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa. :iázszám, egyéb): 

Ország: Magyarország Város: 

Katona József utca 17 17 Katona József utca 17 

E-mail: salgo.laszlo.ceucon@gmail.com 

In ternetcím: 

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23865790241 

BUDAPEST NUTS-kód: 

Telefon: +36 204219629 

Fax: 

A nyertes ajánlattevő Kkv igen 

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül) 

A szerzódés végleges összértéke: 618 826 945 

Pénz.nem: HUF 

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat 
követően 

Vl.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően 

VI.1.1) Fő CPV-kód: 

Fó CPV-kód: 

'15000000-7 

VI .1.2) További CPV-kód(ok): 

Fó CPV-kód: 

45000000-7 

VI .1.3) A te ljesít és h e lye: 

NUTS-kód: 

HU l 10 Budapest 

EKR000948852020 

HUl l O 



A teljesítés helye: 1158 Budapest, Hősök útja 1. sz. és 3. sz. rendelóépületek 

VI.1 .4) A közbeszerzés me.nnyisége: 

A feladat a 1158 Budapest, Hősök útja 1. sz. és 3. sz. alatt meglévő rendelóépületek felújítása az EKHO Építész Müterem Kft. által 
készített ldviteli tervdokumentációban foglaltak szerint. 

Az épületek teljes körü külsó és belsó felújítása valamint a közvetlen környezet rendezése valósul meg ütemezetten. 
1. ütem: a Hősök útja 3. sz. épület teljes felújítása, eközben a Hósök útja 1. sz. rendelóépület zavartalan működése biztosítandó. 
n. ütem: a Hósök útja 1. felújítása (ekkor a megújult Hősök útja 3. épületben már zajlanak a rendelések). Ajánlatkérő ennek 
megfelelóen elkészített organizációs tervet és ütemtervet kér Ajánlattevótól ajánlatához. 

A Hősök útja 1. sz. épület földszintjén a gyógyszertár helyiségei és az Orvosi Segély Hely található, melyek átalakítással nem 
érintettek, a felújítás során azok működése biztosítandó. Az emeleten háziorvosi rendelók. és fogászati szakrendelések is működnek. 
Az átalakítást követően az utóbbi funkció marad és kerül kibővítésre. 

Tervezett helyiségek: 6 db külön bejáratú rendeló; szájsebészeti kezelő bemosakodóval, betegöltözóvel. külön vizsgálóval; fogászati 
RTG. panoráma RTG; főorvosi szoba; nagyméretü váró, kiszolgáló helyiségek (nói-. férfiöltözó; teakonyha; szerver helyiség., takszer., 
női-, férfi- és akadálymentes mosdó). Az emeleti a felnőtt járóbeteg ellátás akadálymentes megközeütéséhez személylift létesítése 
szükséges, ami a meglévő földszinti hóközpont átalakításával valósul meg. 

A Hósök útja 3. szám alatti földszintes rendelóépületben gyermekfogászat,- és fogszabályozás, valamlnt felnótt háziorvosi rendelők 
készülnek. 
Az épületben helyet kap: 2 db gyermekfogászati rendeló; 1 db fogszabályozási rendelés; 4 db háziorvosi rendeló; két asszisztensi 
szoba és fektető; vérvételi és EKG helyiség; 2 db váróhelyiség.; személyzeti-, nói-, férfi-, akadálymentes mosdók; teakonyha; 
hóközpont; és hulladéktárolók. 
Az épületek külső felújítása során az elavult ajtók, ablakok korszerü, hószigetelt üvegezésü nyílászárók cseréje megtörténik, a 
homlokzatok hószigetelést kapnak, azok színezése, az elótetók és a lapostetók felújítása is megvalósul. 
A belső átalakítás során átépítésre kerülnek a válaszfalak, megtörténik a belső ajtók, padló- és falburkolatok, lakatos- és faelemek 
cseréje, valamint korszerüvé válik a teljes elektromos hálózat és gépészeti rendszer. 
A terveknek megfelelően megvalósul a közvetlen környezet (közterület) rendezése is . 
Ajánlatkéró a kiviteli tervek szerinti megvalósítást kéri, ennek része az épületek külsó felújítása: az elavult ajtók, ablakok korszerü, 
hőszigetelt üvegezésü nyi1ászárókra történó cseréje, a homlokzatok hószigetelése, azok színezése, az elótetók és a lapostetók 
fe lújítása, az épületek közötti tér rendezése, valamint a terveknek megfelelóen az elólépcsók és rámpák kialakítása is. 

Ajánlatkéró az ajánlattételhez helyszíni bejárást biztosít , amelynek időpontja: 2020. október 6. kedd 14:00 óra, helye: 1158 Budapest, 
Hósök útja 1. sz. és 3. sz. rendelóépül 

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívással együtt az EKR-be feltölti a kivitelezési tervdokumentációt és müszaki leírásokat, az árazatlan 
költségvetéseket, valamlnt a vállalkozási szerződés tervezetét. Az árazatlan költségvetést az Ajánlattevó nem módosíthatja, nem 
egészítheti ki. Ajánlattevő észrevételt kiegészítő tájékoztatáskérés keretében jelezhet az Ajánlatkérő felé, aki erről a kiegészítő 
tájékoztatásban rendelkezhet. 
Hősök útja 1. és térrendezés: 

Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok bontása 544 m2 
Homlokzati állvány készítése 796 m2 
Homlokzati hőszigetelés és festés 600 m2 
Gipszkarton válaszfal készítése 8,10 és 15 cm vastagságban 425 m2 
Fal-. pillér- és oszlopburkolat 256 m2 
Padlóburkolat készítése (PVC és hidegburkolat) 350 m2 
teljes külső és belső nyi1ászárócsere 92 db 
Beépített szállító- és emelő berendezések. felvonó 1 db 
Lábazati és párkány kóelemek elhelyezése 150 db 
Diszperziós latex falfestés, mosás és súrolás álló falfesték rendszerrel 

1600 m2 
Tető hó- és csapadékvíz elleni szigetelése 600 m2 
VRF és klíma hálózatok és tartozékainak üzempróbál és beszabályozása 

rendszer 
Vizsgálói bútorzat 
Térburkolat készítése 

Hősök útja 3.: 

97 db 
565 m2 

Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok bontása 505 m2 
Homlokzati állvány készítése 345 m2 
Homlokzati hőszigetelés és festés 335 m2 
Gipszkarton válaszfal készítése 10 és 15 cm vastagságban 260 m2 
Fal-, pillér- és oszlopburkolat 235 m2 
Padlóburkolat készítése (PVC és hidegburkolat) 490 m2 
teljes külső és belső nyílászárócsere 70 db 
Lábazati és párkány kóelemek elhelyezése 95 db 
Diszperziós latex falfestés, mosás és súrolás álló falfesték rendszerrel 

1135 m2 
Tető hó- és csapadékvíz elleni szigetelése 500 m2 
VRF és klíma hálózatok és tartozékainak üzempróbái és beszabályozása 

rendszer 
Vizsgálói bútorzat 103 db 

EKR000948852020 
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Hósök út 1. össz. alapterülete: 1021,38 m2 
Hósök út 3. alapterülete: 453,87 rn2 

Ajánlatkéró a műszaki leíráshoz tartozó terveket az EKR rendszerbe felölti. 

VI.1.5 ) A szerződés, keretmegállapodás vagy dina mikus bes zerzési re ndszer időtartama 

Idótartam hóna pban: 

vagy napban: 

vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma 2020.1 1.30 2022.07.31 

VI.1.6) A szerződés érté ké r e vonatkozó Információk (ÁFA né lkül) 

A szerzódés végleges összértéke: 61 8 826 945 

Pénznem : HUF 

A szerzódést közös ajánlattevók csoportja nyerte el . em 

VI .1. 7 ) A nyertes ajánlattevő neve és cím e 

Hivatalos név: Ceucon Hungary Kft Nemzeti azonosítószám 

Postai irányítószám : 1137 

Egyéb cím adatok(közterület 
neve. típusa. házszám, egyéb): 

Ország: Magyarország Város: BUDAPEST NUTS-kód: 

Katona József utca 17 1 7 Katona József utca 17 

EKRSZ_2449586 
6 

HUl lO 

E-mail: salgo.laszlo.ceucon@gmail.com Telefon: +36 2042 19629 

Internetcím: Fax: 

A nyertes ajánlattevó Kkv Igen 

VI. 2) Információ a módosításokról 

Vl.2) Információ a módosításokról 

VI.2 .1) A m ódosítások ismertetése 

A módosítás dátuma: 2022.05.02 

A módosítások jellege és mértéke (a szerzódés esetleges korábbi módos ításainak feltü ntetésével együtt): 

Jelen szerződés módosítás a teljesítési határidőnek a lift elkészítése és annak üzembe helyezése időpontjának csúszása , valamint a 
tartalékkeretre vonatkozó rendelkezések pontosítása miatt vált szükségessé. 

VI .2 .2 ) A módosítás okai 

Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult álta l teljesítendő további építési beruházásra, 
szolgáltatásnyújt<Ís ra vagy árubeszerzésre 

Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kelló gondossággal eljáró ajánlatkéró nem láthatott elóre 

Nem 

Igen 

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata : 

Kivitelező által megrendelt lift szállítási ideje feleken kívül álló okokból elhúzódott a teljesítési határidőt követő időpontra, amivel az 
engedélyezési eljárás 30 napos határ ideje is kitolódik, ami szükségessé teszi a szerződés teljesítési hatá ridejének módosítását. 

A módos ítás j ogs zabá lyi a la pja: 

Kbt. 141. § (2) bekezdés Nem 

Kbt. l 41. § ( 4) bekezdés Igen 

Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont e m 

Kbt. 14 1. § (4 ) bekezdés b) pont Nem 

EKR000948852020 



Kbt. 141. § (4) bekezdés e) pont Igen 

Kbt. 141. § (6) bekezdés Nem 

VI.2 .3) Áreme lkedés 

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és 
árkiigazításokat, valamint - a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében - az érintett tagállamban 
érvényesülő átlagos inflációt) 

Érték ÁFA nélkül: 618 826 945 Pénznem: HUF 

Teljes szerződéses érték a módosítást követően 

Érték ÁFA nélkül: 618 826 945 Pénznem: HUF 

VII.1) További információk 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VII.1) További információk: 

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma 

VIl.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 

(A rendszer automatikusan tölti) 

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. 

EKR000948852020 


