RAKOSPALOTAI MUZEUM MEGVALOSITAS UTEMTERVE

A 2013.09.02.-ei tervezési program informaciéi alapjan

7. sz. melléklet

Sor-
szam

Utemezés szakaszai

2013

2014

2015

2016

IV. n.év

l. n.év

II. n.év

lIl. n.év

IV. n.év

l. n.év

II. n.év

lIl. n.év

IV. n.év

l. n.év

II. n.év

lIl. n.év

IV. n.év

OTLETPALYAZATI SZAKASZ

.|6tletpalyazat el6keszitése, lefolytatasa, birdlata

TERVEZESI SZAKASZ (KSZT jévahagyésa utan indithato)

I.1.

tervezd kivalasztasara iranyulé kdzbeszerzés (meghivasos elja

ras), megbizasa

.2,

vazlattervek készitése

3.

épitési engedélyezési tervek készitése, engedélyeztetés

1.4,

tender és kiviteli tervek készitése

KOZBESZERZES| SZAKASZ

1.

kivitelez6i kdzbeszerzés (nyilt eljaras, tenderterv), miiszaki ellendri kdzbeszerzés (meghivasos eljaras)

KIVITELEZESI SZAKASZ | | |

Iv.1.

épllet kivitelezése, kivitelezés bonyolitasa, tervezéi miivezetés, miiszaki ellenérzés, tartalékkeret biztositasa

Iv.2.

projekt menedzsment

IvV.3.

kézut és kdzm(i fejlesztési hozzajarulasok

V4.

miiszaki atadas-atvétel, belizemelés

IV.5.

garancialis idészak

RAKOSPALOTAI MUZEUM PENZUGY!I UTEMTERVE

A 2013.09.02.-ei tervezési program informacioi alapjan

Sor-
szam

2013

2014

2015

2016

Utemezés szakaszai

IV. n.év

l. n.év

Il. n.év

lIl. n.év

IV. n.év

l. n.év

Il. n.év

lIl. n.év

IV. n.év

l. n.év

II. n.év

lIl. n.év

IV. n.év

OTLETPALYAZATI SZAKASZ

.|Otletpélyazat elbkészitése

hivatal

16 000 000

OTLETPALYAZATI SZAKASZ OSSZESEN: (Ft, netté 6sszeg)

16 000 000

TERVEZESI SZAKASZ

I.1.

tervez kivalasztasara iranyulé kdzbeszerzés (meghivasos elja

ras), megbizasa

430000

1.2,

vazlattervek készitése

1957 932

I1.3.

épitési engedélyezési tervek készitése, engedélyeztetés

3 915 864

1.4,

kiviteli tervek készitése

7179 084

TERVEZES| SZAKASZ OSSZESEN: (Ft, nett6 dsszeg)

13 482 880

KOZBESZERZES| SZAKASZ

1.

kivitelez6i kdzbeszerzés (nyilt eljaras, tenderterv), miiszaki ellendri kdzbeszerzés (meghivasos eljaras)

2160000

KOZBESZERZESI SZAKASZ OSSZESEN: (Ft, nett6 dsszeg)

2160 000

KIVITELEZES| SZAKASZ |

VA,

épllet kivitelezése, kivitelezés bonyolitasa, tervez6i mlvezetés, miszaki ellendrzés, tartalékkeret biztositasa

88 380 400

88 380 400

88 380 400

Iv.2.

projekt menedzsment (beruhdzés 4-5%-a)

4186 440

4186 440

4186 440

1395 480

IvV.3.

kézut és kdzmi fejlesztési hozzajarulasok

21200 000

V4.

miiszaki atadas-atvétel, belizemelés

lizemeltetd

IV.5.

garancialis id6szak

27 909 600

KIVITELEZESI SZAKASZ OSSZESEN: (Ft, nett6 6sszeg)

328 205 600

NAPTAREVRE VONATKOZO BECSULT KOLTSEGEK: (Ft, nett6 dsszeg)

124 209 720}

206 333 680

29 305 080

BERUHAZAS BECSULT BEKERULESI KOLTSEGE: (Ft, nett6 6sszeg)

| 359 848 480

457 007 570 |

netto

brutté



