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I. TERVEZÉSI SZAKASZ (KSZT jóváhagyása után indítható)

I.1. tervező kiválasztására irányuló közbeszerzés, megbízása

I.2. építészeti és szakági vázlattervek készítése

I.3. építési engedélyezési tervek készítése, hatósági és szakhatósági engedélyeztetés

I.4. építészeti és szakági kiviteli tervek készítése

II. KÖZBESZERZÉSI SZAKASZ

II.1. kivitelezői közbeszerzés (nyílt eljárás), műszaki ellenőri közbeszerzés (meghívásos eljárás)

III. KIVITELEZÉSI SZAKASZ

III.1. projekt kivitelezése, kivitelezés bonyolítása, tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés, tartalékkeret biztosítása

III.2. projekt menedzsment

III.3. közút és közmű fejlesztési hozzájárulások

III.4. műszaki átadás-átvétel, beüzemelés

III.5. garanciális időszak

III. n.év IV. n.év I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
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