"KOZOSSEGI HAZ UJPALOTAN" MEGVALOSITAS UTEMEZESE

5. szamu mellékle

FELADAT IDOTARTAM
Tervpélyazati kiiras készitése
o |Kamarai birlo bizottsagi tag kikerése a Kamaréatol
E Birald bizottsagi tagok felkérése, szakmai kdvetelmények
N & |Magyar Epitész Kamarai egyeztetés, biralat 60 NAP
§ =§ Tervpélyazat pénztigyi fedezetének biztositdsa
ﬁ W Tervpalyazat meghirdetése, Kozbeszerzési értesitében, Kamara hivatalos
E tajékoztatdjaban és honlapjan, egyéb szakmai honlapokon
E 2 Tervpélyazat lebonyolitasa: helyszini bejaras; kérdések-valaszok
> 15 60 NAP
g g Tervpalyazat biralasa 15 NAP
E Q |Zérdjelentés készitése; Tervpalyazati eredmények kihirdetése
= w 15 NAP
E = |Tervpalyazati dijak és megbizasi dijak kifizetése
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51— , —— 30 NAP
g Kiallitas szervezése tervpalyazati munkakbol
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IDOTARTAM: 6 HONAP
o [Tervezdi szerz6dés megkotése, egyszerisitett kozbeszerzési eljaras
o E lefolytatasa, tervpalyazati eredmény alapjan 60 NAP
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§ E \/azlat és épitési engedélyezési tervdokumentacio, valamint kivitelezési 240 NAP
7 | F [tervdokumentacio keészitése
E g Finanszirozasi hattér kidolgozasa, forras biztositas, palydzati lehetdségek
= | Z [feltérképezése, egyéb forras biztositas meghatarozasa
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IDOTARTAM: 12 HONAP
S Kivitelezés elékészitése, litemezése
= 60 NAP
D 0
[ TN _ _
9 m Kérnyezetrendezés (FO tér terilete) kivitelez6i kdzbeszerzés lefolytatasa
il B! 120 NAP
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S |  [Kornyezetrendezés kivitelezése (F6 tér terilete)
x 210 NAP
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& [IDOTARTAM: 12 HONAP
= Miivel6dési haz és kozvetlen kornyezetenek kivitelezGi kozbeszerzés
= lefolytatasa
=|lwn 120 NAP
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| IMavelddési haz és kozvetlen kmyezetének kivitelezése
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MEGVALOSULAS VARHATO IDOGPONTJA A 2018 EV ELSO FELEVERE TEHETO




